

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”.
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych.

RL. 042.4.1.2024

Świątniki Górne, dnia 04.06.2024r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) nr 1

sporządzone w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”.

Działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej ustawa Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ:

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, co skutkuje wykonywaniem prac w okresie jesienno-zimowym. Zgodnie z technologią wykonywania robót betonowych, nie jest dopuszczalne wykonywanie prac, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby jest niższa od +5°C, a także nie dopuszcza się układania mieszanki na mokrym lub oblodzonym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru ($v > 16$ m/s]. Co więcej, oddając obiekt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie użytkownicy i tak nie będą z niego korzystać, a gwarancja rozpocznie swój bieg w momencie oddania obiektu (w zimie) i zakończy się również w okresie zimowym. Biorąc pod uwagę fakt, że najwięcej wad ujawnia się na wiosnę, z korzyścią dla Zamawiającego będzie przesunięcie terminu realizacji prac i w pełni wykorzystanie udzielonej gwarancji pod koniec jej obowiązywania. Czy Zamawiający zmieni termin realizacji prac na 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy?

Odpowiedź: W odpowiedzi na zadanie pytanie Zamawiający informuje, iż w związku z tym, iż inwestycja jest objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Programu Inwestycji Strategicznych i we wniosku o dofinansowanie przewidywany okres realizacji Inwestycji wynosi „do 12 miesięcy”, uwzględniając powyższe zapytanie do SWZ, termin realizacji prac zostanie zmieniony na 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

*Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”.
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.*

2. Czy Zamawiający zmieni termin składania ofert na 14.06.2024? Zakres przedmiotu postępowania jest szeroki, co wydłużyło etap zbierania ofert częściowych oraz wyceny całości inwestycji.

W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający informuje, iż w związku z tym, iż zostały zmienione zapisy umowy dotyczące terminu realizacji zamówienia a co za tym następuje wprowadzone zapisy do umowy dotyczące zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b i art. 439 ustawy PZP, termin składania ofert zostanie zmieniony na 17.06.2024r. godz. 10.00.

Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne

Małgorzata Duży
- dokument podpisano elektronicznie-