

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane**

**Budowa ogrodzenia budynku wraz z terenem zlokalizowanym w Elblągu przy ul. Żeromskiego  
2B na działce nr 886/2**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Elbląg

**1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 170747738

**1.4) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** Browarna 85

**1.4.2.) Miejscowość:** Elbląg

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 82-300

**1.4.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL621 - Elbląski

**1.4.7.) Numer telefonu:** 552341884

**1.4.8.) Numer faksu:** 552340871

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@gminaelblag.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.bip.gminaelblag.pl/>

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**

Umowy

**2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-d9d86386-704a-11eb-86b1-a64936a8669f

**2.3.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00099225/01

**2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.5.) Data ogłoszenia:** 2021-06-30 10:36

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO  
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

**3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00008242/01

**3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego**

**ze środków Unii Europejskiej: Nie**

**3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.5.) Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane

**3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
Budowa ogrodzenia budynku wraz z terenem zlokalizowanym w Elblągu przy ul. Żeromskiego 2B na działce nr 886/2

**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ogrodzenia budynku wraz z terenem zlokalizowanym w Elblągu przy ul. Żeromskiego 2B na działce nr 886/2, obręb 17 o długości 125,24m. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) Rozebranie istniejącej części ogrodzenia posesji; 2) Rozebranie i wykopanie z ziemi istniejących fundamentów; 3) Usunięcie karp i pni po starych drzewach w linii budowanego ogrodzenia – nie obejmuje planowanych do wycięcia drzew, które zostały już ścięte; 4) Wykonanie fundamentów pod projektowane ogrodzenie z osadzeniem słupków pośrednich stalowych, wysokość słupka stalowego 1,92m; 5) Wykonanie słupków betonowych według rysunków szczegółowych, wysokość słupa betonowego S2=2,02m, S1=2,20m; 6) Wykonanie i zamocowanie czapek na wykonanych fundamentach, szerokość czapki wieńczącej 0,35m; 7) Zamontowanie gotowych przęseł stalowych oraz bramy wjazdowej i furtek wejściowych, pełne przęsła ogrodzeniowe będą posiadały wymiary szer.250xwys.120 cm.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

## **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2021-03-23

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
126 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Machowski Radosław Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARAD

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** ul. Tysiąclecia 6/43

**4.3.3.) Ulica:** ul. Tysiąclecia 6/43

**4.3.4.) Miejscowość:** Elbląg

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 82-300

**4.3.6.) Województwo:** warmińsko-mazurskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 236119,72 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2021/BZP 00021737/01

## **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2021-06-23

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Zmiana zawartej umowy w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodu wystąpienia sił wyższych - panującej pandemii COVID 19, która uniemożliwiła wykonanie terminowe przedmiotu umowy. Panująca pandemia COVID 19 - zakażenia, kwarantanny pracowników producenta stali, problemy z importem stali, które spowodowały znaczne opóźnienia w produkcji i dostarczeniu zamówionych materiałów oraz spowolniła i wstrzymała pracę Wykonawcy, przedmiotowe elementy są kluczowe przy konstrukcji ogrodzenia i bez nich nie jest możliwe kontynuowanie dalszych prac. Zmiana terminu wykonania inwestycji nie wpłynie na zwiększenie wartości zadania.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Zmiana umowy w zakresie terminu realizacji zadanie - termin realizacji przedłużono o 4 tygodnie (zmiana z 14 tygodni na 18 tygodni).

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie