



Mrozy Wielkie, dn. 14.02.2023r.

Zn. spr.: S.270.3.5.2023
-dostarczenie elektroniczne-

Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawcy w sprawie możliwości wydłużenia terminu umowy ze względu na przedłużające się okresy administracyjne [wydanie decyzji] wydłużające termin realizacji całości zadania, Nadleśnictwo Ełk informuję iż zgodnie z zapisami wzoru umowy uzyskanie warunków zabudowy do obu inwestycji leżą w obowiązkach Wykonawcy, natomiast Nadleśnictwo będzie wspomagać oraz monitorować na miejscu przebieg administracyjny sprawy w celu jak najszybszego uzyskania niniejszych decyzji administracyjnych w poszczególnych urzędach.

W związku z powyższym i zgodnie z wzorem umowy, Zamawiający przewiduje ewentualne wydłużenie terminu realizacji umowy na uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych w przypadku przekroczenia terminów ustalonych prawem tj. 2 miesięcy.

Natomiast odnosząc się do drugiego elementu zapytania; zatwierdzenie projektu budowlanego przez organy administracji architektoniczno-budowlanej w drodze decyzji pozwolenia na budowę nie są przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wyłącznie do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Złożenie i uzyskanie powyższej decyzji leży po stronie Zamawiającego [Inwestora].

NADLEŚNICTWO
Nadleśnictwo Ełk
.....
Arkadiusz Malinowski
/Nadleśniczy/

