



Załącznik nr 11 - RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC

Etap przedmiotu umowy	02.01.2024	tygodnie					tygodnie							tygodnie						
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	
1 PIĘTRO 2 - pomieszczenia 201, 218, 219, 220a, 220b, 221 (korytarz wschodni)	przekazanie terenu					odbiór końcowy etapu 1	Etap zrealizowany i odebrany						Etap zrealizowany i odebrany							
2 PIĘTRO 3 - pomieszczenia 307, 308, 309, schodowa KSA (od II do III piętra)	Klatka przekazanie terenu											Etap zrealizowany i odebrany								
3 PIĘTRO 2 - pomieszczenia 210, 211, 212, 213, 214, 221 (korytarz zachodni), 222, 223						przekazanie terenu - w terminie do 5 dni roboczych od daty odbioru końcowego etapu 1						Etap zrealizowany i odebrany								
4 PIĘTRO 1 - pomieszczenia 110, 114, 115 PIĘTRO 3 - pomieszczenia 314a, 314b, schodowa KSB	Klatka											przekazanie terenu - w terminie do 5 dni roboczych od daty odbioru końcowego etapów 2 i 3						odbiór końcowy etapów 4 i 5		
5 PIĘTRO 1 - pomieszczenia 118 PIĘTRO 2 - pomieszczenia 225 PIĘTRO 3 - pomieszczenia 304, 315, 316, 317, 318	przekazanie terenu																			

 Wykonawca nie może realizować robót budowlanych

 Wykonawca może realizować roboty budowlane