



URZĄD GMINY SANTOK
ul. Gorzowska 59; 66-431 Santok
tel. (48) 957287510, fax. (48) 957287511
e-mail: urzad@santok.pl, <http://www.santok.pl>

Santok, 4 marca 2024 r.

Znak sprawy: ZP.271.2.2024.BP

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji zadania pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gralewo (dz. nr 331/35, 815/7, 815/10, 331)

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia): ocds-148610-cf7af39e-d17e-11ee-875e-a22221c84ba7

Numer Ogłoszenia: 2024/BZP 00215294/01

ID: 892243

I. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art.284 ust.2, ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2023r. poz.1605 ze zm.), zwanej dalej PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 3:

Dotyczy tymczasowej organizacji ruchu.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia po stronie wykonawcy leży wykonanie i poniesienie kosztów „opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasach drogowych – o ile zajdzie taka potrzeba”

Natomiast we Wzorze Umowy zawarty jest zapis „Wykonawca zobowiązany jest do: wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmianą oznakowania wynikającą z etapowania oraz utrzymaniem w stanie należytym oznakowania przez cały okres realizacji robót budowlanych do dnia odbioru końcowego”.

Czy Zamawiający potwierdza, że nie posiada zatwierdzonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu i obowiązek, jak i koszty ich opracowania spoczywa na Wykonawcy? Zwracamy uwagę na bardzo krótki termin realizacji zadania. Na opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie oraz wprowadzenie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu (dalej PTOR) dla drogi gminnej i wojewódzkiej, potrzeba około 1,5 miesiąca (zwłaszcza w przypadku drogi wojewódzkiej). Następnie sporządzenie i złożenie wniosków na zajęcie pasa drogowego, oraz sam proces budowlano-montażowy wraz z procedurą odbioru wykonanych prac, praktycznie uniemożliwiają Wykonawcy realizację zamówienia w umownym terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Narzucenie tak krótkiego terminu realizacji zadania, przy powyższych aspektach stawia Wykonawcę w niekorzystnej sytuacji naraża Wykonawcę na kary finansowe.

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 3:

Zamawiający potwierdza że nie posiada tymczasowej organizacji ruchu.

WÓJT GMINY SANTOK

Paweł Pisarek

KIEROWNIK

Referat: Rozwoju Gospodarczego

Bogdan Popkowska