



**Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ**  
udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,  
zgodnie z art.284 ust. 6 i art. 286 ust.7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.; dalej uPzp),

w dniu ~~.....~~ 06.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Wymiana dylatacji na północnych mostach w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy”,  
Nr sprawy 029/2022

- I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Zestaw pytań nr 2 z dnia 21.06.2022 r.**

Pytanie: 1. Dotyczy " § 15. Zabezpieczenie terenu budowy Zamawiający zamierza przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż 5 dni po przekazaniu terenu budowy." Ze względu na uzyskanie zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu oraz projektu technologicznego w ciągu 30, proponujemy zmianę zapisu na " przekazanie terenu budowy w ciągu 5 dni po przekazaniu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu".

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany zapis. W związku z tym § 15 ust. 1 wzoru umowy, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, otrzymuje następujące brzmienie „Przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 5 dni po przekazaniu przez Wykonawcę zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż 5 dni po przekazaniu terenu budowy”.

Zamawiający załącza skorygowany załącznik nr 1 do SWZ - Wzór umowy.

Pytanie 2. dotyczy "§ 12. Wykonanie robót budowlanych pkt. 2. Wykonawca zapewnia pełną dokumentację budowy, wynikającą z Prawa budowlanego, ustanawia Kierownika budowy, sporządza Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Program Zapewnienia Jakości, prowadzi dziennik budowy, protokolarnie przejmuje teren budowy przed rozpoczęciem robót." Czy ze względu na krótki okres prac dla danego zakresu istnieje konieczność przedkładania raportu miesięcznego?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga przedkładania przez Wykonawcę raportu miesięcznego. W związku z tym w załączniku nr 1 do SWZ wzór umowy zamawiający w § 20 ust.1 wykreśla pkt 13 dotyczący kar za zwłokę w przekazaniu raportu miesięcznego. Ponadto § 12 pkt. 2 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ otrzymuje następujące brzmienie „Wykonawca zapewnia pełną dokumentację budowy, wynikającą z Prawa budowlanego, ustanawia Kierownika budowy, sporządza Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Program Zapewnienia Jakości, prowadzi wewnętrzny dziennik budowy, protokolarnie przejmuje teren budowy przed rozpoczęciem robót”.

Zamawiający załącza skorygowany załącznik nr 1 do SWZ - Wzór umowy.

- II. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od wszystkich zainteresowanych Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią i należyte przygotowanie i złożenie ofert, w związku z tym, w oparciu o art. 286 ust. 1 uPzp dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie, tj.:

- dotychczasową datę „24.06.2022 r.”, zawartą w pkt XIII.3. i XIV.1. SWZ, dotyczącą terminu składania i otwarcia ofert, zmienia na datę: „27.06.2022 r.”  
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
- dotychczasową datę „23.07.2022 r.”, zawartą w pkt XV.1. SWZ, dotyczącą terminu związania ofertą, zmienia na datę: „26.07.2022 r.”

III. ZMIANA Nr 1 treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

IV. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ staje się obowiązująca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem jej udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (ID 622181).

p.o. DYREKTORA

Wojciech Nalazek

.....  
(podpis kierownika zamawiającego)

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Kontakt:

Margorzata Gorzkiewicz, Nr 24, ul. Słowackiego, 25-001, Zielona Góra

Naczelnik Wydziału  
Funduszy Europejskich  
i Procedur Przetargowych

Alicja Kruszczyńska

Elżbieta Dyrka  
ds. Inwestycji Drogowych

Maciej Gust