

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowości Przezmark, gmina Elbląg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Elbląg
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747738
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Browarna 85
- 1.4.2.) Miejscowość: Elbląg
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 82-300
- 1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 552341884
- 1.4.8.) Numer faksu: 552340871
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaelblag.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.bip.gminaelblag.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0452e1a2-98e4-11ee-ba3b-4e891c384685
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00275318
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-04-08

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00547023
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowości Przezmark, gmina Elbląg
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowości Przezmark, o długości ok. 300mb i szerokości 5,0m, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1137N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1140N. W ramach

inwestycji:

- wykonana zostanie nowa konstrukcja podbudowy korpusu drogi,
- ułożona zostanie nawierzchnia bitumiczna jezdni,
- wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe,
- usunięte zostaną kolizje z infrastrukturą techniczną.

Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem został określony zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy Pzp za pomocą:

- 1) dokumentacji projektowej /zał. nr 7/,
- 2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych /zał. nr 8/,
- 3) przedmiary /zał. nr 9/.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-01-12

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): "PARTNER" S.C. Krzysztof Gawecki Artur Ragin

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5782261638

4.3.3.) Ulica: Lidzbarska

4.3.4.) Miejscowość: Elbląg

4.3.5.) Kod pocztowy: 82-300

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1334490,41 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00031064/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-03-11

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W trakcie realizacji robót nastąpiła konieczność:

- 1) zmiany lokalizacji wylotu wód deszczowych z powodu zbyt stromego skarpowania ścian przydrożnego rowu, aby poprawić stabilność skarp.
- 2) oczyszczenia rowu, aby zwiększyć skuteczność odbioru wód deszczowych.
- 3) wymiany istniejących przyłączy wody do dwóch budynków, aby zapobiec ich awarii w związku z budową drogi.
- 4) dostawy i montażu nowej wiaty przystankowej, gdyż istniejąca nie nadaje się do ponownego montażu z uwagi na zły stan konstrukcji.

Przedmiotowe roboty są niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana umowy obejmuje wykonanie koniecznych robót dodatkowych oraz robót zamiennych nie objętych dokumentacją projektową:

- 1) zmianę lokalizacji wylotu wód deszczowych;
- 2) skanalizowanie przydrożnego rowu drogi powiatowej na odcinku 51 mb;
- 3) oczyszczenie rowu;
- 4) wymianę istniejących przyłączy wody do dwóch budynków;

5) dostawę i montaż nowej wiaty przystankowej.
Koszt robót dodatkowych wynosi 53376,50 zł brutto.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 53376,50

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie