

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej PE160 w m. Gronowo Górne ul. Agatowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Elbląg
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 170747738
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Browarna 85
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Elbląg
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 82-300
- 1.4.4.) **Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 552341884
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 552340871
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@gminaelblag.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.bip.gminaelblag.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-a5389228-cc5f-11ec-b879-9a86e5ac3946
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00277421
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-06-27

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00146258/01
- 3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) **Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) **Nazwa zamówienia:**
- Budowa sieci wodociągowej PE160 w m. Gronowo Górne ul. Agatowa
- 3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej PE160 w m. Gronowo Górne ul. Agatowa na działkach nr 229/4, 229/6, 229/5, 229/7, 246.
2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
 - 1) budowę wodociągu z rur PE-HD 100 SDR 17 PN 10 o średnicy 160 o długości całkowitej L= 703,40mb wraz z węzłami połączeniowymi, żeliwnymi kołnierzowymi, armaturą odcinającą i hydrantami ochrony p.poż.:
 - a) budowę odcinków wodociągu z rur PE-HD 100 SDR 17 PN 10, przewidziano wykonanie metodą bezwykopową tj. 116,0m i 12,0m w rurach ochronnych PE 250 posadowionych metodą przewiertu sterowanego, a pozostałe w otwartym wykopie,
 - b) montaż zasuw odcinających, kołnierzowych z obudową i skrzynką uliczną w zakresach od DN150 do DN80,
 - c) montaż hydrantów naziemnych DN 80,
 - 2) budowę 4 przyłączy o długości całkowitej L= 18,90mb od nowej sieci do miejsc przełączeń za pomocą nawiertaki do rur PE-HD na rurociąg o średnicy 32 mm z zasuwami żeliwnymi odcinającymi z obudowami Ø 32 mm oraz ze studniami wodomierzowymi DN600,
 - 3) montaż podziemnej stacji podnoszenia ciśnienia wody ze zbiornikiem betonowym i wyposażeniem;
 - 4) budowę zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV dla potrzeb stacji podnoszenia ciśnienia wody na dz. nr 229/4 obręb Gronowo Górne, w tym budowa linii kablowej nn-0,4 kV o długości ok. 30 m;
 - 5) próby szczelności, dezynfekcję i płukanie sieci.
3. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem został określony zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy Pzp za pomocą:
 - 1) dokumentacji projektowej /zał. nr 7/
 - 2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych /zał. nr8/ a także w oparciu o:
 - 3) przedmiary /zał. nr 9/.

3.9.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-10

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
12 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ENERGO-EKO SP. Z O.O.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5932607246

4.3.3.) Ulica: 30 Stycznia

4.3.4.) Miejscowość: Tczew

4.3.5.) Kod pocztowy: 83-110

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 665684,60 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00205648/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-06-26

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Przyczyną zmiany umowy jest nie wykonanie złącza elektrycznego przez Operatora sieci niezbędnego do wykonania zasilania i uruchomienia stacji podnoszenia ciśnienia wody.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana umowy polega na przedłużeniu terminu realizacji zadania z 6 miesięcy do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zmiana terminu wykonania inwestycji nie wpłynie na zwiększenie wartości zadania

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Przyczyną zmiany umowy jest nie wykonanie złącza elektrycznego przez Operatora sieci niezbędnego do wykonania zasilania i uruchomienia stacji podnoszenia ciśnienia wody.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana umowy polega na przedłużeniu terminu realizacji zadania z 9 miesięcy do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zmiana terminu wykonania inwestycji nie wpłynie na zwiększenie wartości zadania

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku ze zmianą lokalizacji złącza energetycznego realizowanego przez Operatora sieci dla zasilania SPCW zachodzi konieczność przeprojektowania przyłącza zasilającego SPCW. W związku z powyższym zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych pierwotną dokumentacją projektową, tj. wykonanie odcinka przyłącza energetycznego L=250,0 m.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wykonanie koniecznych robót dodatkowych polegających na wykonaniu odcinka dł. 250 m przyłącza energetycznego o wartości 32 299,85 zł brutto.

5.4.6.) Wartość zmiany: 32299,85

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 697984,45 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy