

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

„Budowa zjazdu publicznego z DW 977 – odc. 0.80 w km 1+149 do działki nr 347/4 w Dąbrówce Tuchowskiej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA TUCHÓW

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661168

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Tuchów

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-170

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.7.) Numer telefonu: 14 65 25 474

1.4.8.) Numer faksu: 14 65 25109

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@tuchow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuchow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32bc7a0b-066c-11ec-b885-f28f91688073

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00303087/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-12-07 12:54

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00162802/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego

ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa zjazdu publicznego z DW 977 – odc. 0.80 w km 1+149 do działki nr 347/4 w Dąbrówce Tuchowskiej”

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące zadania pn. „Budowa zjazdu publicznego z DW 977 – odc. 0.80 w km 1+149 do działki nr 347/4 w Dąbrówce Tuchowskiej”
2. Zakres prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia obejmuje budowę nowego obiektu inżynierskiego typu „mały most” pod projektowanym zjazdem publicznym z DW 977 – odc. 080 w km 1+149 do działki nr 347/4 przez działki nr. 292/8, 347/1 w miejscowości Dąbrówka Tuchowska w km 0+004.27 zjazdu na istniejącym cieku naturalnym.
 - 2.1. Projektowany obiekt mostowy ma za zadanie przeprowadzenie ruchu samochodowego i pieszego nad przeszkodą naturalną, jaką jest naturalny ciek wodny (lewobrzeżny dopływ rzeki Biała Tarnowska), na którym projektowany jest zjazd publiczny, który krzyżuje się w km 0+655. Zapewni on przejazd nad przeszkodą naturalną w kontekście dostępu działki nr 347/4 do drogi publicznej (droga wojewódzka nr 977).
 - 2.2. Projektowany obiekt mostowy spełnia warunki pozwolenia wodnoprawnego w zakresie światła mostu, jest zgodny z wymaganiami przepisów szczegółowych określonych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie i warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Obiekt został także dostosowany do wymagań zawartych w Decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich nr 72/ZDW o lokalizacji zjazdu publicznego.
 - 2.3. Projektowany obiekt mostowy objęty zamówieniem jest to obiekt o konstrukcji żelbetowej monolitycznej w formie ramy otwartej ze sztywnymi węzłami w miejscach połączenia ścian z płytą pomostową. Światło mostu liczone prostopadle do osi potoku, a jednocześnie do ścian mostu wynosi 3.30 m. Prześwit pionowy liczony od dna potoku do najniższego punktu płyty pomostowej wynosi 1.36 m, kąt skrzyżowania mostu z przeszkodą wynosi 90 °.
 - 2.4. Posadowienie obiektu przewidziano jako bezpośrednie za pomocą łąw fundamentowych stanowiących oparcie dla ścian ramy nośnej. W celu możliwości wykonania fundamentów na czas prowadzenia robót przewidziano możliwość zabicia ścianek szczelnych z grodzic stalowych lub wykonanie tych prac w technologii rozkopu, w czasie najmniejszego przepływu wody w potoku. Ściany ramy nośnej posiadać będą stałą grubość 40 cm., z fundamentami oraz ze ścianami ramy nośnej monolitycznie połączone zostaną skrzydła stojące, które zostaną ustawione pod kątem 45st.
 - 2.5. Płyta pomostowa w przekroju podłużnym mostu posiadać będzie stałą grubość, natomiast w przekroju poprzecznym zmienną od 25 do 29 cm zgodnie ze spadkami związanymi z odwodnieniem. Na obiekcie zaprojektowano jezdnię z kostki brukowej betonowej wg części drogowej. Na gzymsach i skrzydłach mostu zaprojektowano balustrady mostowe typowe P1 z płaskowników wysokości 1.10 m stalowe, ocynkowane malowane proszkowo (atest IBDiM).
 - 2.6. Przed i za obiektem zaprojektowano umocnienie koryta (dna i skarp) płytami betonowymi ażurowymi mocowanymi do podłoża poprzez kołkowanie. Płyty betonowe grubości 10 cm zamknięte od dolnej i górnej wody gurtami betonowymi z betonu hydrotechnicznego B25 grubości 25 cm.

3.8.) Główny kod CPV: 45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-10-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

60 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Usługi Budowlane - Brukarstwo Pruchnicki Spółka Cywilna Mieczysław Pruchnicki, Krzysztof Pruchnicki

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ul. Generała Sikorskiego 27A

4.3.3.) Ulica: ul. Generała Sikorskiego 27A

4.3.4.) Miejscowość: Gromnik

4.3.5.) Kod pocztowy: 33-180

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 238968,34 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00237124/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-04-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

konieczność zmiany umowy spowodowana była okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Zmianie ulega wyłącznie termin realizacji umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmianie uległ termin zakończenia całości robót budowlanych na dzień 30.04.2022 r. (zmiana postanowienia paragraf 4 ust.4 przedmiotowej umowy).

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie