

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Brzozowej w Zblewie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZBLEWO

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675729

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Główna 40

1.4.2.) Miejscowość: Zblewo

1.4.3.) Kod pocztowy: 83-210

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.4.7.) Numer telefonu: 58 588 43 81

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zblewo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25469080-87d4-11eb-86b1-a64936a8669f

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00126713/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-07-26 13:19

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00019607/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Brzozowej w Zblewie

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi ul. Brzozowej w Zblewie na dz. ew. nr 1340/3 na długości 70 mb. Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym. W zakresie zadania jest wykonanie regulacji 3 studzienek kanalizacyjnych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), pomocniczo w przedmiarach robót i Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), stanowiących załączniki do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-04-29

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

45 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): F.P.U.H. MICHAŁWATRAK

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ŁĄG KOLONIA 20

4.3.3.) Ulica: ŁĄG KOLONIA 20

4.3.4.) Miejscowość: ŁĄG

4.3.5.) Kod pocztowy: 89-652

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 58049,85 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00043334/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-07-21

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

- zbyt małe spadki podłużne na przebudowywanej drodze,
- możliwość zalania wodami opadowymi posesji przyległych,
- konieczność wykonania studzienki odwadniającej wraz z podłączeniem do istniejącej

kanalizacji deszczowej,

- wykonanie dodatkowego ułożenia kostki z krawężnikiem na ławie na powierzchni 10m² kostki betonowej oraz uzupełnienie gruntu.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W związku z wykonaniem dodatkowych prac polegających na poprawie bezpieczeństwa mieszkańców przed zalaniem wodami opadowymi, dokonano zmiany wynagrodzenia zadania poprzez jego zwiększenie.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 5190,60

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

W dniu 07.06.2021 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy, w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 04.06.2021 r. o przedłużenie terminu realizacji wykonania zadania, spowodowane wystąpieniem opóźnienia niezależnego od Wykonawcy, na podstawie art. 15 r ust. 4 oraz art. 15 r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842 ze zm.). Termin wykonania umowy wydłużono do 94 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do 31.07.2021 r.