

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane**

**„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gronowo Górne oraz Komorowo Żuławskie, gmina Elbląg” w podziale na części**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Elbląg
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747738
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Browarna 85
- 1.4.2.) Miejscowość: Elbląg
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 82-300
- 1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 552341884
- 1.4.8.) Numer faksu: 552340871
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaelblag.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.bip.gminaelblag.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:  
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d81408ac-b35f-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00279912
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-04-10

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:  
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00107855
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:  
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:  
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gronowo Górne oraz Komorowo Żuławskie, gmina Elbląg” w podziale na

części

## Umowa dla części nr 1

### 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia części 1 jest budowa odcinka drogi gminnej nr 101020N, ul. Kryształowa w Gronowie Górnym o długości ok. 560mb, począwszy od skrzyżowania z drogą gminną nr 101027N ul. Agatowa w zakresie:

- 1) wykonanie nowych konstrukcji podbudowy korpusu drogi,
- 2) wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni,
- 3) budowa kanalizacji deszczowej,
- 4) budowa kanału technologicznego,
- 5) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną

Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla części 1 (Gronowo Górne ul. Kryształowa) przedmiotowego zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.)

**3.8.) Główny kod CPV:** 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

### 3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

## SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2023-04-13

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
13 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Colas Polska Sp. z o.o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 7861395883

**4.3.3.) Ulica:** Nowa

**4.3.4.) Miejscowość:** Pałędzie

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 62-070

**4.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 2686885,46 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2023/BZP 00175276/01

## SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2024-03-11

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Podczas wykonywania robót ziemnych stwierdzono niezainwentaryzowany istniejący przepust w złym stanie technicznym, niezainwentaryzowaną sieć wodociagową pozostającą w kolizji z przedmiotem zamówienia. Nastąpiła konieczność zmiany technologii wykonania wzmocnienia skarpy, aby uzyskać właściwą nośność istniejącego podłoża gruntowego. Ponadto stwierdzono występowanie wody gruntowej na poziomie odmiennym niż w dokumentacji projektowej, a także zalewanie drogi z terenów przyległych działek. Jednocześnie stwierdzono zmianę zagospodarowania działek przyległych oraz ilości zjazdów. Wobec powyższego wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych. Przedmiotowe roboty są niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Roboty dodatkowe i zamiennie:

- 1) remont istniejącego przepustu;
- 2) usunięcie kolizji z siecią wodociagową;
- 3) wzmocnienie podłoża;
- 4) wykonanie drenażu;
- 5) zmiana materiału poboczy;
- 6) zmniejszenie ilości zjazdów i zmiana geometrii zjazdów.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 115985,45

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie