

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

„Rozbiórka uszkodzonego przepustu i budowa nowego przepustu w ciągu drogi gminnej nr 601362K ul. Podlesie w m. Rzeszotary”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świątniki Górne
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555499
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: K. Bruchnalskiego 36
- 1.4.2.) Miejscowość: Świątniki Górne
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 32-040
- 1.4.4.) Województwo: małopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@swiatniki-gorne.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiatniki-gorne.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f61cf033-2fe2-11ee-a60c-9ec5599dddc1
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00232053
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-03-05

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00335928
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:
- „Rozbiórka uszkodzonego przepustu i budowa nowego przepustu w ciągu drogi gminnej nr 601362K ul. Podlesie w m. Rzeszotary”.
- 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka uszkodzonego przepustu i budowa nowego przepustu w ciągu drogi gminnej nr 601362K ul. Podlesie w m. Rzeszotary, na pot. Podstolanka, wraz z umocnieniami odcinka koryta potoku w rejonie obiektu, przełożeniem odcinka wodociągu oraz odcinka gazociągu i wycinką drzew na działkach nr.: 719, 1478/5, 808, 1477, 827, 1472/10, 828.

Przedmiot inwestycji obejmuje rozbiórkę przepustu uszkodzonego w czasie powodzi. Wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Przełożenie odcinka gazociągu oraz przełożenie odcinka wodociągu. Budowę nowego przepustu z elementów prefabrykowanych.

3.9.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

44132000-4 - Elementy przepustów

45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-21

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Usługowo Inżynieryjne BUDMOST, Rafał Jędrzejek

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7370985985

4.3.4.) Miejscowość: Laskowa

4.3.5.) Kod pocztowy: 34-602

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 546235,92 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00408749/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-03-05

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

z uwagi na opóźnienia w realizacji robót budowlanych spowodowanych wydłużonym czasem wykonywania prac dotyczących przełożenia gazociągu oraz likwidacji wyłączzonego z eksploatacji odcinka gazociągu przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., co było niezbędne do prowadzenia przez Wykonawcę dalszych robót nastąpiła aktualizacja harmonogramu.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

w pozostałym zakresie umowa nie uległa zmianie

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

iż z uwagi na opóźnienia w realizacji robót budowlanych spowodowanych wydłużonym czasem wykonywania prac dotyczących przełożenia gazociągu oraz likwidacji wyłączanego z eksploatacji odcinka gazociągu przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., co było niezbędne do prowadzenia przez Wykonawcę dalszych robót został wydłużony termin realizacji umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

w pozostałym zakresie umowa nie uległa zmianie

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 546235,92 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy