



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Nasz znak: RIR.271.1.8.2022

Łącko, dnia 27.05.2022 r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu w trybie
podstawowym na zadanie
inwestycyjne pn.:**

„Budowa placu zabaw w parku rekreacji i wypoczynku nad Dunajcem w Łącku”

W związku z zapytaniami otrzymanymi od Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie dotyczących wyjaśnienia SWZ, Gmina Łącko działając zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udziela następujących odpowiedzi (numeracja pytań jest obligatoryjnie ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 1

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że termin wykonania całego zamówienia to 2 miesiące. Natomiast termin oczekiwania na urządzenia zabawowe to ok 10 tygodni, czyli prawie 3 miesiące. Sugerujemy zmianę terminu zakończenia zadania.

Pytanie 2

Ze względu na problemy związane z dostępnością surowców, z których produkowane są zabawki na plac zabaw zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym zachowanie dwumiesięcznego terminu realizacji jest niemożliwe do spełnienia. Czy Inwestor dopuszcza wydłużenie realizacji zadania?

Odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 2:

Zamawiający dokonuje zmiany terminu realizacji zadania. Ustala się nowy termin realizacji przedmiotu zamówienia: do **100 dni** liczonych od daty zawarcia umowy

W związku z powyższym zgodnie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza zmiany do:

1. załącznika nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego i w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalają: do 100 dni liczonych od daty zawarcia umowy”,

2. W SWZ Rozdział V otrzymuje brzmienie:

„V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 100 dni liczonych od daty zawarcia umowy”.

W związku z udzielonymi odpowiedziami i wprowadzonymi zmianami w załączeniu skorygowane załącznik nr 3 do SWZ.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany zapisów zawartych w Rozdziale XIII ust. 1, Rozdziale XV ust. 2, Rozdziale XVI ust. 1 SWZ, **które otrzymują brzmienie:**

1. **ust. 1 Rozdziału XIII:** Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni - od dnia upływu terminu składania ofert - tj. do dnia **05.07.2022 r.**
2. **ust. 2 Rozdziału XV:** Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **06.06.2022 r. do godz. 11:00, z uwzględnieniem zapisów rozdz. XIV SWZ.**
3. **ust. 1 Rozdziału XVI:** Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 06.06.2022 r. o godzinie 12:00.**

W związku z wprowadzonymi zmianami do SWZ, Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w załączeniu.

Niniejsze pismo jest integralną częścią SWZ.

mgr Jan Dziejna
Wójt Gminy Łącko