

Gmina Legnica
Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
Adres: ul. Wojska Polskiego 10. 59-220 Legnica
Telefon: 76 756 46 00
e-mail: zdm@zdm.legnica.eu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ozn. DP/28/2024, pn.: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa do zadania pn.: "Przebudowa ul. Fiołkowej od ul. Czerwonych Maków wraz z budową brakującego łącznika do ul. Nowodworskiej". (ID 957496),
Pytania i odpowiedzi nr 1.

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań do SWZ oraz udziela wyjaśnień:

Zestaw nr 1

1. Dzień dobry,

Uprzejmie wyjaśniamy, że termin 06.12.2024 na wykonanie dokumentacji na zatwierdzonej mapie do celów projektowych, wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzją środowiskową i projektami podziałów nieruchomości, w tym skuteczne złożenie wniosku o ZRiD i jego uzyskanie, nie jest możliwy do dotrzymania. Dodatkowo mając na uwadze terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego za niezgodne z przepisami prawa uznać trzeba będzie wydłużenie terminu realizacji realizowanej umowy, w przypadku, kiedy termin wykonania zadań przez poszczególne organy (urzędy) będzie mieścił się w terminach wynikających z KPA, a zamówienie nie zostanie ukończone. Tym samym zapisy projektu umowy §3 ust. 2 są zapisami martwymi. Informujemy, że umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna z mocy prawa – art. 387 Kc wydaje się pod tym względem dość jasny, jednakże jak widać Zamawiający dąży do takiego scenariusza. Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zamówienia (opisanego w umowie) i wskazanie go jako liczbę dni lub miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz określenie liczby miesięcy na nie mniejszą 8 miesięcy, co pozwoli na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ad 1:

Zadanie będące przedmiotem zamówienia jest zadaniem jednorocznym i musi zostać rozliczone w obecnym roku budżetowym. Zamawiający nie zmienia terminu realizacji zadania.

Zestaw nr 2

1. Czy Zamawiający podtrzymuje termin realizacji zamówienia w związku z potrzebą uzyskania decyzji środowiskowej (KIP powinien uwzględniać ustalone i niezmiennie rozwiązania techniczne konieczne do opisanego po uzgodnieniach co najmniej z WZRD i ZDM) - okres ok. 6 m-cy, odstępstwa od ministra dot. kanału technologicznego, podziałów geodezyjnych i decyzji zrid (3 m-ce)?

Realny termin opracowania dokumentacji wraz z wszystkimi uzgodnieniami to ok. 15 m-cy.

2. Jaką ilość działek należy wycenić do podziałów nieruchomości. Jest to czynnik istotnie kosztotwórczy mający wpływ na porównywalność ofert, której oferent nie jest w stanie oszacować w chwili składania oferty?

Ad. 1 Zadanie będące przedmiotem zamówienia jest zadaniem jednorocznym i musi zostać rozliczone w obecnym roku budżetowym. Zamawiający nie zmienia terminu realizacji zadania.

Ad. 2 Zamawiający nie zakładał na etapie ogłoszenia zamówienia konkretnej ilości działek do podziałów nieruchomości. Ewentualne podziały mogą występować z konkretnych rozwiązań projektowych, dlatego też Zamawiający dopuszcza przygotowanie przedmiotu zamówienia w trybie ZRID

DYREKTOR
Łukasz Kuczyński
Łukasz Kuczyński