



ZP.271.15.2023

Trzebnica, 31.10.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZMIANA NR 1 TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy postępowania nr ZP.271.15.2023 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn: „**Budowa nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej, oświetleniowej i społecznej w Gminie Trzebnica**”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 tj. z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:

Pytanie nr 1:

Przedmiotem Zamówienia jest budowa lub przebudowa 10 odcinków ulic, 17 odcinków oświetlenia drogowego oraz budowa budynku świetlicy. Ze względu na obszerny zakres Zamówienia, charakter prac oraz porę roku, sześciomiesięczny termin realizacji jest nierealny. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 12 miesięcy.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dokonuje wydłużenia terminu realizacji do 9 miesięcy z takim zastrzeżeniem, że w terminie do 4 miesięcy od zawarcia umowy, musi zostać wykonane co najmniej 30% prac na każdym z 28 zadań. W związku ze zmianą terminu realizacji, Zamawiający wprowadza zmiany w umowie dotyczące waloryzacji wynagrodzenia.

Pytanie nr 2:

Ze względu na obszerny zakres przedmiotu Zamówienia prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 10.11.2023 r.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 15.11.2023 r.

Pytanie nr 3:

Dotyczy cz. 1. W projekcie stałej organizacji ruchu nieprawidłowo zwymiarowano drogę na odcinku od parkingu w kierunku zachodnim, a następnie północnym aż do włączenia w drogę powiatową nr





GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

www.trzebnica.pl

1329D. W związku z tym, iż droga w tym miejscu ma mieć szerokość 3,5m prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje zmiany projektu stałej organizacji ruchu, tak aby cały ten odcinek był drogą jednokierunkową?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że kwestia ta została rozwiązana w treści zatwierdzenia z uwagami projektu organizacji ruchu docelowego, które zostało udostępnione wraz z dokumentacją. Zamawiający ponadto udostępnia załącznik graficzny do SOR.

Pytanie nr 4:

Dotyczy cz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej o łącznej grubości 10 cm z mieszanki AC 11S oraz AC 16W zamiast jednej warstwy z mieszanki SMA JENA 16?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej AC16W gr 6, oczyszczenie, skropienie emulsją asfaltową szybkoudarową 60 -65% w ilości 0,4-0,5kg/m², oraz wykonanie warstwy ścieralnej AC11S grubości 4 cm.

Pytanie nr 5:

Dotyczy cz. 8. zgodnie z OPZ w zakresie zamówienia jest m.in. wdrożenie organizacji ruchu docelowego zgodnie z projektem i zatwierdzeniem. W związku z powyższym prosimy o zamieszczenie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu docelowego.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający zamieszcza zatwierdzenie projektu organizacji ruchu docelowego. Jednocześnie informuje, że projekt organizacji ruchu docelowego został ponownie złożony do zatwierdzenia.

Pytanie nr 6:

Dotyczy cz. 10. zgodnie z OPZ w zakresie zamówienia jest m.in. wdrożenie organizacji ruchu docelowego zgodnie z projektem i zatwierdzeniem. W związku z powyższym prosimy o zamieszczenie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu docelowego.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania projekt organizacji ruchu docelowego, który został przekazany do zatwierdzenia. Do wyceny należy przyjąć rozwiązania z zamieszczonego projektu organizacji ruchu docelowego.

Pytanie nr 7:

Dotyczy cz. 10. Proszę o wskazanie lokalizacji, w której należy zamontować progi zwalniające wyspę.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania projekt organizacji ruchu docelowego, który został przekazany do zatwierdzenia. Do wyceny należy przyjąć rozwiązania z zamieszczonego projektu organizacji ruchu docelowego.

Pytanie nr 8:





Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wyceny z części wyposażenia należy uwzględnić tylko wymienione w opisie technicznym (str. 20) 2 x 20 szt. szafek ubraniowych stalowych.

Odpowiedź nr 8:

W zakresie wyceny nie należy ujmować szafek ubraniowych stalowych. Wyposażenie budynku świetlicy należy wycenić i wykonać zgodnie z zakresem opisanym w przedmiarze robót.

- **Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy PZP, informuje o przedłużonym terminie składania ofert:**

Nowy termin składania ofert: do dnia 15.11.2023 r. do godz. 11:15.

- **Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy PZP, dokonuje następujących zmian treści SWZ:**

1. W rozdziale V. SWZ „Termin wykonania zamówienia”, tiret 2 otrzymuje brzmienie: „- zakończenie robót budowlanych: **do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.**
W terminie do 4 miesięcy od zawarcia umowy należy wykonać co najmniej 30% prac na każdym z 28 zadań”.
2. W rozdziale XIV. SWZ „Termin związania ofertą”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **14.12.2023 r.**”
3. W rozdziale XVI. SWZ „Sposób oraz termin składania oferty”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia **15.11.2023 r. do godz. 11:15.”**
4. W rozdziale XVII. SWZ „Termin otwarcia ofert”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.11.2023 r., o godzinie 11:30.”**
5. W załączniku nr 4 do SWZ „Wzór umowy” w §2 pkt 2 lit. f) tiret 2 otrzymuje brzmienie: „- zakończenie robót budowlanych: **do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.**
W terminie do 4 miesięcy od zawarcia umowy należy wykonać co najmniej 30% prac na każdym z 28 zadań”.
6. W załączniku nr 4 do SWZ „Wzór umowy” w §14 po ust. 15 dodaje się ust. 16 i 17 o treści:
„16. Zamawiający dopuszcza zmianę wartości zobowiązania pieniężnego poprzez waloryzację wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy, w przypadku, gdy suma kwartalnych wskaźników zmian cen produkcji budowlano-montażowej, w ujęciu półrocznym przekracza 6%:
a) Waloryzacji będzie podlegać kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy za roboty pozostałe do wykonania.
b) Waloryzacja wynagrodzenia ryczałtowego następuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.
c) Do wszystkich wyliczeń zmian kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto stosować się będzie wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano-montażowej publikowany na stronie





GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

- internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej, publikowanego w cyklu kwartalnym (dalej „Wskaźnik”).
- d) Waloryzacja wynagrodzenia nastąpi po upływie 6 miesięcy po zawarciu umowy i zmieniać będzie kwotę wynagrodzenia ryczałtowego brutto za prace pozostałe do wykonania. W przypadku przedłużenia terminu umowy (zawarcia aneksu), o okres, w którym upływać będzie kolejne 6 miesięcy trwania umowy, waloryzacja nastąpi po upływie kolejnych 6 miesięcy. Nie dotyczy to sytuacji, w której nastąpi zwłoka Wykonawcy w wykonaniu umowy i nie zostanie w związku z tą zwłoką dokonana zmiana umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania zamówienia.
- e) W terminie 14 dni od daty, kiedy upływa 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (oraz każdych kolejnych 6 miesięcy, w przypadku przedłużenia terminu wykonania zamówienia, Wykonawca sporządzi i prześle Zamawiającemu Zestawienie zaawansowania prac (dalej „Zestawienie”), zawierające wyszczególnienie, sporządzone w oparciu o tabelę elementów ryczałtowych, wartości już wykonanych prac oraz wartości prac pozostałych do wykonania wraz z podsumowaniem. W Zestawieniu Wykonawca jako roboty wykonane może ująć jedynie roboty wykonane w zakresie wszystkich czynników cenotwórczych (robocizna, materiał i sprzęt), kompletnych dla danego rodzaju robót w myśl Katalogów Nakładów Rzeczowych. Zestawienie zaawansowania prac będzie podstawą do dokonania waloryzacji wynagrodzenia w oparciu o wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano-montażowej. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu Zestawienia w terminie podanym powyżej, Zamawiający uprawniony jest do sporządzenia Zestawienia we własnym zakresie, bez udziału Wykonawcy. Po otrzymaniu Zestawienia, Zamawiający w terminie 30 dni dokona weryfikacji zawartych w nim danych oraz zaakceptuje, bądź prześle Wykonawcy uwagi do Zestawienia.
- f) Zamawiający w terminie 10 dni od daty akceptacji Zestawienia dokonuje waloryzacji wynagrodzenia ryczałtowego za roboty pozostałe do wykonania przez Wykonawcę. Każda waloryzacja kończy się sporządzeniem projektu aneksu Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, przesłaniem jego w formie elektronicznej Wykonawcy wraz wyznaczeniem terminu i miejsca jego zawarcia.
- g) Waloryzacja wynagrodzenia następować będzie w oparciu o wskaźniki opublikowane w okresie, w którym upływać będzie 6 miesięcy trwania umowy (lub kolejne 6 miesięcy w przypadku kolejnej waloryzacji) w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej.
- h) Waloryzacja wynagrodzenia będzie miała zastosowanie zarówno w przypadku wzrostu jak i spadku wskaźnika.
- i) Waloryzację kwoty wynagrodzenia brutto na okres kolejnych 6 miesięcy dokona się według wzoru:

$$V = V_0 \times \left(1 + \frac{0,5 \cdot \sum k}{100 \cdot 2} \right)^2$$



**POLSKI
ŁĄD**



gdzie:

V_0 – wartość wynagrodzenia umownego brutto za prace pozostałe do wykonania zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego lub sporządzonym przez Zamawiającego Zestawieniem,

V – zwaloryzowana wartość wynagrodzenia umownego brutto,

k – wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w ujęciu kwartalnym,

Σk – suma kwartalnych wskaźników zmiany cen produkcji budowlano-montażowej za waloryzowany okres.

Maksymalna wartość zmiany łącznej kwoty wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi (+/-) 6%.

17. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na zasadach opisanych w pkt 16 powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a. przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

b. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.”

7. W załączniku nr 4 do SWZ „Wzór umowy” w §14 ustępy 16-18 otrzymują kolejno numery 18-20.

8. W załączniku nr 4 do SWZ „Wzór umowy” w §9 po lit. n) dodaje się litery o) i p) o następującej treści:

o) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §14 pkt 16 i 17 niniejszej umowy, jeżeli zwłoka w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni kalendarzowych - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

p) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §14 pkt 16 i 17 niniejszej umowy, za wykonane roboty, a za które nie otrzymali zapłaty, jeżeli zwłoka w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom wynosi powyżej 30 dni kalendarzowych.”

9. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania następujące foldery, których zawartość stanowi załącznik do niniejszego pisma: 1 - Domanowice ORD.zip, 10 - Janiszów -Biedaszków ORD.zip

Kontakt z Zamawiającym poprzez Platformę Zakupową

