

ZP.271.22.2021

Dębica dnia 11.10.2021r.

## Wyjaśnienia treści SWZ

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: „Przebudowa i budowa mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn – Braciejowa wraz z dojazdami”, prowadzonego w trybie podstawowym Ogłoszenie nr 2021/BZP 00213022/01 z dnia 2021-10-06.*

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. – dalej p.z.p) zamieszcza treść pytań otrzymanych od Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami:

### Pytania od Wykonawcy A:

#### Pytanie nr 1:

*Dla wszystkich części zamówienia termin realizacji został określony przez Zamawiającego na 105 dni, którym należy przekazać Zamawiającemu prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Charakter inwestycji decyduje, że uzyskanie pozwolenia na budowę poprzedzić należy uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleniu wodnoprawnym. Ponadto Zamawiający oczekuje uzyskania zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego.*

*Zgodnie z art. 39 pkt 6c "Wniosek do ministra właściwego do spraw informatyzacji składa się najpóźniej na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowę albo przed dniem zgłoszenia przebudowy dróg." Termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji wodnoprawnej oraz pozwolenia na budowę zgodnie z KPA to 30 dni, do których nie wlicza się czasu na uzyskanie przez organy wymaganych opinii (dotyczy DŚU).*

*Z powyższego wynika, że samo uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych wynosić będzie 6 miesięcy, bez czasu na opracowanie dokumentacji, w tym koncepcji i jej wyboru przez Zamawiającego oraz opracowania wymaganych wniosków.*

*W związku z powyższym wnosimy zmianę terminu realizacji zadania na 9 miesięcy.*

#### Odpowiedź:

**Zgodnie z pkt. 4e) Opisu Przedmiotu Zamówienia Jednostka Projektująca w ramach opracowania dokumentacji technicznej dla przedmiotowych zadań ma obowiązek uzyskać odstępstwo od budowy kanału technologicznego na żądanie Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza wykonanie projektu kanału technologicznego w ramach inwestycji, jeżeli niemożliwym byłoby uzyskanie ww. odstępstwa, wynikające m. in. z braku podstaw do jego uzyskania bądź wyznaczonego, zbyt krótkiego terminu realizacji zadania.**

**Wobec powyższego, zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zadania na 9 miesięcy. Termin ten pozostaje bez zmian, tj. 105 dni od daty podpisania Umowy.**

**Pytanie nr 2:**

*Zgodnie z SWZ Zamawiający planuje realizację zadania na podstawie pozwolenia na budowę. Czy w związku z tym Zamawiający dysponuje terenem pod planowaną inwestycję?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada obecnie w przedmiotowych lokalizacjach pas drogowy umożliwiający planowane poszerzenia drogi oraz budowę chodników. Ponadto, zgodnie z pkt. 4d) Opisu Przedmiotu Zamówienia Jednostka Projektująca w ramach opracowywania dokumentacji technicznej winna przedłożyć Zamawiającemu koncepcje rozwiązań projektowych wraz z analizą stanu prawnego terenu niezbędnego pod inwestycję. Termin na wykonanie tej części zadania wynosi zgodnie z pkt. 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia maksymalnie 21 dni od daty podpisania Umowy. Zamawiający wyznaczył powyższy termin w taki sposób, aby w razie lokalnych braków pasa drogowego pod zamierzoną inwestycję, możliwa była regulacja stanu prawnego niezbędnych gruntów równoległe z wykonywaniem przez Jednostkę Projektującą Projektu Budowlanego oraz pozostałych części dokumentacji technicznej.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy  
Tomasz Pyzia  
/-podpisano elektronicznie/