

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Janowo i Raczki Elbląskie w podziale na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Elbląg
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747738
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Browarna 85
- 1.4.2.) Miejscowość: Elbląg
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 82-300
- 1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 552341884
- 1.4.8.) Numer faksu: 552340871
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaelblag.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.bip.gminaelblag.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce1f6af9-a917-11ec-80f8-1ad70aec7fa4
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309755/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2022-08-18 10:43

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00093498/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Janowo i Raczki Elbląskie w podziale na części

Umowa dla części nr 1

- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1 – Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 101037N w m. Janowo.

Zakres Zadania nr 1 obejmuje wykonanie następujących robót:

- a) wykonanie nowej nawierzchni jezdni o dł. ok.790mb z płyt drogowych pełnych 300x150x15cm, obustronnie zbrojonych stalą,
- b) wykonanie nowej nawierzchni zjazdów,
- c) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
- d) odmulenie rowu przydrożnego

3.8.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

Umowa dla części nr 2

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 2 – Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej dojazdowej położonej na dz. nr 85/5 w m. Raczki Elbląskie.

Zakres Zadania nr 2 obejmuje wykonanie następujących robót:

- a) wykonanie nowej nawierzchni jezdni o dł. ok.230mb z płyt drogowych pełnych 300x150x15cm, obustronnie zbrojonych stalą – płyty dostarcza Zamawiający,
- b) wykonanie nowej nawierzchni zjazdów,
- c) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
- d) odmulenie rowu przydrożnego.

3.8.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-05-05

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2022-09-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Ogólnobudowlany Usługi Sprzętem Budowlanym Robert Sosnowski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5781013051

4.3.3.) Ulica: Dąbrowskiego

4.3.4.) Miejscowość: Elbląg

4.3.5.) Kod pocztowy: 82-300

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 114377,70 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00146912/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-08-04

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zmiana umowy dotyczy ZADANIA NR 2. Konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy do dn. 30.09.2022 spowodowana jest występującymi na rynku brakami kadrowymi spowodowanymi konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz absencją z powodu zachorowań na Covid, co znacząco wpływa na opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana umowy polegała na przedłużeniu terminu realizacji do dn. 30.09.2022r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Zmiana umowy dotyczy części 2, tj. zadania nr 2 - Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej dojazdowej położonej na dz. nr 85/5 w m. Raczki Elbląskie