



# Gmina Świecie



---

Świecie, dnia 23 sierpnia 2024 r.

OR-IN.271.25.2024

**Zamawiający:**

Gmina Świecie  
ul. Wojska Polskiego 124  
86-100 Świecie

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji dla zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Świeciu – II postępowanie”.**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 2024/BZP 00458819/01 w dniu 2024-08-14

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

Wykonawca wskazuje, że termin wykonania Umowy jest bardzo krótki wręcz niemożliwy do wykonania. Zakładając, że Wykonawca zawrze umowę z Inwestorem we wrześniu, okres prowadzenia robót ziemnych / związanych z budynkiem przypadnie w okresie jesiennym (październik-listopad). Może to spowodować prowadzenie robót wykończeniowych wbrew zaleceniom/reżimowi technologicznemu. W związku z powyższym wnosimy aby termin końcowy wydłużyć do maja 2025.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w dniu 22.08.2024 r. Gmina Świecie złożyła pismo do Ministerstwa Sportu i Turystyki - Departament Infrastruktury Sportowej o wyrażenie zgody na zmianę terminu zakończenia zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Świeciu do 31.08.2025 r.

**Pytanie nr 2:**

Czy złącze (ZKP) zostało już wykonane? Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że wykonanie złącza ZKP może trwać kilkanaście miesięcy – stąd w przypadku braku przyłącza wykonanie instalacji elektrycznej w tym

fotowoltaicznej wydaje się w tym terminie niemożliwe. Wnosimy o wydłużenie terminu wykonania Umowy do maja 2025.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że złącze (ZKP) nie zostało wykonane.

**Burmistrz**

**Krzysztof Kułakowski**