



## Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

ul. Stefana Roweckiego „Grotą” 10

06-500 Mława

tel./fax (023) 654 34 68; (023) 654 30 20

www.powiatmlawski.pl ; www.pzdmlawa.pl

Mława, dnia 02 lipca 2021 roku.

PZD. DT – 2310.5.2021

<https://platformazakupowa.pl/pn/pzdmlawa>

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337 Szreńsk – Radzanów”

W dniu 01.07.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

1. W Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozdziale 8 podano że Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 130 dni od dnia podpisania umowy.

Czy nie jest to pomyłka pisarska? Czy nie powinno być przewidziane na realizację 13 miesięcy.

Wykonanie robót polegających na rozbiórce starego mostu i budowy nowego z posadowieniem na palach wierconych w technologii przedstawionej w udostępnionej dokumentacji jest niemożliwe technicznie.

Czas mobilizacji, przekazanie terenu budowy 1-2 tygodnie. Rozbiórka starego obiektu ok 3-4 tygodnie. Wykonanie pali i ich próbne obciążenie to 1,5 – 2 miesiące. Czyli już mamy 90-100 dni, a dopiero wyszliśmy z ziemi i teraz możemy zacząć budować nowy obiekt na co potrzeba technologicznie ok. 6-8 miesięcy. Razem wychodzi 10-12 miesięcy + zapas na miesiące zimowe w czasie których, z uwagi reżimy technologiczne obowiązujące w mostownictwie, nie będzie można wykonywać robót.

Prosimy o wyznaczenie realnego i zgodnego z przyjętą technologią terminu realizacji zamówienia.

W przypadku braku zgody na wydłużenie czasu na realizację zamówienia prosimy o przedstawienie zakładanego przez Projektanta harmonogramu realizacji.

Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia pozostaje bez zmian i wynosi 130 dni od daty podpisania umowy.

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Mławie  
  
inz. Leszek Ślubowski