Harmonogram

Odtworzenie terenów zieleni na obszarze miasta i gminy Żnin zniszczonych wskutek nawałnic w sierpniu 2017 r. wraz z rewaloryzacją parku nad Jeziorem Żnińskim Małym

Planowany czas trwania

DZIAŁANIE	PLANOWANE ROZPOCZĘCIE	PLANOWANY CZAS TRWANIA	RZECZYWISTE ROZPOCZĘCIE	RZECZYWISTY CZAS TRWANIA
ODTWORZENIE TERENÓW ZIELENI NA OBSZARZE MIASTA I GMINY ŻNIN ZNISZCZONYCH WSKUTEK NAWAŁNIC W SIERPNIU 2017 R.				
Frezowanie bądź wyrudowania pni drzew	1	3	0	0
Odtworzenie rekultywacja trawników	7	4	0	0
Odtworzenie uszkodzonych ciągów pieszych	4	3	0	0
sanitarne	4	3	0	0
Całkowite usunięcie złomów i wywrotów drzew	4	4	0	0
Nasadzenia - drzewa	6	7	0	0
Nasadzenia - krzewy	6	6	0	0
REWALORYZACJA PARKU NAD JEZIOREM ŻNIŃSKIM MAŁYM				
Praca porządkowe, przygotowawcze	1	3	0	0
Zadzrzewienia i sadzenia	6	4	0	0
Nawierzchnie żwirowe i tłuczniowo-żwirowe	5	6	0	0