
 

 
Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

 
Oleszyce, dnia 03.06.2024 r. 

 
Zamawiający  
Gmina Oleszyce  
ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce,  
NIP:793-15-03-534, REGON: 650 900 619 
tel.: 16 631 50 10, fax: 16 631 56 36, email: sekretariat@oleszyce.pl 
 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): BGP.271.1.2024 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer:   
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00328370 z dnia 2024-05-17 r.  
 
            

Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu  

 

 
Odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści SWZ – nr 2 

 
Dotyczy postępowania: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta  i Gminy 
Oleszyce” – zaprojektowanie i wykonanie, w zakresie rozbudowy i przebudowy 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Oleszyce.  
Zadanie realizowane jest w zakresie dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, 2023-08-02 
nr Edycja8/2023/1585/PolskiLad. 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: 
ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 

Pytania nr 1 dotyczące warunków projektowanych postanowień umowy  
z dn. 27.05.20204r. 

 

Pytanie nr 1 

§2 ust. 1. Termin wykonania dokumentacji ustala się do 8 miesięcy od podpisania umowy. 
Zachowaniem terminu przez Wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej jest złożenie 
wniosku o pozwolenie na budowę. 
Jednocześnie §9 ust. 3. Za datę wykonania dokumentacji projektowej uważa się datę podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego. 
Prosimy o wyjaśnienie, który termin jest obowiązujący i uprawnia Wykonawcę do wystawienia 
faktury za wykonanie dokumentacji projektowej? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 

Z projektowanych postanowień umowy w §2 ust. 1. – zmienia się zapis: 

- poprzedni zapis:  

Termin wykonania dokumentacji ustala się do 8 miesięcy od podpisania umowy. 
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Zachowaniem terminu przez Wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej jest złożenie 
wniosku o pozwolenie na budowę. 

- obecny zapis:  
Termin wykonania dokumentacji ustala się do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy  
w zakresie: projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego, przedmiaru 
robót, kosztorysu inwestorskiego, szczegółowej specyfikacji technicznej dla każdego  
z  trzech etapów inwestycji. 
Zachowanie terminu przez Wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej nastąpi 
wraz ze złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. 
  

W § 9 ust. 5  zmienia się zapis: 

-poprzedni zapis:  
Po sprawdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego i stwierdzeniu należytego jej wykonania 
przez Wykonawcę, Zamawiający potwierdzi odbiór dokumentacji w protokole zdawczo-
odbiorczym, co upoważni Wykonawcę do wystawienia faktury.  
- obecny zapis:  
Po sprawdzeniu kompletności dokumentacji przez Zamawiającego Wykonawca złoży 
wniosek o pozwolenie na budowę, wówczas Zamawiający potwierdzi odbiór 
przedstawionych dokumentów w protokole zdawczo-odbiorczym co upoważni 
Wykonawcę do wystawienia faktury. 
 
W § 9 ust. 6 zmienia się zapis:  
- poprzedni zapis: 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niekompletności, wad lub niezgodności 
dokumentacji z umową, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wad  
i niezgodności występujących w dokumentacji, nie dłuższy niż 7 dni. 
- obecny zapis: 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niekompletności dokumentacji, 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia jej  wad w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni. 
 
Pytanie nr 2 

§8 ust. 3 pkt. 30) Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego do organu nadzoru budowlanego 
skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy, a jeżeli wymagane będzie uzyskanie 
pozwolenie na użytkowanie.  
Prosimy o wyjaśnienie czy obowiązkiem Wykonawcy jest  złożenie wniosku na pozwolenie na 
użytkowanie czy uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie?  
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Inwestor po podpisaniu umowy z wykonawcą spełniającym warunki udziału w postepowaniu  
udzieli pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania inwestora w uzyskaniu wszystkich 
niezbędnych dokumentów do przygotowania pełniej dokumentacji projektowej wraz  
z pozwoleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu Zamawiającego 
decyzji o pozwolenie na użytkowanie.   
 
Pytanie nr 3 
§8 ust. 3 pkt. 30) Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego do organu nadzoru budowlanego 
skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy, a jeżeli wymagane będzie uzyskanie 
pozwolenie na użytkowanie.  
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Prosimy o wyjaśnienie czy złożenie wniosku jest podstawą do zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego i przeprowadzenia odbioru końcowego przez Zamawiającego? 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Podstawą zgłoszenia gotowości do odbioru  końcowego i przeprowadzeni odbioru końcowego 
przez Zamawiającego jest uzyskanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie.   
 
Pytanie nr 4 
§10 ust. 4 warunkiem przystąpienia Zamawiającego do odbioru końcowego jest przedłożenie 
przez Wykonawcę do Zamawiającego „pkt. 14) obmiarów wykonanych robót za ostatni okres 
rozliczeniowy;” 
Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Wykonawca ma obowiązek wykonania obmiarów robót 
jeżeli wg umowy wynagrodzenie umowne ma charakter ryczałtowy? Prosimy o wykreślenie 
tego warunku. 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
W § 10 ust.4 PPU wykreśla się pkt. 14 o treści: obmiaru wykonywanych robót za ostatni okres 
rozliczeniowy.   
 
Pytanie nr 5 
§14 ust. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) Na etapie opracowania dokumentacji: 
a) za zwłokę w wykonaniu części przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 
ust. 1 umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za daną część umowy za każdy dzień zwłoki; 
Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem „część umowy” należy rozumieć część 1 - 
dokumentacja projektowa i część 2 - roboty budowlane a nie pozycje z Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego. 
Odpowiedź na pytanie nr 5 
Potwierdzam, że pod pojęciem część umowy  należy rozumieć część-1 dokumentacja projektowa 
i część 2 – roboty budowlane a nie pozycje z Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
 
Pytanie nr 6 
§14 ust.1 pkt. 2 a) za zwłokę w wykonaniu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia za daną część umowy, za każdy dzień zwłoki, 
Powyższy zapis przerzuca ryzyka związane z realizacją i np. finasowaniem zadania wyłącznie na 
Wykonawcę. Wg zapisu jeżeli Zamawiający nie otrzyma pieniędzy z BGK lub zapłata będzie 
znacznie opóźniona Wykonawca jest wg zapisu zobowiązany do kontynuacji robót i ich 
finansowania, ponieważ w przeciwnym przypadku będzie mu naliczona kara umowna aż do 
wysokości 25% wynagrodzenia umownego. Podobnie w przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska 
lub uzyska ze znacznym opóźnieniem niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej 
decyzji i opinii właściwych organów i urzędów całe ryzyko i konsekwencje pozostają wyłącznie 
po stronie Wykonawcy. Powyższy zapis stanowi naruszenie art. 433 ustawy PZP, punkt  2a) 
naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio  
z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem; 
W związku z powyższym proszę o wykreślenie zakazanego postanowienia umowy i zastąpienie 
go następująco:  
„ 2a) za zwłokę w wykonaniu umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia za 
daną część umowy, za każdy dzień zwłoki,” 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
W § 14 ust.1 pkt 2 a PPU zmienia się zapis : 
- poprzedni zapis  
za zwłokę w wykonaniu umowy z  przyczyn niezależnych od Zamawiającego  – w wysokości 
0,1% wynagrodzenia za daną część umowy, za każdy dzień zwłoki,” 
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- obecny zapis:  
za zwłokę w wykonaniu umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia za daną 
część umowy, za każdy dzień zwłoki,” 
 
Pytanie nr 7 
§16 ust. 1. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza 
kontrolą, oraz gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie zdarzenia i jego 
skutków, które wpłynęły na zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było 
uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków. 
Jednocześnie:  
§16 ust. 3. Za siłę wyższą nie uznaje się w szczególności - brak środków u Wykonawcy, 
niedotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych 
Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolną władzę publiczną. 
Z jednej strony brak zezwoleń, decyzji i opinii niezbędnych Wykonawcy do wykonania umowy 
(decyzję o pozwoleniu na budowę, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję  
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pozwolenie wodnoprawne  
i pozwolenie na użytkowanie) wydawanych przez dowolną władzę może być traktowane wg §16 
ust. 1. jako siła wyższa, za którą Wykonawca nie jest odpowiedzialny ale wg §16 ust. 3. Nie 
będzie uznana jako siła wyższa niezależna od Wykonawcy i Wykonawca może być ukarany za 
zwłokę w realizacji umowy. Zapisy się wykluczają i w związku z powyższym proszę  
o wykreślenie z §16 ust. 3. słów „oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania 
umowy, wydawanych przez dowolną władzę publiczną.”  
Odpowiedź na pytanie nr 7 
Zamawiający po konsultacji z Radcą Prawnym przy Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce, nie 
znajduje uzasadnienia  w sprzeczności zapisów i wykreśleniu z § 16 ust. 3 słów „ oraz brak 
zezwoleń niezbędnych  Wykonawcy  dla wykonania umowy ”. Dodatkowo uzasadnieniem nie  
przychylenia się do tej zmiany  jest to, że Zamawiający wydłuża termin na przygotowanie 
dokumentacji i całej inwestycji.  
 
Pytanie nr 8 
§20 ust. 1 pkt. 3) Strona umowy może żądać zmiany wynagrodzenia za część umowy, jeżeli suma 
zmian wskaźników dla danej pozycji (części umowy), wyliczona na podstawie danych   
i w sposób opisany w pkt 4, dla danej pozycji (części umowy) jest większa niż 4%; 
Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem pozycji (części umowy) należy rozumieć część 1 - 
Dokumentacja projektowa i część 2 - Roboty budowalne a nie pozycje w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym bądź pozycje w kosztorysie ofertowym.  
Odpowiedź na pytanie nr 8 
Potwierdzam, że pod pojęciem część umowy  należy rozumieć część-1 dokumentacja projektowa 
i część 2 – roboty budowlane a nie pozycje z Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
 
Pytanie nr 9 
§20 ust. 9. Zmiana wynagrodzenia w myśl ust. 1, ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 następuje na wniosek 
Strony i powinna być dokonana w terminie do 30 dni od doręczenia wniosku o zmianę drugiej 
Stronie, na podstawie aneksu do umowy, chyba że termin ten okaże się niewystarczający  
z powodu konieczności przedstawienia przez Wykonawcę dodatkowych wyjaśnień lub 
informacji lub konieczności zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego. 
Powyższy zapis uzależnia decyzję o waloryzacji wynagrodzenia od zabezpieczenia środków  
w budżecie Zamawiającego, a więc od przyczyn leżących po wyłącznie stronie Zamawiającego. 
Wykonawca nie tylko nie otrzyma należnego mu wynagrodzenia za zwiększone koszty 
wykonania ale nawet nie uzyska decyzji Zamawiającego o zasadności jego roszczenia.  
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Powyższy zapis stanowi naruszenie art. 433 ustawy PZP Projektowane postanowienia umowy 
nie mogą przewidywać: punkt 3) odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które 
wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający; 
W związku z powyższym proszę o wykreślenie fragmentu zapisu: „… lub konieczności 
zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego.” 
Odpowiedź na pytanie nr 9 

W § 20 ust. 9 zmienia się zapis wykreślając słowa „…lub konieczności zabezpieczenia środków w 

budżecie Zamawiającego.”: 

Poprzedni zapis: 

Zmiana wynagrodzenia w myśl ust. 1, ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 następuje na wniosek Strony  
i powinna być dokonana w terminie do 30 dni od doręczenia wniosku o zmianę drugiej Stronie, 
na podstawie aneksu do umowy, chyba że termin ten okaże się niewystarczający z powodu 
konieczności przedstawienia przez Wykonawcę dodatkowych wyjaśnień lub informacji lub 
konieczności zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego. 
 

- Obecny zapis:  

Zmiana wynagrodzenia w myśl ust. 1, ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 następuje na wniosek Strony  

i powinna być dokonana w terminie do 30 dni od doręczenia wniosku o zmianę drugiej 

Stronie, na podstawie aneksu do umowy, chyba że termin ten okaże się niewystarczający 

z powodu konieczności przedstawienia przez Wykonawcę dodatkowych wyjaśnień.  

 

 

Pytania nr 2 dotyczące treści SWZ z dn. 27.05.20204r. 
 
 
Pytanie nr 1 
Wnosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 20.06.2024r. Niniejszy wniosek 
motywujemy wydłużonym okresem pozyskiwania ofert od potencjalnych podwykonawców  
i dostawców niezbędnych do realizacji zamówienia. Przesunięcie terminu składania ofert 
umożliwi Wykonawcom rzetelne przygotowanie ofert przetargowych w pełni uwzględniających 
oczekiwania Zamawiającego opisane w udostępnionej Wykonawcom dokumentacji. 
Niewątpliwie przyczyni się również do pozyskania przez Zamawiającego większej ilości 
konkurencyjnych ofert przetargowych. 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Inwestor po ponownym przeanalizowaniu zakresu inwestycji, mając na uwadze zapewnienie 
właściwego przebiegu procesu składania ofert wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania 
ofert do dnia 20.06.2024r. – uwzględniając odpowiedź do  pytania 4, jako istotną zmianę SWZ. - 
określoną w 81 dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie zamówień publicznych. 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie ewentualnych pozwoleń na wycinkę drzew leży po 
stronie Zamawiającego 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Tak, uzyskanie pozwoleń na wycinkę drzew w miejscu inwestycji z tym związanymi  leży po 
stronie Zamawiającego. Jednocześnie informuję, że wycinka drzew wraz z uporządkowaniem 
pozyskanego drewna  zostanie również wykonana przez Zamawiającego. 
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Pytanie nr 3 
Prosimy o potwierdzenie, że koszty administracyjne związane z uzyskaniem ewentualnych 
pozwoleń na wycinkę drzew leżą pod stronie zamawiającego. 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Tak koszty leżą po stronie zamawiającego. 
 
Pytanie nr 4 
W punkcie IV SWZ - Termin wykonania zamówienia został określony na „… 18mcy od dnia 
podpisania umowy …”  

Zamówienie obejmuje zakresem zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Pozyskanie 
wszelkich decyzji, uzgodnień i pozwoleń jest procesem czasochłonnym. W ocenie wykonawcy 
określony termin realizacji nie jest wystarczający do należytego wykonania zamówienia.  
Z uwagi na powyższe wnosimy o korektę zapisów na:  

„IV. Termin wykonania zamówienia 

1) Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: 24 miesięcy od dnia podpisania umowy  

w tym: 

a) 15 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej.” 

  

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający przychyla się do wydłużenia terminu realizacji inwestycji i zmienia zapis rozdziału  

„IV. Termin wykonania zamówienia” 

- poprzedni zapis: 

 IV. Termin wykonania zamówienia 

1) Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy  

w tym: 

a) 8 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej, 

b) 10 miesięcy na wykonanie robót budowlanych  

- obecny zapis:  

IV. Termin wykonania zamówienia 

1) Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: 24 miesięcy od dnia podpisania 

umowy  

w tym: 

a) do 15 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej, 

     b) do 9 miesięcy na wykonanie robót budowlanych 

 

Pytanie nr 5 

Dotyczy wyjaśnień i zmiany SWZ z dnia 23.05.2024r.  

W dokonanych wyjaśnieniach i zmianach Zamawiający zawarł informacje: 

- Zmiana treści SWZ: „Cena dokumentacji projektowej całości inwestycji …, nie może przekraczać 
5% wartości robót budowlanych dla trzech etapów szacowanych przez wykonawcę” 

- Formularz oferty: „Dokumentacja projektowa ETAP II i III [ do 2 %]  wg. szacunkowej wartości 
robót budowlanych dla etapu II i III”  
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Zwracamy uwagę, że obecne postępowanie nie obejmuje wykonania robót Etapu II i III,  
a przytoczone powyżej zapisy narzucają na wykonawcę konieczność wyceny tych robót. Taki 
wymóg jest nadmierny i nie przystający do przedmiotu niniejszego zamówienia.    

Wnosimy o korektę zapisów i dostosowanie ceny dokumentacja projektowej do wartości robót 
budowalnych objętych zamówieniem.  

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Zamawiający pozostawia zapis treści SWZ  i formularz ofertowy zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 
23.05.2024r. Uzasadnieniem tego zapisu jest obowiązek wynikający z rozdziału 5 Ustawy z dnia 
11 września 2019r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.2023.1605 t.j.) „Szacowanie wartości 
zamówienia”, oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych   ( Dz. U. 
2023.0.1270. t.j.) 
 
 

Pytania nr 3 dotyczące treści SWZ z dn. 27.05.20204r. 
 
Pytanie nr 1  
Dotyczy ogrodzenia wokół oczyszczalni ścieków. Czy w ramach zadania należy rozebrać 
istniejące  i wykona c ca le nowe ogrodzenie , czy jedynie dobudować nowe ogrodzenie do już 
istniejącego. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Należy dobudować nowe ogrodzenie  do już istniejącego.  
 
Pytanie nr 2 
Dotyczy zagospodarowanie terenu. Prosimy o potwierdzenie, że nowoprojektowana droga i plac 
na terenie oczyszczalni mają zostać wykonane z masy mineralno-asfaltowej. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2  
Tak nowoprojektowaną drogę należy wykonać z masy  mineralno- asfaltowej.  
 
 

Pozostałe pytania dot. części technicznej opisanej w PFU i załącznikach, przekazano do 
specjalistów przedmiotowej dziedziny, celem przygotowania merytorycznych odpowiedzi. 
Po uzyskaniu odpowiedzi niezwłocznie zostaną one umieszczone do wiadomości Wykonawców 
zainteresowanych udziałem w postepowaniu z zachowaniem terminów wynikających z U. Pzp. 
za pośrednictwem;   http://platformazakupowa.pl/pn/oleszyce  
  
ZAMAWIAJACY  ZALECA  DOKONANIE PRZEZ WYKONAWCÓW WIZJI LOKALNEJ   

Wyk. J.W. 

Przesłano: 

http://platformazakupowa.pl/pn/oleszyce  

                BURMISTRZ 

         Miasta i Gminy Oleszyce 

 

         

 

___________________________ 

(podpis Zamawiającego) 
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