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Zamawiający - Gmina Lwówek                                    Lwówek, dn.: 2024-08-12 

ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek 

e-mail:  urzad@lwowek.com.pl                   

 

 

                                 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO POSTĘPOWANIA 

                                                                                             (część 2) 

 

Dotyczy: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym bez negocjacji, 

podstawa prawna – art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych „Pzp”  

(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p. zm.) o wartości mniejszej niż progi unijne określone na podstawie art. 3 

ustawy Pzp, w kategorii robót budowlanych polegających na wykonaniu zamówienia pn.: „Rozbudowa drogi 

gminnej we Władysławowie” Znak sprawy: RG.271.08.00.2024.ZJ . Projekt dofinansowany ze środków 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

 

                                         Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 

1605 z późn. zm.) „Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego 

dotyczące treści SWZ. 

 

 

1. Pytanie: par. 1 ust. 1 PPU: Prosimy o wyjaśnienie, jaka jest hierarchia ważności dokumentów składających się 

na dokumentację projektową, w przypadku wystąpienia wewnętrznych sprzeczności w tej dokumentacji? 

Zwracamy się również z prośbą o potwierdzenie prze Zamawiającego, iż znana mu jest utrwalona linia orzecznicza 

KIO i Prezesa UZP, iż wszelkie spory związane z interpretacja zapisów SWZ muszą być rozstrzygane na korzyść 

wykonawcy (wyrok z dnia 7 października 2013 r., KIO 2260/13; zob. wyrok KIO z 24 stycznia 2014, sygn. KIO 47/14; 

wyrok KIO z 11 grudnia 2014 r., sygn. KIO 2493/14). 

Odpowiedź Zamawiający: zdaniem Zamawiającego dokument Projektu architektoniczno-budowlanego i 

Projektu zagospodarowania terenu są dokumentami wiodącymi w dokumentacji projektowej i mają 

pierwszeństwo względem przedmiaru robót.  

Zamawiającemu znana są linia orzecznictwa iż niejasne i niejednoznaczne zapisy SWZ nie mogą obciążać 

Wykonawców bazujących na tych zapisach podczas składania oferty, czy przedstawiania podmiotowych 

środków dowodowych. Jeżeli możliwa jest lub była co najmniej dwutorowa interpretacja warunku udziału w 

postępowaniu, to wszelkie niejasności SWZ należy odczytywać na korzyść Wykonawców. 

 

2. Pytanie: par. 1 ust. 2 PPU; pkt. IV.1. SWZ: Prosimy o potwierdzenie czy: 

a) Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 

wszystkie decyzje i uzgodnienia itp. oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w 

zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków 

realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

b) w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w 

dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania 

robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin 

wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

c) Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania żadnych robót, których konieczność wykonania nie była 

możliwa do uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do SWZ. 

d) opis przedmiotu zamówienia (OPZ) nie zawiera luk ani niejasności.  

W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający wbrew ustawowemu obowiązkowi 

wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, 

skoro zakłada istnienie luk bądź niejasności w OPZ, co ma wpływ na złożenia przez wykonawców konkurencyjnych 

ofert. 
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Odpowiedź Zamawiający:  

ad. a) brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża w  żaden 

sposób Wykonawcy, zamawiający dołączył do SWZ wszystkie dokumenty będące w jego posiadaniu na dzień 

ogłoszenia postępowania, na dzień ogłoszenia postępowania trwa procedura wydania pozwolenia na budowę,      

ad. b)  w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w 

dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty i konieczności wykonania robót 

wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, termin wykonania 

zamówienia zostanie stosownie wydłużony.  

ad. c) Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania żadnych robót, których 

konieczność wykonania nie była możliwa do uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do SWZ. 

ad. d) zdaniem Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia nie zawiera luk ani niejasności, w przypadku 

rozbieżności interpretacyjnych co do zakresu opisu przedmiotu zamówienia mogą zostać udzielone zamówienia  

dodatkowe.  

 

3. Pytanie: par. 2 ust. 2 PPU: Prosimy o zastrzeżenie, że terminem zakończenia przedmiotu umowy będzie dzień 

zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i ich gotowości do odbioru. Powyższy wniosek zgodny jest z 

ugruntowanym stanowiskiem sądów powszechnych i KIO, jak na przykład: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 

07.03.2013 r. sygn. akt II CSK 476/12: w sytuacji gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych 

wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru 

(art. 647 k.c.). W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę 

dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny 

wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego 

uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. 

Odpowiedź Zamawiający: Zamawiający zastrzega, że terminem zakończenia przedmiotu umowy będzie dzień 

zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i ich gotowości do odbioru i wprowadza jednakowy zapis w PPU 

(Projektowanych Postanowienia Umowy). 

 

4. Pytanie: par. 3 ust. 2 pkt. 8) PPU:  

1. Prosimy o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający dokonał inwentaryzacji sieci znajdujących się na terenie 

budowy i na terenie z nim sąsiadującym. Jeśli tak - prosimy o udostępnienie takiej inwentaryzacji. 

2. W przypadku nie dokonania przez Zamawiającego uprzedniej inwentaryzacji, Wykonawca nie ma możliwości 

skalkulowania kosztów uszkodzeń uzbrojenia, o istnieniu którego nie ma pojęcia, albowiem nie zna rodzaju sieci 

(czy będzie to sieć elektroenergetyczna, gaz niskiego, średniego, wysokiego ciśnienia, woda, teletechnika) ani ich 

ilości pozostających w kolizji z prowadzonymi robotami zasadniczymi. Nałożenie odpowiedzialności za wszelkie 

instalacje na Wykonawcę jest niezgodnie z przepisem art. 99 PZP i uniemożliwia prawidłową wycenę oferty i 

może skutkować nieporównywalnością propozycji poszczególnych wykonawców. Wnosimy o zatem ograniczenie 

odpowiedzialności Wykonawcy jedynie do sieci zinwentaryzowanych. 

Odpowiedź Zamawiający: Zamawiający nie posiada inwentaryzacji obiektów lub instalacji znajdujących się na 

terenie przyszłej budowy lub/i na terenie sąsiadującym. Zamawiający dokonuje dopisania w par. 3 ust. 2 pkt. z 

PPU: …”jeżeli istniejące obiekty były naniesione na mapy na których sporządzono dokumentację”.   

 

5. Pytanie: par. 3 ust. 2 pkt. 11 PPU:  

1. Prosimy o wykreślenie obowiązku zutylizowania przez Wykonawcę, na własny koszt, odpadów 

niebezpiecznych, które mogłyby powstać w trakcie prowadzonych robót. Na etapie składania ofert Wykonawca 

nie jest w stanie oszacować i skalkulować kosztów utylizacji takich odpadów niebezpiecznych, Wykonawca nie 

dysponuje nawet wiedzą jaki rodzaj odpadów niebezpiecznych mogły powstać oraz jaka mogłaby być ich ilość. 

2. Ewentualnie, w przypadku braku zgody na powyższe wykreślenie, prosimy o dodanie takiej pozycji w 

kosztorysie ofertowym. 

Zgodnie z art. 99 Pzp: Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ 

na sporządzenie oferty.  

Nałożenie wykonawcę obowiązku zutylizowania odpadów niebezpiecznych, w nieznanym i nieokreślonym 

rodzaju i ilości, jest niezgodnie z art. 99 PZP oraz uniemożliwia prawidłową wycenę oferty, co może skutkować 

nieporównywalnością propozycji poszczególnych wykonawców.  
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Odpowiedź Zamawiający:  

ad. 1. i 2. Zamawiający dokonuje korekty PPU i wykreśla z par. 3 ust. pkt. 11 zapisy dotyczące odpadów 

niebezpiecznych.  

6. Pytanie: par. 8 ust. 2 PPU: Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotowy obowiązek (tzn. że wynagrodzenie 

ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty robót budowlanych, zakupu i dostawy materiałów, urządzeń i sprzętu 

niezbędnych do całego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy oraz inne koszty niezbędne do 

przeprowadzenia prac oraz koszty transportu i ubezpieczenia, oraz wszelkie koszty przeprowadzonych badań i 

sprawdzeń potwierdzających należyte wykonanie przedmiotu zamówienia) dotyczy jedynie tych prac i tych 

kosztów, które bezpośrednio wynikają z dokumentacji projektowej przekazanej i opracowanej przez 

Zamawiającego. Wykonawca wskazuje, iż przedmiotowa umowa będzie realizowana w systemie „wybuduj” 

zatem Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jedynie te obowiązki, które wynikają z przedstawionej 

dokumentacji projektowej. 

Ponadto, z art. 99 Pzp wynika wprost, że: przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i 

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zatem odpowiedzialność za dokumentację 

postępowania oraz rozwiązania projektowe - szczególnie w formule "wybuduj" - ponosi w całości Zamawiający, 

to na Zamawiającym spoczywa obowiązek przygotowania opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, żeby 

nie budził on wątpliwości co do zakresu zamówienia. To Zamawiający jako profesjonalista powinien 

zweryfikować dokumenty, które przekazuje wykonawcy i zadbać o to, żeby opisywały zakres zamówienia w 

sposób jednoznaczny i wyczerpujący, bowiem stanowi on podstawę obliczania ceny ofertowej.  

Odpowiedź Zamawiający: Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty 

robót budowlanych dotyczących jedynie tych prac i tych kosztów, które bezpośrednio wynikają z dokumentacji 

projektowej przekazanej do postępowania.  

Zamawiający uzupełnia zapisy par. 8 ust. 2 o określenie:   … „wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie 

koszty robót budowlanych dotyczących jedynie tych prac i tych kosztów, które bezpośrednio wynikają z 

dokumentacji projektowej przekazanej w postępowaniu.” 

 

7. Pytanie: par. 11 ust. 5 PPU: Wykonawca wnosi o skrócenie terminu z 14 na 7 dni. Wskazujemy, iż tak długi czas 

oczekiwania będzie miał bezpośrednie przełożenie na termin realizacji umowy a Wykonawca nie będzie mógł 

realizować przedmiotu umowy do momentu zatwierdzenia umowy przez Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiający: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu akceptacji projektu umowy o 

podwykonawstwo z 14 na 7 dni. Stosowna korekta zostaje wprowadzona do PPU - PO KOREKCIE zał. nr 8 do SWZ 

 

8. Pytanie: par. 11 ust. 8 PPU: Wykonawca wnosi o skrócenie terminu z 14 na 7 dni. Wskazujemy, iż tak długi czas 

oczekiwania będzie miał bezpośrednie przełożenie na termin realizacji umowy a Wykonawca nie będzie mógł 

realizować przedmiotu umowy do momentu zatwierdzenia umowy przez Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiający: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu akceptacji projektu umowy o 

podwykonawstwo z 14 na 7 dni. Stosowna korekta zostaje wprowadzona do PPU - PO KOREKCIE zał. nr 8 do SWZ 

 

9. Pytanie: par. 12 ust. 6 PPU: Prosimy o skrócenie terminów na wyznaczenie daty i rozpoczęcia czynności odbioru 

końcowego oraz zakończenia tych czynności z 10 dni roboczych (co daje de facto dwa tygodnie kalendarzowe), na 

maksymalnie 7 dni (kalendarzowych). W naszej ocenie tak długi termin jest nieuzasadniony i może prowadzić do 

nadmiernego przedłużania terminu zakończenia procedury odbiorowej. 

Odpowiedź Zamawiający: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu akceptacji projektu umowy o 

podwykonawstwo z 14 na 5 dni (roboczych). Stosowna korekta zostaje wprowadzona do PPU - PO KOREKCIE zał. 

nr 8 do SWZ 

 

10. Pytanie: par. 13 ust. 5 PPU: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przedłuży Wykonawcy ten termin, w 

przypadku gdy usunięcie wad i usterek we wskazanym terminie jest niemożliwe z przyczyn technicznych/ 

technologicznych. 
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Odpowiedź Zamawiający: Tak - Zamawiający przedłuży Wykonawcy termin do nieodpłatnego usunięcia wad 

nieistotnych w przypadku gdy ich usunięcie we wskazanym terminie będzie niemożliwe z przyczyn technicznych/ 

technologicznych zależnych od Wykonawcy. 

Zamawiający dopisuje w treści par. 13. Ust. 5 PPU: … „w uzgodnieniu z Wykonawcą.”  

 

 11. Pytanie: par. 13 ust. 12 PPU:  

1. Prosimy o zastrzeżenie, że Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy i bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy 

na usunięcie wady. 

2. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zostanie obciążony jedynie udokumentowanymi i 

uzasadnionymi kosztami wykonania zastępczego. Wskazać należy, iż funkcją wykonania zastępczego jest 

zabezpieczenie Zamawiającego, nie może ono pełnić dodatkowe funkcji przysparzającej. 

Odpowiedź Zamawiający:  

ad. 1. Zamawiający w odpowiedzi modyfikuje i uzupełnia zapisy par. 13 ust. 12 PPU następująco: … „po 

uprzednim dodatkowym wezwaniu Wykonawcy i bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego 

Wykonawcy na usunięcie wady nieistotnej.” 

ad. 2. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca zostanie obciążony jedynie udokumentowanymi i uzasadnionymi 

kosztami wykonania zastępczego. 

 

12. Pytanie: par. 16 ust. 1 pkt. 6) PPU:  

1. Prosimy o wykreślenie zapisu, bowiem przesłanka odstąpienia od umowy jest ogólna, nieprecyzyjna i nie dająca 

się zidentyfikować.  

2. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o dopisanie po przecinku: "pomimo uprzedniego pisemnego 

wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia Wykonawcy terminu do doprowadzenia 

do należytego wykonania zamówienia lub w sposób zgodny z Umową".  

Odpowiedź Zamawiający:  

ad. 1. Zamawiający w odpowiedzi modyfikuje zapisy par. 16 ust. 1 pkt. 6 PPU dopisując określenia: … „pomimo 

uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia Wykonawcy 

terminu do doprowadzenia do należytego wykonania zamówienia lub w sposób zgodny z Umową".  

ad. 2. Odpowiedź na pytanie powyżej wyczerpuje odpowiedź na pytanie (12.2.) 

 

13. Pytanie: par. 16 PPU:  

1. Prosimy o zastrzeżenie terminu, w którym Zamawiający uprawniony jest do złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy i wyznaczenia na 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej 

odstąpienie od umowy.  

2. Prosimy o potwierdzenie, że odstąpienie od umowy będzie dotyczyło jedynie niewykonanego zakresu robót, 

tj. będzie dotyczyło reszty niewykonanego świadczenia (ex tunc). 

Odpowiedź Zamawiający:  

ad. 1. Zamawiający w odpowiedzi modyfikuje zapisy par. 16 dopisując ust. 5 PPU o następującej treści: 

„Zamawiający uprawniony jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wyznaczenia na 14 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od umowy”. (z uwagi na wymagany termin 

realizacji zamówienia).  

ad. 2. Zamawiający potwierdza, że odstąpienie od umowy będzie dotyczyło jedynie niewykonanego zakresu 

robót z przedmiotu umowy, tj. będzie dotyczyło reszty niewykonanego świadczenia. 

 

14. Pytanie: par. 17 ust. 1 pkt. 4 PPU: Prosimy o potwierdzenie, że: 

1) Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części 

robót budowlanych objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 

dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie którego je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 
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2) Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku konieczności realizacji robót wynikających z 

wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego 

i pozwolenia na budowę,  

3) Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, 

geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 

niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

4) Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku wystąpienia warunków na terenie budowy 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

5) Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy 

przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub wyrobów ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

lub niedostępność materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej na rynku, 

6) Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z 

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

7) Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej 

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

Odpowiedź Zamawiający:  

ad. 1. Zamawiający potwierdza,. że dokona zmian wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności 

zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych 

rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze 

stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie którego je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

ad. 2. Zamawiający potwierdza, że dokona zmian wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności realizacji 

robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od 

projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, 

ad. 3. Zamawiający potwierdza, że dokona zmian wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia warunków 

geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 

niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

ad. 4. Zamawiający potwierdza, że dokona zmian wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia warunków 

na terenie budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności 

napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 

budowlanych, 

ad. 5. Zamawiający potwierdza, że dokona zmian wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności 

zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub wyrobów ze względu na 

zmiany obowiązującego prawa, lub niedostępność materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej na  rynku, 

ad. 6. Zamawiający potwierdza, że dokona zmian wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia 

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w 

zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

ad. 7. Zamawiający potwierdza, że dokona zmian wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia siły 

wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

 

15. Pytanie: par. 17 ust. 2 pkt. 3 PPU: w związku z nasuwającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi prosimy o 

odpowiedź na pytanie czy odwołanie do par. 9 i 10 jest prawidłowe, a jeśli nie - prosimy o wprowadzenie 

prawidłowego odwołania lub odpowiednią zmianę zapisu. 

Odpowiedź Zamawiający:  

- par. 17 ust. 2 pkt. 3 PPU odnosi się do przypadku odnośnie:  
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ust. „2. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1 może zostać dokonana, jeżeli: …” 

pkt. 3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 wystąpienie niezależnych od stron okoliczności, które 

powodują, że kontynuacja robót przez dotychczasowego podwykonawcę nie jest możliwa lub celowa, 

a odniesienie wspomniane przez wykonawcę w pytaniu w zapisach: 

ust. „2. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1 może zostać dokonana, jeżeli: …” 

pkt. 4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w § 9 lub § 10.  

odnosi się do zmiany umowy wynagrodzenia w zakresie wskazanych w § 9 lub § 11:  

Zamawiający omyłkowo wpisał § 10 winno być § 11, Zamawiający dokonuje zmian w PPU które dołącza do 

odpowiedzi na pytania wykonawców.   

 

16. Pytanie: W SWZ na str. 4 jest napisane, że droga gminna we Władysławowie ma być zaprojektowana na ruch 

KR1-2. Prosimy o doprecyzowanie kategorii ruchu (KR1 czy KR2) ze względu na dobór warstw konstrukcyjnych. 

Odpowiedź Zamawiający: KR-1 

 

17. Pytanie: W SWZ jest napisane (str. 14), że podłoże zakwalifikowano do kategorii nośności G2/G3. Prosimy o 

doszczegółowienie tego zapisu i określenie jednej grupy nośności lub wskazanie, na jakich odcinkach występuje 

G2 i na jakich G3. Jest to niezbędne do właściwego przyjęcia rozwiązań w zakresie dolnych warstw konstrukcji 

zgodnie z aktualnym KTKNPiP z 2014 r. 

Odpowiedź Zamawiający: należy przyjąć na całym odcinku nośność G3. 

 

18. Pytanie: Na przekroju normalnym przedstawiono konstrukcję nawierzchni drogowej drogi gminnej we 

Władysławowie. Przedstawiona konstrukcja jest niezgodna z założeniami aktualnego KTKNPiP z 2014 r., zarówno 

dla kategorii ruchu KR1 jak i KR2. Prosimy o wprowadzenie zmian w zakresie układu konstrukcyjnego 

nawierzchni i jego dostosowanie do obciążenia ruchem drogowym. 

Odpowiedź Zamawiający: należy wykonać konstrukcje według załączonej dokumentacji projektowej. 

 

19. Pytanie: W SST D-04.04.02 są odwołania do SST D-04.04.00, w której podano wymagania odnośnie dolnej 

warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie). 

Tej specyfikacji nie załączono do dokumentacji przetargowej. Prosimy o dołączenie SST D-04.04.00 oraz 

wprowadzenie zmian w zakresie przywołanych norm w SST D-04.04.02. 

Odpowiedź Zamawiający: przy podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego należy odnieść się do norm i 

dokumentów technicznych aktualnych na czas postepowania. 

 

20. Pytanie: W SST D-04.05.00 (Stabilizacja gruntów cementem) są powołania na nieaktualne już normy. 

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST powołanie się na aktualne normy i dokumenty techniczne. 

Odpowiedź Zamawiający: Przy stabilizacji gruntów cementem należy odnieść się do norm i dokumentów 

technicznych aktualnych na czas postepowania. 

 

 

Powyższe wyjaśnienia, ustalenia i informacje stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia do 

przedmiotowego postępowania (SWZ) i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ 

pozostają bez zmian.  

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 5, 6 przywołanej wyżej ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na zmianę 

terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia, oraz zamieszcza odpowiedzi i wyjaśnienia na zadane pytania na stronie prowadzonego postępowania 

https://platformazakupowa.pl/pn/lwowek  

 

 

                                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek           

                                                                                                                                        

                                                                                                                                          /-/ Piotr Długosz 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/lwowek
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