1.1.

Zal. Nr 6 Do SWZ

1. Postanowienia ogolne

Skroty

BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

KC — Kodeks cywilny

KRS — Krajowy Rejestr Sagdowy

PrBud — Prawo budowlane

Pzp — Prawo zamoéwien publicznych

SWZ — Specyfikacja warunkéw zamowienia

STWiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6dt budowlanych

UZP — Urzad Zamowien Publicznych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.24.

1.2.5.

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow
nabycia materiatldw i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke

przedmiarows.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkow, oplat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego przedmiar robot.

Dokumentacja projektowa — zbidr dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

Umowy.

Dziennik robét — dokument wydany przez Zamawiajacego, przeznaczony do rejestracji w
formie wpisOw przebiegu czgsci lub catosci robot budowlanych, stanowiacych przedmiot
Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci realizacji

przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawcg zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania cato$ci, poszczegolnych
czgsci (etapdw) 1 rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem

przerobu i platnosci,
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1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego,

jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania

budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegolnosci umowa o wspotpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacjg robot stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na
podstawie dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robot, wycenionego przez
Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiacy

integralny element Oferty Wykonawcy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWIiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z

przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci 1
jako$ci wykonanych robot, ktére w dalszym procesiec wykonywania robot nie wystapig lub
ulegaja zakryciu.

Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Odbior kencowy - odbidor polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.
Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci

Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznos$ci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne o§wiadczenie zlozone przez Wykonawce¢ w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w
szczegdlnosci  postanowieniami Dokumentacji  projektowej 1 STWiORB, ztozone
Zamawiajagcemu w ramach postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego

prowadzgcego do zawarcia Umowy.
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1.2.18. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktora:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajagcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czgsci robot
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowigce cze§¢ zamoOwienia publicznego, z
wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5 % wartosci
Umowy,

1.2.19. Program zapewnienia jakoS$ci — sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany

Zamawiajacemu 1 podlegajacy akceptacji Zamawiajacego opisujacy zasady dzialania

systemu zapewnienia jako$ci wykonywanych robot, w szczegodlnosci organizacje kontroli

jakos$ci. Program zapewnienia jako$ci zawiera w szczegolnosci:

a) procedury zarzadzania jako$cig podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informacji,

¢) procedury zarzadzania jako$cia na Terenie budowy, w tym w zakresic prac
prowadzonych w réznych porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jako$cia,

e) instrukcj¢ zarzadzania jakoscia,

f) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spelniaja
wymagania zarzgdzania jakoscig.

1.2.20. Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu

Umowy.

1.2.21. Protokoél odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy
odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu.

1.2.22. Protokol odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbior robot w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czgséci robdt budowlanych.
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1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.28.

1.2.29.

1.2.30.

1.2.31.

1.2.32.

Protokol odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie
wykonania usuni¢cia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jakoSci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie

Umowy.

Protokél odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbioér wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbiér robot po
usunigciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku
wystgpienia Wad.

Sila wyisza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystagpieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w
przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli
unikna¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z Umowg wykonania robdt budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji

Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sa roboty budowlane stanowiace

przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robdét - termin okreslony w Umowie, do uplywu ktorego

Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cze$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomi¢dzy Wykonawcag a Podwykonawcg a takze pomiedzy

Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg Iub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.
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1.2.33.

1.2.34.

1.2.35.

1.2.36.

1.2.37.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstalych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania z
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy;
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie Umowy. Za wade¢ uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy

nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.

Wykonawcea - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego 1 zasadami wiedzy techniczne;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w
tym roszczen z tytulu braku zaplaty Iub nicterminowej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych

przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajagca wykonanie robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wlasciwe przepisy czynnoSci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy,
w szczegblno$ci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do

odebrania zrealizowanych robot i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury

technicznej, a takze na skladowanie przez Wykonawce materiatow, sprzgtu, itp.

1.3. Interpretacje

1.3.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

1.3.2. Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to roéwniez uzytego pojecia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie cos$ innego.

1.3.3.

Integralng czeScia Umowy sg zalgczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty

wymienione w pkt 1.3.4
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1.3.4. Dokumenty stanowigce integralng cz¢$¢ umowy:

a) Dokumentacja projektowa,
b) STWiORB
c) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

d) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcymi jej integralng czgs$¢ Kosztorysami ofertowymi.

1.3.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomi¢dzy dokumentami, o ktoérych

mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacj¢ na

pisSmie wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci.

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda

sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.7. Srédtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

1.3.8. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni,

tygodni 1 miesi¢cy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami

KC.

1.3.9. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

1.4.

polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 r. poz.
2019 ze zm.),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1740 ze zm.).

Sposob komunikowania si¢ Stron

1.4.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,

przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pisSmie
i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za

potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na nizej podane adresy:
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1.4.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo drogg elektroniczng otrzymujgcy niezwlocznie potwierdza przekazujacemu
fakt ich otrzymania.

1.4.3. Strony beda uznawaly dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie,
powiadomienie, informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania
potwierdzenia faktu ich otrzymania. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca porozumiewaja si¢
faksem lub drogg elektroniczng kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwlocznie potwierdza
fakt otrzymania informacji w tej formie.

1.4.4. Wszelkie wpisy do Dziennika robot mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione
i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody
przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

1.5.  Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1.5.1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i1 za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania Umowy, 1gcznie z okresem gwarancji jakosSci i rekojmi za Wady.

1.5.3. Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, 1 jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie
jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum

1.5.4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i
przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

1.5.5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i regkojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czgsci robot

wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.
2. Przedmiot Umowy

2.1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
Przebudowa pélnocno-wschodniej czesci Rynku Starego Miasta wraz z badaniami
archeologicznymi w ramach projektu pn. ,,Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyslu”,
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opisane Dokumentacjg projektowa stanowigcg zalacznik Nr 1 oraz STWiORB stanowigca
zatacznik Nr 2, zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowigcg zatacznik Nr 3, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej 1 obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub
,robotami budowlanymi”.

2.2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektows oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

2.3. Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ badania archeologiczno-architektoniczne w obrebie
ratusza oraz badania archeologiczne w trybie nadzoru archeologicznego nad pozostata czescia
przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

2.4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegolnione
w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

2.5. Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w pkt 2.4., bedzie prowadzito do zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy , wykonanie tych robdt musi byé poprzedzone zmiang Umowy
w formie aneksu. Wynagrodzenie z tytulu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z pkt. 27.2

Umowy.

2.6. Wykonanie robdt budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robdt a sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy nie wymaga zawarcia odrgbnej umowy.

2.7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w pkt 27 Umowy.

2.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktéorych mowa w pkt
2.1, pkt 2.2 i pkt 2.3, ma prawo wydawania Wykonawcy na pisSmie uzgodnionych z
Zamawiajagcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w
szczegodlnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej,

b) zmian¢ kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okre§lonej Harmonogramem

rzeczowo—finansowym.
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2.9. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w pkt 2.7. nie bedzie
mozliwe poprzez obmiar wykonanych rob6t budowlanych, w szczegdlno$ci:
a) gdy roboty nie zostaly ujete w przedmiarze roboét, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,
b)lub w przypadku koniecznos$ci zaniechania robdot budowlanych objetych Kosztorysem

ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastapi na podstawie Protokotu

koniecznosci.

2.10. Protokot konieczno$ci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajacego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Wykonawce.

2.11. Zalacznikiem do protokotu konieczno$ci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest protokot z
negocjacji dotyczacych wyceny robdt z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika budowy i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.12. Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w pkt 2.7, protokotu koniecznosci, o ktorym mowa w
pkt 2.9. lub protokolu negocjacji, o ktorym mowa w pkt 2.10, nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowien Protokotu konieczno$ci.

2.13. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o pracg w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks pracy osob wykonujacych nastepujace
czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia:

- roboty rozbiodrkowe;

- roboty ziemne;

- wykonanie odwodnienia i regulacji urzadzen infrastruktury podziemnej;
- wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni;

- roboty elektryczne - o$§wietlenie

2.14. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo zapisy
zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace osoéb wykonujgcych
czynnosci jak wyzej.

2.15. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia
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na podstawie umowy o prac¢ 0séb wykonujgcych przedmiot umowy. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

2.15.1. zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2.15.2. 7zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. Wymogow,

2.15.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

2.16. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym nie krotszym
niz 5 dni roboczych, Wykonawca przedlozy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w pkt. 2.13 czynnosci:

2.16.1. oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia oS$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy
0 prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2.16.2. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawcg kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy. Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegodlnosci
adresoéw, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2.16.3. o$wiadczenie zatrudnionego pracownika

2.17. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodoéw w celu potwierdzenia spehlienia przez Wykonawce Iub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
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niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2.13 czynnosci.

2.18. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwr6oci¢é si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

3. Terminy

3.1. Termin zakonczenia robot ustala si¢ do dnia 15.11.2021 r.

Niewykonanie robdot budowlanych z przyczyn uzaleznionych od Wykonawcey , w w/w terminie
skutkowac bedzie sankcjg o ktorej mowa w pkt 7.19. umowy.

3.2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania gwarancji, to jest w terminie ...
miesigcy od dnia Odbioru koncowego, usuna¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.

3.3. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po protokolarnym
przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

3.4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czgsciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego cze$ci, oraz Dziennik robot w terminie do 10 dni

roboczych od dnia zawarcia Umowy.

4. Obowiazki Zamawiajacego

4.1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych w
Umowie.
4.2. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
c) przekazania Wykonawcy Dziennika robot w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,
d) wyznaczania terminéw odbioréw robot,
e) terminowego przystgpowania do odbiorow robot budowlanych,
f) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,
4.3. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okre$§lonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajgcych zakryciu,
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b) robdt zanikajacych,

c) czesciowych,

d) koncowego catosci robot,
e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

4.4. Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czgsciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

4.5. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 10 dni
roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i potwierdzenia tego faktu
przez inspektora nadzoru.

4.6. Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac do odbioréw robdt i dokonywaé odbioréw robot

w terminach wynikajacych z Umowy.
5. Zarzadzanie realizacja Umowy

5.1. Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego,

Zamawiajacy wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego: .........................

5.2.  Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbiorow rob6t wykonanych zgodnie z
Dokumentacja projektowa i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robot i

peti funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

5.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do

zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5.4.  Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznosé
wykonania zwigkszonej w stosunku do przedmiaru ilosci robot lub w inny sposéb powodujace
wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez

Zamawiajacego.
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5.5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego .
5.6. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni robocze

przed dokonaniem zmiany.

5.7.  Zmiana, osoby pehigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany

Umowy.
6. Narady koordynacyjne

6.1.  Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych oséb. Ustala si¢ nastgpujacg czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: przynajmniej
raz na 4 tygodnie.

6.2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robot, w szczeg6lnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

6.3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w
naradach koordynacyjnych.

6.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

6.5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi
w ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza

si¢ za wigzace.

7. Obowiazki Wykonawcy

7.1.  Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig
zgodnie z Umowa, Ofertg i Dokumentacjg projektowa, STWiORB, nienaruszajagcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami

prawa powszechnie obowigzujacego.
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7.2. Wykonawca bedzie prowadzil badania archeologiczne zgodnie z pismem Podkarpackiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow znak: AZP-1.5183.1.2021.MP oraz specyfikacjg nr D
10.02.01.

7.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczego6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

7.4.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

7.5. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

7.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jako$¢ zastosowanych do robot Materiatow.

7.7. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nast¢pujacych czynnosci okreslonych
szczegdtowo w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy i kierownikow robot, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

¢) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci obj¢tych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

g) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w
czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji,

h) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,
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1) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika robot, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

j) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

k) dostarczania Materiatlow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

1) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

m) sporzagdzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu
przyjaé

n) sporzadzanie i przedktadanie Zamawiajagcemu miesi¢cznych raportow z realizacji robot,
zawierajacych dzienny monitoring pogodowy, ktory nalezy prowadzi¢ przez caly okres
trwania umowy,

7.8. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik robot,

b) ksigzke obmiardw,

¢) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostale dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

7.9. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

c¢) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) Programu zapewnienia jakos$ci,

f) dokumentacji powykonawczej.

7.10.  Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

7.11. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pehit funkcj¢ koordynatora Podwykonawcdéw podczas wykonywania robot i usuwania
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ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy.

7.12.  Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usunigcia Wad 1 naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy, i za ktora ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych a
spowodowane;j:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru konicowego.
7.18  Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktéore ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

7.19 W zwigzku z wspotfinansowaniem zadania ze $rodkow unijnych — w przypadku nienalezytego
wykonania obowigzkow przez Wykonawce , okreslonych w niniejszej umowie (m.in.
niedochowanie terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn, za ktére win¢ ponosi
Wykonaweca), ktore skutkowaloby utratg przyznanej Zamawiajacemu dotacji — Wykonawca
uisci Zamawiajacemu naleznosci w wysokos$ci przyznanej dotacji jako utracone korzysci.

7.20  Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz wymogami zawartymi w STWiORB, odzwierciedlajac i dokumentujac
stan faktyczny wykonania robot.

7.21  Dokumentacja powykonawcza kompletowana bgdzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postegpem robot oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych
Odbiorom czgsciowym.

7.22 Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

7.23  Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 10 dni roboczych

od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.
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8. Potencjal Wykonawcy

8.1.  Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferts.

8.2.  Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji roboét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

8.3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢ skladajac
Oferte celem wykazania spelniania warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim
wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity
podstawe wykazania spetiania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajacego.

8.4. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi

umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Osoby skierowane przez wykonawce do realizacji umowy

9.1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ...................cociiiiiiin., jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

9.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby peiacej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i
uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w pkt 11.1

-11.3.
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Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robdt budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca ustanawia kierownika robét ...........

Osoba prowadzaca badania archeologiczno-architektoniczne .........

Osoba prowadzaca badania archeologiczne w trybie nadzoru archeologicznego ........

10. Podwykonawcy

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot zamowienia przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za whasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy lub zmiang projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od
sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie do 7
dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub jego zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem umowe o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak rOwniez zmiany
do tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej wprowadzenia.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca musi by¢ zgodna z art. 463 Pzp i zawiera¢ w
szczegblnosci

1. zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czeScig dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt objetych umowa,

2. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcy.

3. termin wykonania robét objetych umowg musi by¢ zgodny z harmonogramem robot
Wykonawcy,

4. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przewidziany w umowie o Podwykonawstwo , nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zawarte umowy poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Umowa pomi¢dzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ zapisy okreslone w
pkt 5. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy w terminie, o ktorym mowa w ust.3 zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo (ust.3), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy umowa nie
spelnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia. Je§li Zamawiajacy w
terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o
podwykonawstwo nie zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil zgod¢ na zawarcie
umowy lub wprowadzenie zmian.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu zawarte umowy poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
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mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia .

10. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

11. W przypadku zmiany podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

13. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

14. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie daja rg¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

11.1. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana osoby lub
osOb deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyn¢ zmiany oraz osob¢ zastepujacag i
przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy.

11.2. Wykonaweca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktorych
mowa w pkt 11.1. nie p6zniej niz w terminie 2 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym

mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu
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Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

11.3.  Zmiana os6b, o ktérych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie
wymaga zmiany Umowy.

11.4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.

11.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

11.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z Zzadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob nieckompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnos$ci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

11.7. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 11.6., Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1.- 11.3.

12. Obshluga geodezyjna

12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

12.2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

12.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika robot dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

12.4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gléwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 10 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidlowosciach.

12.5. Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na
zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

12.6. Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i najpdézniej w dniu odbioru robot
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dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong
inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejon-
owej Sktadnicy Kartograficzne;.

12.7. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej

we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

13. Harmonogram rzeczowo-finansowy

13.1. W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

13.2. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo — finansowy.
14. Sila wyzsza

14.1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pis$mie drugg Strong.

14.2. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umows, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. Procedury bezpieczenstwa

15.1. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

15.2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

15.3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedlozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze

przed datg rozpoczecia robot.

16. Ubezpieczenie Wykonawcy

16.1. Zobowigzuje si¢ Wykonawce do ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej w ramach
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej zwigzane] z przedmiotem zamowienia na sumg
ubezpieczenia w kwocie nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt przez caly okres realizacji przedmiotu
umowy.

16.2. Wykonawca przedtozy polis¢ OC do wgladu Zamawiajgcego na jego zadanie.

17. Utrzymanie Terenu budowy

17.1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.
17.2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

¢) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

17.3.  Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby zapewni¢ dojscie do wszystkich obiektow znajdujacych si¢ w pierzei wschodniej Rynku.

17.4. Wykonawca na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji i budynkow

sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowac zaktocenia lub szkody wynikajace z

prowadzenia robdt budowlanych.

17.5. Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ Teren
budowy i przekaza¢ go we wilasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najp6zniej

do dnia Odbioru koncowego robot.
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18. Organizacja ruchu

18.1. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej calkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robét.

18.2.  Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej
zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB.

18.3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w

nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

19. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

19.1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drog i
obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktéore mogg
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcoOw lub Podwykonawcow,
w szczegolnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materialdw i sprz¢tu na Teren budowy i1 z Terenu budowy.

19.2. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do biezacego usuwania zanieczyszczen na drogach
prowadzacych na teren budowy, powstatych wskutek transportu materiatléw i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy.

19.3.  Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obciazen osi pojazdow
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub

obiektow inzynierskich.
20. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

20.1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

20.2. Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mie¢
wplyw w szczego6lnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia

robot.

Strona 23 z49
Dofinansowanie ze srodkdw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 w
ramach osi priorytetowej VI Spdjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.
Nr umowy RPPK.06.03.00-18-0045/18-00



Fundusze : — Unia Europejska
i Europejskie Rzeczpospolita 7 Europejski Fundusz -

Program Regionalny - Polska PO '_J KARP \ CKIE Rozwoju Regionalnego

20.3. Nie po6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktéorym mowa w pkt 20.1. lub
przekazania informacji, ktorej mowa w pkt 20.2., Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oceng
ich wptywu na Termin wykonania robot oraz przedstawi wyceng robot budowlanych
wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

20.4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci
na wykonanie Umowy.

20.5. Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzen, o ktorych mowa w pkt 20.1., ktére nie powstaty z
winy Wykonawecy i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje op6znienie w wykonaniu
Umowy skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia robot
przewidzianych dla danego etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce
dodatkowych kosztow, Wykonawca jest uprawniony do przedluzenia Terminu zakonczenia

robot i do zwrotu Kosztow poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

21. Wykopaliska archeologiczne

21.1. Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

21.2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

21.3. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i1 dalszego trybu

postepowania.

22. Ochrona srodowiska

22.1. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowigzany podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie

budowy i wokot Terenu budowy.

Strona 24z 49
Dofinansowanie ze srodkdw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 w
ramach osi priorytetowej VI Spdjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.
Nr umowy RPPK.06.03.00-18-0045/18-00



Fundusze : — Unia Europejska
i Europejskie Rzeczpospolita 7 Europejski Fundusz -

Program Regionalny - Polska PO '_J KARP \ CKIE Rozwoju Regionalnego

22.2. Wykonawca jest zobowigzany do postgpowania zgodnie z ostateczng decyzjg o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzig¢cia wydang przez wilasciwy

organ.

22.3. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywodz
nieczystosci stalych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie S$ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robdt przed

uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

22.4. Wykonaweca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).

22.5. Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi

odpadami.

22.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

22.7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podje¢cia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z

zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

22.8. Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbidrkowych, po
oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za potwierdzeniem ilo$ci i asortymentu w miejsce wskazane przez

Zamawiajacego, potozone nie dalej niz 5 kilometrow od Terenu budowy.

22.9. Odzyski Materialow i1 surowcow, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wlasno§¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za potwierdzeniem ilo§ci i asortymentu, do magazynu
Zamawiajacego, mieszczacego si¢ w Przemyslu przy ul. Wybickiego 1 lub na inne miejsce

wskazane przez Zamawiajgcego w odlegltosci do 5 km od miejsca prowadzonych robot.

22.10. Rozbidrke Materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zaladunek, transport i roztadunek

Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannos$cig w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich
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uszkodzenia a sktadowanie Materialow bedzie prowadzit w sposdb uporzadkowany i wlasciwy

dla danego asortymentu.

23. Naprawa uszkodzen

23.1. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru koncowego robot,
z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

23.2. Uszkodzenia w robotach lub materialach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 23.1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodno$é
robot i materiatdow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujacymi przepisami prawa.

23.3. Jezeli uszkodzenia w materiatach Iub robotach, o ktérych mowa w pkt 23.2. powstaty wskutek
okoliczno$ci stanowiacych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania
rob6t co najmniej o okres powstatego w ich wyniku opo6znienia.

23.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robdot lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca.

24. Kontrola jakosci

24.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrolg jakosci robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy i Materialow.

24.2. Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia
jakosci.
24.3. W terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i

przediozy do zatwierdzenia przez Zamawiajacego Program zapewnienia jakosci.
24.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez

Wykonawce Programu zapewnienia jakosci.
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24.5. Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

24.6. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty uzyte do
wykonania Umowy.

24.7. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawcge w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2020.215 t.j. ze zm.) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej 1 innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

¢) by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

24.8. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowa
jakosci i1 prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materialdw, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw Materiatow zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robot
okreslonych Umowa.

24.9. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialow oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatdéw i robot okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz STWiORB.

24.10. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuni¢cia materialdow nie odpowiadajagcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 24.7.
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg
wymagan STWiORB lub nie zapewniajag mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu

Umowy.
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24.11. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie 10 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

24.12.  Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jako$¢ Materiatow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 24.7, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

24.13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiaty do robdot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w pkt 24.7, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

24.14. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w pkt 24.22.

24.15. W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiatow, ktore nie sa zgodne z pkt 24.7, Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze polecic Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 usunigcie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi Materiatami.

24.16. Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

24.17.Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci
robot Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wlasny koszt.

24.18.Biezace pomiary i badania Materiatow oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania Materialow lub na Terenie budowy.

24.19.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakos$ci i ilosci Materiatdéw i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materiatdéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jako$ci

robot.
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24.20.Badania Materiatow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce
badawczej.

24.21.Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatow lub robot
budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

24.22.Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badz roboty budowlane nie sg zgodne z
wymaganiami  STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat,
koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze Materiaty
badz roboty sa zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja

odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

25. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

25.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz
5 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

25.2. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbg¢dne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

25.3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

25.4. Jezeli Wykonawca nie usunic Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 25.1.,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia

Wykonawcy.

26. Odbiory
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26.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega
zakryciu.

26.2. Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika robdt i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

26.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika robot.

26.4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pozniej
niz w terminie okre$lonym w pkt 26.3.

26.5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbgdne dla zbadania robdt, a
nast¢pnie na wlasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

26.6. Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za
wykonane roboty.

26.7. Po zakonczeniu wykonania czg$ci robot, Wykonawca zgltasza gotowos¢ do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika robot, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty
rozliczeniowe, zgodnie z pkt 27.3.1.

26.8. Dokonanie Odbioru czgéciowego nastepuje Protokotem odbioru czgsciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawcg, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robot wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

26.9. Wykaz robot, o ktorym mowa w pkt 26.8., jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

26.10.0dbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catoSci Robot
budowlanych sktadajgcych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika

budowy wpisanego do Dziennika robot i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
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inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgltoszeniu gotowosci do
ich odbioru.

26.11.Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

26.12.W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow pozwalajagcych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegdlnosci: Dziennik robot, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdéw, protokoty
odbiorow technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy.

26.13.0dbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdlpracy
rzeczoznawcoOw lub specjalistow branzowych.

26.14.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonal przedmiot Umowy.

26.15.Przystapienie do Odbioru koncowego nast¢gpuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych
od dnia zgloszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika robot.

26.16.Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
Odbioér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania roboét, usunigcia Wad Iub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie
powroci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru konicowego.

26.17.Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

26.18.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie

Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
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uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

26.19.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

26.20.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie.

26.21. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

26.22.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzglgdniajgcym mozliwosci techniczne Iub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia OWad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

26.23.0dbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

26.24.0dbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzgdzanym po
usunig¢ciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

26.25.0dbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci , w celu potwierdzenia usuni¢cia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowiazkow wynikajacych z Umowy.

26.26.Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji Protoko6l odbioru
ostatecznego.

26.27.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunie¢te wszystkie Wady, o
ktorych mowa w pkt 26.25, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktorego dotycza
roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny za$
Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji . Zamawiajacy
wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uplywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany

usung¢ Wady.
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27. Wynagrodzenie i warunki platnosci

Zasady ogolne
Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... zlotych) wraz z
podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co tacznie stanowi kwote
brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowsa.
Za warto$¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora

nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Oferta cen jednostkowych.

27.1.5. Zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy , o ktérym mowa w punkcie 27.1.1., wymaga zmiany

27.1.6.

27.1.7.

27.1.8.

27.1.9.

27.1.10.

27.1.11.

27.1.12.

Umowy w formie aneksu.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkow lub faktur VAT czgsciowych i rachunku lub faktury
VAT koncowej.

Wysoko$¢ ptatnosci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT koncowej nie moze by¢
wicgksza niz 10 % wynagrodzenia naleznego wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 26.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotow odbioru robot, w terminach okreslonych Umowa na
podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT , na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych roboét, zgodnie z Protokotami
odbioru robot.

Zaptata wynagrodzenia 1 wszystkie inne platno$ci dokonywane na podstawiec Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglgdnia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie

z VAT oraz oplaty celne i1 inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

W przypadku urzgdowej zmiany stawki podatku VAT strony zobowiazujg si¢ do zawarcia

aneksu do umowy regulujacego wysokos¢ podatku VAT.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda uregulowane przez Zamawiajacego

przelewem na konto bankowe Wykonawcy zwigzane z prowadzong przez niego dzialalnoscia
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gospodarcza , lub odpowiednio Podwykonawcy i1 dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie
rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Dane do faktury sg nastepujace: Nabywca: Gmina Miejska Przemysl, Rynek 1, 37-700
Przemysl, NIP: 795-231-95-92, Odbiorca: Zarzad Drog Miejskich w Przemyslu, ul.
Wybickiego 1, 37-700 Przemysl

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbe¢dne do realizacji Umowy

nie ujete w Kosztorysie ofertowym

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w pkt 2.3.

zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace z pkt 2.2 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacj¢, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z pkt 2.2. z zastosowaniem metody, o
ktorej mowa w pkt 27.2.1a, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym
roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktorym

kalkulacja jest sporzgdzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 27.2.1. oraz przedstawi Zamawiajagcemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢
wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w pkt 2.2. Umowy przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 27.2.1., Zamawiajacy wprowadzi korekte

kalkulacji, stosujagc zasady okreslone w pkt 27.2.1.

Rozliczenia okresowe
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W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na koniec kazdego miesigca po miesigcu, ktorego dotyczy rozliczenie zestawienie
warto$ci wykonanych robot budowlanych,

Zestawienie wartosci wykonanych robot stanowi iloczyn ilo$ci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robot oraz odpowiadajacych im Cen jednostkowych
uyjetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie

z postanowieniem pkt 27.2.1.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robdt, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien, o ktorych mowa w pkt 27.3.1. oraz potwierdza

kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.
Rozliczenia koncowe

Z wnioskiem o Odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania szczegotowego

rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupehien
szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawey w  przypadku uzasadnionych

watpliwosci co do jego prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w pkt 27.4.3. oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa
w pkt 27.4.4. bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do

Protokotu odbioru koncowego.

Podstawg do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru koncowego robot.

Platnosci
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Platno$ci sg realizowane w terminie nie dhluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku ,
na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach warto$ci

wykonanych robdt, zgodnie z protokotami odbioru roboét z zastrzezeniem pkt 27.1.6.

Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci, zgodnie ze wzorem przekazanym przez zamawiajacego,
ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Umoéw o
podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zalgczonymi do nigj
dokumentami stanowi zalgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o0
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zgdaniem zaplaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platno$ci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w pkt 27.5.4.

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie

nalezy,
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c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktéorym mowa w pkt 27.5.3. jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w pkt 27.5.4. uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej
zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz ztozonej
do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o
ktoérych mowa w pkt 27.5.2., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt 27.5.2, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosSci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnoseé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 1 do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 27.5.4 1 wykaze
niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w pkt

27.5.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej platnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 27.5.4 i potwierdzi
zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w pkt

27.5.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub

Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
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oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych,
lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

27.5.15. Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i begdzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych Iub Umowy

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

27.5.16. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej platnosci
do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej

ptatnosci.

27.5.17. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnoSci bezposredniej za

uzasadniong.

27.5.18. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatnosc nalezy sie,
co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwotg

zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

27.5.19. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokos$ci kwoty naleznos$ci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy. W
przypadku roéznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okre§lonymi
Umowg Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na

podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.
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W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT os$wiadczenia Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te
okoliczno$¢, cala kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez

Zamawiajacego Wykonawcy.
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej cze$ci, jak réwniez
korzys$ci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w pkt 27.6.1., wystepuje podmiot reprezentujacy

wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w pkt 27.6.1. dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze S$rodkow objetych wierzytelnoscig bedaca

przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

Cesja lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

28. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca udziela na wykonane roboty gwarancji na okres ... miesiecy liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Zamawiajagcy moze korzysta¢ z uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Roszczenia z gwarancji 1 rekojmi z tytulu wad Zamawiajacy zglasza Wykonawcy w sposob
pisemny (réwniez e-mailem) wraz z krotka informacja o rodzaju wad.

Wady i uszkodzenia powstale z winy Wykonawcy, ujawnione w okresie gwarancji i r¢kojmi,

Wykonawca usunie w ciggu 14 dni od zgloszenia . W przypadku niedotrzymania w/w terminu,
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bez dodatkowego wezwania, Zamawiajacy moze podja¢ usuwanie wad we wlasnym zakresie na
koszt Wykonawcy.

28.4. Za zgoda Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach
moze ulec wydluzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej
usunigcia.

28.5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi§mie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

28.6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

28.7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o

naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w KC.

29. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

29.1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy

Pzp na kwote réwna 5 % Ceny ofertowej brutto.

29.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia Wad, w szczegdlnos$ci roszczen Zamawiajacego

wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
29.3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
29.4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

29.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzacg w okresiec wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez

Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
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29.6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70 % Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

29.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30 % warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...)
PLN, zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

29.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

29.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i

zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.
29.10. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w pkt
29.6. i pkt 29.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowiz;ji

bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

29.11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia

otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

30. Zmiana Umowy

30.1. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach okreslonych w niniejszym

paragrafie.

30.2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt o okres
trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie tych termindéw, w

nastepujacych sytuacjach:

a) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie roboét z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli

koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
b) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych, ktorych konieczno$é realizacji

wyniknie w trakcie prowadzonych badan archeologicznych,
Strona 411z49
Dofinansowanie ze srodkdw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 w
ramach osi priorytetowej VI Spdjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.
Nr umowy RPPK.06.03.00-18-0045/18-00



30.3.

Fundusze . — Unia Europejska
ekt onide — g;‘l!sclfg HEpes P oﬁclk IE Europejsd Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

c) wystagpia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

d) gdy wystapig op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

e) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) w przypadku odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych
wymagajacych wczesniejszej rozbiorki lub usunigcia, odkrycia przedmiotu wzgledem
ktoérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznacza¢ bedzie konieczno$é
wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska — o okres
uniemozliwiajacy wykonanie prac,

g) przedluzajace si¢ procedury zwigzane z wykorzystaniem przez Wykonawcoéw srodkow
ochrony prawnej w zamowieniach publicznych — o okres wynikajacy z korzystania z tych
srodkow,

h) wstrzymania badan archeologicznych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

1)  wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie Materialow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktore moga skutkowaé w
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swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

przedmiotu Umowy,

¢) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub bt¢dnie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektoéw budowlanych,

d) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

f) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, ktorych konieczno$¢ realizacji wynikngta w

trakcie prowadzonych badan archeologicznych,

g) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych,
ktére uniemozliwiaja lub utrudniaja wykonanie robdot na warunkach przewidzianych w

umowie

h) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

30.4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy w nastepujgcych przypadkach:
a) odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 30.3. - jezeli zmiany te bedg miaty
wplyw na koszty wykonania umowy przez wykonawce
b) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug
30.5. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot na
podstawie pkt 30.2. Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materialow, parametrow technicznych,
technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy
na podstawie pkt 30.3. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 30.4. lub zmiany Umowy
na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
30.6. Wniosek, o ktorym mowa w pkt 30.5. powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie

pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢, lub
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dziatajac z nalezytg staranno$cig powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub
okoliczno$ciach.

30.7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 30.5.,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 27.2.1. 1 informacji uzasadniajacych zadanie
zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania
Zmiany.

30.8. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

30.9. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 30.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa
w pkt 30.8. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej
uzasadniajacej zgdanie zmiany.

30.10.Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 30.8. i przedlozenia na Zgdanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

30.11.W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 30.5. wraz z
propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany Umowy, 1 odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go
Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji

zadania zmiany.

30.12.W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania Zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

Zmiany.
30.13.Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci,.
30.14.W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b)  danych teleadresowych,
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c) danych rejestrowych,

d)  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

31. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od

powzigcia wiadomosci o nizej wymienionych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie rozpoczalt realizacji umowy w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania

placu budowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;
2) w przypadku, o ktorym mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp,

Odstgpienic od umowy powinno nastgpi¢c na piSmie pod rygorem niewazno$ci 1 zawieraé

uzasadnienie.

32. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku

z odstapieniem od Umowy

32.1. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i
wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platno$¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego.

32.2. W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢
do odbioru rob6t przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym

terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

32.3. Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy , usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub

ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.
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32.4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy zobowigzany jest do
dokonania w terminie 7 do odbioru rob6t przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przeje¢cia od

Wykonawcy pod swoj dozor Terenu budowy.

32.5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac¢ usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypelienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

32.6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstagpieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.
33. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

33.1. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdélowy protokél odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia

przez Wykonawce faktury lub rachunku.

33.2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji

robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

33.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie

nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

33.4. Szczegdlowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do

wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

33.5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia

nienadajgce si¢ do wbudowania w inny obiekt.

33.6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od Umowy.
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34. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,1 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uplynie pomigdzy Terminem
zakonczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwloke Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczony od dnia
uplywu terminu na usunigcie Wad,

c¢) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z
tytutu rgkojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
— 500,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnos$ci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

f) za nieprzedtozenic do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustlug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego

terminie, w wysokos$ci 500,00 ztotych.

i)za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci

500,00 ztotych,
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j)za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 20 dni w
wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczgty dzien przerwy w

wykonywaniu robot, liczony od pierwszego dnia przerwy,

k) za niedopelienie wymogu zatrudnienia osob, wykonujacych czynnosci wskazane w pkt
2.13 umowy na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy (w tym
rowniez niezloZzenie w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dowodéw o ktérych

mowa w pkt 2.16 umowy) — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

34.2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytulow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20 % Ceny ofertowej brutto okreslonej w pkt

27.1.1. Umowy.

34.3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 34.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na

zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

34.4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do
odbioréw roboét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowa

w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

34.5. z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn za ktore nie ponosi winy

Wykonawca w wysokosci 10 % Ceny ofertowej brutto.

34.6. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajagcego z wszystkich
tytulow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20 % Ceny ofertowej brutto okreslonej w

pkt 27.1.1.Umowy.

34.7. Jezeli kara umowna z tytulu wymienionego w pkt 34.4. nie pokrywa poniesionej szkody, to
Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeliajacego, na zasadach ogolnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

34.8. Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna
od dnia nastgpnego po uplywie terminu jej zaptaty.

34.9. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zaplatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej zada odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia
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34.10.Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot Iub

jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

35. Procedury rozstrzygania sporow
Wszelkie spory wynikajagce z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Zalgczniki:

Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach , 2 ezg. dla
Zamawiajacego i 1 egz, dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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