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UMOWA - wzór  
RIDiGP. 272.1…..2022 

 
 

zawarta w dniu ……………. 2022 r. pomiędzy: 
 
Gminą Rogowo z siedzibą Urzędu Gminy Rogowo ul. 
Kościelna 8, 88 - 420 Rogowo  
NIP 5621711384,REGON 092351216  
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” w imieniu, 

której działają następujące osoby: 

1. Pan Tomasz Michalczak  - Wójt Gminy 
przy kontrasygnacie Pani Wioletty Nowakowskiej - Skarbnika Gminy Rogowo 
a 
…………………………………………………………………………………………………reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

NIP ……………………………….         REGON …………………………..……… 

zwaną dalej „Wykonawcą” wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”  

została zawarta umowa następującej treści: 

 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi     
art.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. 
zm.) – dalej Pzp – na robotę budowlaną w ramach zadania, pn: „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych                                
i wewnętrznych na terenie Gminy Rogowo w tym zadań: 
- Przebudowa dróg gminnych 130545C ul. Jeziorna, 130550C ul. Leśna  oraz 130552 ul. Ogrodowa                      
w miejscowości Rogowo  (dot. Części I przedmiotu zamówienia), 
- Przebudowa drogi gminnej nr 130560C ul. Spokojna w Rogowie  (dot. Części I przedmiotu zamówienia), 
 lub/i 
- Modernizacja drogi gminnej 130530C  Wiewiórczyn – Kaczkowo od km 0+000 do km 1+900 oraz drogi 
wewnętrznej na dz. 7/4 obręb Wiewiórczyn, dł. 0,3 km (dot. Części II przedmiotu zamówienia), 
- Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej dz. 41 obręb Budzisław dł. 0,825 km  (dot. Części II przedmiotu 
zamówienia),   
- Przebudowa drogi gminnej nr 130567C Mięcierzyn od km 0+000 do km 0+737” (dot. Części II przedmiotu 
zamówienia), 
Strony zawierają umowę o następującej treści:  

§ 1  PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pn.: „Przebudowa                     
i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rogowo w tym zadań: 
1) Przedmiot inwestycji. 
a)   PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH 130545C UL.  JEZIORNA, 130550C UL.  LEŚNA ORAZ 130552 UL. 
GRODOWA W MIEJSCOWOŚCI ROGOWO (CZĘŚĆ I – Przedmiotu zamówienia)  
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i dróg gminnych w Rogowie ulicy Leśnej (droga gminna nr 130550C)           
i ulicy Jeziornej (droga gminna nr 130545C) polegającej na wykonaniu: 
- nawierzchni jezdni, 
- pieszo-jezdni,  
- zjazdów,  
- wysepek,  
- poboczy utwardzonych kruszywem,  
- wpustów deszczowych włączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej, 
- oznakowania pionowego i poziomego,  
- regulacji wysokościowej urządzeń obcych. 
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Zakres projektu dla ulicy Jeziornej obejmuje: 
- wykonanie jezdni ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 4,50 m od ulicy Leśnej do ulicy 
Kolejowej, 
- wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokości i długości 
dostosowanej do istniejącej zabudowy, 
- wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o szerokości 0,75 m, 
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 
- wykonanie odwodnienia nawierzchni – wpusty deszczowe włączone do istniejącej kanalizacji deszczowej, 
- regulacja wysokościowa urządzeń obcych: włazów kanałowych. 
Zakres projektu dla ulicy Leśnej obejmuje: 
- wykonanie jezdni ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 4,00 m od ulicy Sportowej do 
skrzyżowania z ulicą Jeziorną do km 0+122,50, 
- wykonanie pieszo-jezdni ulicy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokości 4,50÷5,60 m od 
skrzyżowania Jeziorną od km 0+122,50 do km 0+389,68, 
- wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokości i długości 
dostosowanej do istniejącej zabudowy, 
- wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o szerokości 0,75 m, 
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 
-  wykonanie odwodnienia nawierzchni – wpusty deszczowe włączone do istniejącej kanalizacji deszczowej, 
- regulacja wysokościowa urządzeń obcych: włazów kanałowych, zaworów wodociągowych. 
Rozwiązania projektowe 
Branża drogowa 
Zakres branży drogowej projektu obejmuje dla ulicy Jeziornej obejmuje: 
- wykonanie jezdni ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 4,50 m od ulicy Leśnej do ulicy 
Kolejowej, 
- wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokości i długości 
dostosowanej do istniejącej zabudowy, 
- wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o szerokości 0,75 m, 
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 
- wykonanie odwodnienia nawierzchni – wpusty deszczowe włączone do istniejącej kanalizacji deszczowej, 
- regulacja wysokościowa urządzeń obcych: włazów kanałowych. 
Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Rogowie 
Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej w Rogowie, ulicy Ogrodowej (droga gminna nr 130552C), 
polegająca na wykonaniu: nawierzchni jezdni, zjazdów, stanowisk postojowych, poboczy utwardzonych 
kruszywem, muld odwadniających, oznakowania pionowego i poziomego, regulacji wysokościowej urządzeń 
obcych. 
Zakres projektu dla ulicy Ogrodowej obejmuje: 
- wykonanie jezdni ulicy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokości 5,00 m od ulicy Sportowej,         
w kierunku północnym, na odcinku 402,44 m oraz sięgacz na odcinku 79,27 m (droga klasy L – z uwagi na 
konieczność zastosowania rozwiązań uspokajających ruch na drogach klas G, Z, L i D na terenie zabudowy, 
szerokość pasa ruchu może być zmniejszona o 0,25 m względem wartości określonych w ust. 1 §15 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniającego rozporządzenie               
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, tj. 2,75 m), 
- wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokości i długości 
dostosowanej do istniejącej zabudowy, 
- wykonanie 7 stanowisk postojowych z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,50 m, 
- wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o szerokości 0,75 m, 
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 
- regulacja wysokościowa urządzeń obcych: włazów kanałowych, 
- wykonanie muld odwadniających. 
Stan istniejący 
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie kujawsko – pomorskim, powiecie żnińskim, na terenie 
gminy Rogowo w miejscowości Rogowo. Rozpatrywany teren położony jest wzdłuż ulicy Ogrodowej. Pas 
drogowy ma szerokość od 5,00m do 10,00 m. Ulica Ogrodowa jest drogą gminną nr 130552C o nawierzchni 
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jezdni umocnionej tłuczniem kamiennym. Ulica otoczona jest zabudową jednorodzinną. Według inwentaryzacji 
geodezyjnej na terenie objętym projektem występuje następujące uzbrojenie: kable i urządzenia energetyczne, 
urządzenia telekomunikacyjne, wodociąg, kanalizacja sanitarna, urządzenia drenarskie. Naturalne deniwelacje 
terenu wynoszą do 5,5 m. Realizacja inwestycji wymaga zmiany granic pasa drogowego i podziału 
nieruchomości. 
b) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 130560C UL. SPOKOJNA W ROGOWIE (CZĘŚĆ I – Przedmiotu 
zamówienia) 
Modernizacja polegać będzie na wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni na DG 130530C od km 0+000 
do km 1+800, od km 1+800 do km 1+1900 wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie oraz warstwy wiążącej, a na całości wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego. Na drodze wewnętrznej od km 0+000 do km 0+275 wykonie warstwy wyrównawczej z betonu 
asfaltowego od km 0+275 do 0+300 wykonanie koryta, warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa warstwy 
wiążącej z betonu asfaltowego i na całości warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Pobocza umocnione 
zostaną warstwą tłucznia. Całość zadania będzie prowadzone w istniejącym rozgraniczeniu pasa drogowego. 
Połączenie przyległych posesji wykonane za pomocą zjazdów bitumicznych do granicy pasa drogowego. 
Stan istniejący 
Droga gminna wewnętrzna na działce nr 7/4 obecnie od km 0+000 do km 0+275 posiada nawierzchnię 
bitumiczną o szerokości 4 m z poboczami gruntowymi, dalej nawierzchnię z brukowca i gruntową. Droga 
gminna nr 130530C od km 0+000 do km 1+800 posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4 m z poboczami 
gruntowymi szerokości 1,0 m i rowami przydrożnymi. Od km 1+800 do km 1+900 posiada nawierzchnię 
tłuczniową o szerokości od 4,0 do 4,5 m z poboczami gruntowymi. 
Droga gminna wewnętrzna na działce nr 7/4 połączona jest z drogą powiatową nr 2321C relacji Żerniki - 
Wiewiórczyn w km 5+856 strona prawa, a droga gminna nr 130530C w km 5+866. Droga powiatowa relacji 
Żerniki Wiewiórczyn na odcinku 100 m przed i za skrzyżowaniem przebiega w linii prostej, w niskim nasypie w 
obszarze zabudowanym, posiada jezdnię bitumiczną o szerokości 5,5 m i pobocza gruntowe o szerokości 1,0 do 
1,2 m. Brak oznakowania poziomego.  
Istniejące oznakowanie pionowe stanowi znak A-7 (ustąp pierwszeństwa) ustawiony na drodze gminnej 
130530C i drodze wewnętrznej przed wyjazdem na drogę powiatową oraz oznakowanie drogi powiatowej 
znakami D-1 (droga z pierwszeństwem przejazdu). 
Stan projektowy 
Założenia projektowe 
Szerokość jezdni – 4 do 5 m 
Spadki poprzeczne jezdni – 2% 
Szerokość poboczy – 1,0 m 
Spadek poboczy – 6% 
Rozwiązania w planie 
Przebieg drogi gminnej 130530C dostosowano do istniejącego pasa drogowego. Składa się z odcinków prostych 
z dwoma załomami i trzema łukami poziomymi. Droga zaczyna się na krawędzi drogi powiatowej nr 2321C od 
kilometra 0+000 i kończy w km 1+900. 
Od km 0+000 do km 1+800 projektuje się wyrównanie istniejącej nawierzchni i nakładkę bitumiczną na całej jej 
szerokości bez zmiany jej przebiegu. Od km 1+800 projektuje się wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem 
kamiennymi i nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową. Od km 0+000 do km 0+040 projektuje się jezdnię 
szerokości 5,0 m dalej jezdnię o szerokości 4,0 z poboczami umocnionymi tłuczniem o szerokości 0,75 m jako 
jezdnię dwukierunkową o jednym pasie ruchu. Zmianę szerokości w km 0+ 40 należy wykonać skosem o 
wartości 1:2, zwężenie obustronne na długości 1,m. 
Przebieg drogi wewnętrznej na działce nr 7/4 dostosowano do istniejącego pasa drogowego. Składa się z 
odcinków prostych z dziesięcioma załomami i trzema łukami poziomymi. Droga zaczyna się na krawędzi drogi 
powiatowej nr 2321C od kilometra 0+000 i kończy w km 0+300. 
Od km 0+000 do km 0+275 projektuje się wyrównanie istniejącej nawierzchni i nakładkę bitumiczną na całej jej 
szerokości bez zmiany jej przebiegu. Od km 0+275 do km 0+300 projektuje się wykonanie koryta na szerokości 
jezdni, podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego i nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową. Na całej 
długości drogi wewnętrznej projektuje się jezdnię szerokości 4,0 m z poboczami umocnionymi tłuczniem o 
szerokości 0,75 m jako jezdnię dwukierunkową o jednym pasie ruchu. 
Dostępność do drogi gminnej i wewnętrznej zapewniono poprzez zaprojektowanie zjazdów bitumicznych o 
szerokości 4,0 m wyokrąglonych łukami o promieniu 3,0 m i długości dostosowanej do szerokości pasa 
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drogowego. Na całej długości modernizowanej drogi projektuje się umocnienie poboczy kruszywem łamanym o 
uziarnieniu 0/31,5 mm na szerokość 0,75 m grubości 20 cm ze spadkiem 6%. Niweletę dostosowano do 
istniejącego terenu wynosząc ją około 10 cm ponad teren zapewniając odpowiednie odwodnienie poprzeczne i 
podłużne drogi. Na całej długości modernizowanej drogi projektuje się odtworzenie istniejących rowów. 
c) MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 130530C WIEWIÓRCZYN – KACZKOWO OD KM 0+000 DO KM 1+900 
ORAZ DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. 7/4 OBRĘB WIEWIÓRCZYN DŁ. 0,3 KM (CZĘŚĆ II – Przedmiotu 
zamówienia) 
Droga gminna nr 130560C ul. Spokojna (odcinek ślepy bez przejazdu) zlokalizowana jest w centrum Rogowa. 
Sięgacz posiada nawierzchnię tłuczniową na całości drogi. Droga gminna wymaga wzmocnienia oraz ułożenia 
nawierzchni z kostki ekologicznej EKO i kostki pełnej na podbudowie tłuczniowej jako ciąg pieszojezdny. 
Stan istniejący zagospodarowania 
Droga gminna ul. Spokojna na całym odcinku od km 0+000,00 do km 0+159,75m (działka nr 606/2 i 606/16) 
posiada nawierzchnię z tłucznia wapiennego o szerokości 4,50m i średniej grubości 10cm w złym stanie 
uniemożliwiającym w dogodny i bezpieczny sposób możliwość poruszania się po tym terenie. Droga gminna 
posiada wodociąg miejski, kanalizację sanitarną z przyłączami, kable energetyczne zasilające budynki doziemne 
i oświetlenie na słupach stalowych. Pobocze gruntowe w kiepskim stanie. Szerokość pasa drogowego drogi 
gminnej ul. Spokojnej w liniach rozgraniczenia wynosi 8,0 do 15,0 m. 
Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej nr 130560C ul. Spokojna w Rogowie 
- szerokość jezdni z kostki „EKO” 5,00 m 
- szerokość ciągu pieszego 2* 2,00 m 
- ograniczenie jezdni: krawężnik przejazdowy 15*22*100 
- szerokość w liniach rozgraniczenia 9,00 do 15,00m 
- przekrój jezdni – odwrócony daszek 
Uwagi ogólne 
Ze względu na charakter prowadzonych robót niezbędny jest stały nadzór inżynieryjno-techniczny                         
z uprawnieniami, pożądana szybka łączność, telefon, radiotelefon, CB-radio/. O utrudnieniach w ruchu należy 
powiadomić mieszkańców sięgacza ul. Polnej i Spokojnej a roboty prowadzić tak aby uciążliwość była jak 
najmniejsza. Przy robotach w obrębie urządzeń 
podziemnych zalecany jest ścisły kontakt z ich właścicielami i Inspektorem Nadzoru. 
Bezwzględnie przestrzegać bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót drogowych oraz 
oznakować i zabezpieczyć strefę robót przed dostępem osób trzecich .Na podstawie informacji o 
bezpieczeństwie i ochronie zdrowia wykonać plan BIOZ /Kierownik Budowy/ dla w/w budowy zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. Dz. U. nr 120 poz.1126. Cały zakres robót należy 
wykonać zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót, obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

d) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ. 41 OBRĘB BUDZISŁAW DŁUGOŚCI 0,825 KM. 
(CZĘŚĆ II – Przedmiotu zamówienia) 
Inwestycja polega na wykonaniu podstawowych robót : 
- oczyszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej do szerokości 3,60m, 
- wykonanie profilowania istniejącej podbudowy tłuczniowej średniej grubości 8 cm z kruszywa łamanego 
frakcji 0/31,5mm  
- wykonanie warstwy wiążącej z BA AC16W gr. 5cm dla KR 3 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm od km 0+000 – 0+010 
- wykonanie górnej warstwy powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową modyfikowaną K-70 i grysami 
bazaltowymi 4,0-6,3mm (5/8mm) 
- wykonanie warstwy ścieralnej z BA AC 11S gr. 4cm od km 0+000 – 0+010 
- formowanie i regulacja poboczy o szerokości 0,50 m 
Skrzyżowania, rozjazdy, wjazdy – konstrukcja jw. 
Roboty będą prowadzone w istniejącym pasie drogowym i nie wystąpi zajęcie gruntów obcych. 
Obszar przebudowy obejmuje działkę nr 41 oraz część włączenia do działki nr 53. 
e) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 130567C MIĘCIERZYN OD KM 0+000 DO KM 0+737 (CZĘŚĆ II – 
Przedmiotu zamówienia) 
Inwestycja polega na wykonaniu podstawowych robót : 
- oczyszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej do szerokości 3,60m, 
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- wykonanie profilowania istniejącej podbudowy tłuczniowej średniej grubości 8 cm z kruszywa łamanego 
frakcji 0/31,5mm  
- wykonanie warstwy wiążącej z BA AC16W gr. 5cm dla KR 3 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm od km 0+000 – 0+010 
- wykonanie górnej warstwy powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową modyfikowaną K-70 i grysami 
bazaltowymi 4,0-6,3mm (5/8mm) 
- wykonanie warstwy ścieralnej z BA AC 11S gr. 4cm od km 0+000 – 0+010 
- formowanie i regulacja poboczy o szerokości 0,50 m 
Skrzyżowania, rozjazdy, wjazdy – konstrukcja jw. 
Roboty będą prowadzone w istniejącym pasie drogowym i nie wystąpi zajęcie gruntów obcych. 
Obszar przebudowy obejmuje działkę nr 166 oraz część włączenia do działki nr 183/2. 
2. Szczegółowy zakres robót objętych umową określa: 

1) przekazana przez Zamawiającego: 
a)   dokumentacja projektowa;   
b) przedmiar robót; 
c)    Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR); 
d) Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 7, 7A, 7B, 7C, 7D do SWZ, 

oraz oferta Wykonawcy z dnia ………. 2022 r. wraz z załączonym kosztorysem ofertowym, stanowiące jako 
załączniki integralną część umowy.  
Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych 
niniejszą umową warunkach. 

3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca stwierdzi, że dokumentacja projektowa 
zawiera wady, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie umowy, albo jeżeli zajdą inne okoliczności, 
które mogą stanowić przeszkodę prawidłowego wykonania robót, niezwłocznie zawiadomi o tym 
Zamawiającego. Zamawiający po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z udziałem Projektanta 
dokona weryfikacji zakresu przedmiotu zamówienia w sposób odpowiadający przepisom prawa 
budowlanego, normom i zasadom wiedzy technicznej. 

4. Zadanie jest współfinansowane ze środków: Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. 

§ 2  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót objętych umową: 
1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia  umowy; 
2) termin zakończenia i odbioru przedmiotu umowy: w terminie do dnia 31.07.2023 r.  

       Jako termin zakończenia inwestycji ustala się dzień podpisania protokołu   końcowego   odbioru robót i nie  
       wcześniej niż 31.07.2023 r.  
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy określający koszty brutto poszczególnych elementów przedmiotu 

umowy oraz terminy ich wykonania stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 
3.Miejsce wykonania zamówienia: „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych  i wewnętrznych na terenie 
Gminy Rogowo w tym zadań: 
- Przebudowa dróg gminnych 130545C ul. Jeziorna, 130550C ul. Leśna  oraz 130552 ul. Ogrodowa                      
w miejscowości Rogowo  (dot. Części I przedmiotu zamówienia), 
- Przebudowa drogi gminnej nr 130560C ul. Spokojna w Rogowie  (dot. Części I przedmiotu zamówienia), 
 lub/i 
- Modernizacja drogi gminnej 130530C  Wiewiórczyn – Kaczkowo od km 0+000 do km 1+900 oraz drogi 
wewnętrznej na dz. 7/4 obręb Wiewiórczyn, dł. 0,3 km (dot. Części II przedmiotu zamówienia), 
- Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej dz. 41 obręb Budzisław dł. 0,825 km  (dot. Części II przedmiotu 
zamówienia),   
- Przebudowa drogi gminnej nr 130567C Mięcierzyn od km 0+000 do km 0+737” (dot. Części II przedmiotu 
zamówienia), 
4. Rozpoczęcie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy winno nastąpić nie później niż 15 dni od daty 

przekazania przez Zamawiającego terenu budowy.  
5. Za zakończenie robót Strony uznają dzień dokonania przez Wykonawcę wpisu w dzienniku budowy 

potwierdzającego zakończenie robót, lub dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu jeżeli w wyniku 
powyższego wpisu zostanie dokonany odbiór. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy, demontażu i usunięcia   sprzętu budowlanego, 
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a także wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych przez Wykonawcę lub podwykonawców 
działających na jego rzecz w czasie budowy w terminie   14 dni od dokonania przez Zamawiającego odbioru 
końcowego przedmiotu umowy.  

§ 3 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający w trakcie realizacji postanowień niniejszej Umowy zobowiązuje się do bieżącej i stałej 
współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, w szczególności: 
1) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni , a w związku z tym: 

a)przekazania dziennika budowy; 
b) dostarczenia dokumentacji projektowej; 
c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

2) odebranie robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę; 
2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uczestnictwa w naradach związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 
§ 4 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
      1) przyjęcie placu (terenu) budowy, przy czym z dniem wydania przez Zamawiającego terenu budowy           

Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za ww. teren, oraz znajdujące się na nim mienie, 
 2) urządzenie zaplecza i placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru, 
 3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 
 4) zapewnienie nadzoru kierownika budowy branży konstrukcyjno – budowlanej, kierownika robót: branży 

sanitarnej, elektrycznej – z ograniczeniem i branży drogowej z ograniczeniem, 
 5) złożenie najpóźniej w dniu przekazania placu budowy oświadczeń o podjęciu obowiązków przez 

kierownika budowy nad pracami mającymi miejsce na placu budowy, 
 6) zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane roboty: 
            a) roboty przygotowawcze, 
       b) roboty budowlane, 
            c) roboty drogowe, 
            d) obsługa maszyn i urządzeń budowlanych. 
2.  W przypadku zaangażowania przez Wykonawcę podwykonawców dopilnowanie dotrzymania powyższego 

obowiązku w stosunku do podwykonawców:   
 1) przedłożenie, w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienie wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 pkt.6) 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 a)  oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać        
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru zatrudnienia oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

 b) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie 
umowy/umów o pracę  osób wykonujących w  trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 
jeżeli został sporządzony). Kopia umowy /umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL, jednak z zapewnieniem dostępności imienia i nazwiska pracownika 
dla identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar zatrudnienia; 

      c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy; 

      d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie 
dokumentu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt.7) lit. b);  
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      przy czym w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy.         

 2) zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie 
uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonywanych robót, 

 3) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w przepisach 
Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,  

 4) przedstawienie Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacją dotyczącą 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,            
o którym mowa w treści art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 1 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 120 
poz. 1126), 

 5) wykonania przedmiotu umowy z materiałów fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom 
określonym w przepisach Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych, 

 6) wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sztuka budowlaną, SWZ, niniejszą umową oraz przygotowanie 
robót do odbioru, 

 7) zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru wszelkich wykonanych robót zanikających (ulegających 
zakryciu) i sporządzania na własny koszt dokumentacji fotograficznej tych robót, 

 8) stworzenie właściwych i bezpiecznych warunków pracy dla zatrudnionych osób, podjęcie środków 
zabezpieczających obszar wykonywania robót i zabezpieczenia  przed ewentualnymi szkodami osób 
trzecich, 

 9) powiadomienie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz mieszkańców w rejonie objętym 
zmianą organizacji ruchu drogowego o wprowadzeniu utrudnień w ruchu drogowym z tygodniowym 
wyprzedzeniem, 

 10) zapewnienie i utrzymywanie na własny koszt niezbędne pomieszczenia i urządzenia zaplecza budowy 
dla potrzeb własnych,    

 11) zapewnienie na swój koszt bieżącej obsługi geodezyjnej robót, 
 12) odtworzenie punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie 

prowadzonych robót, 
 13) chronienie istniejącego uzbrojenia, roślinności i wód, 
 14) wyznaczenie w terenie granic działek na odcinkach przyległych do zakresu prowadzonych robót i dbanie 

o zachowanie znaków granicznych. W przypadku zniszczenia ww. znaków w trakcie lub w wyniku 
prowadzenia robót, obowiązkiem Wykonawcy jest wznowienie (i ponowna stabilizacja) punktów 
granicznych po ukończeniu robót budowlanych. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej) 
potwierdzającej stan znaków przed prowadzeniem robót wszelkie roszczenia w sprawie 
usunięcia/zniszczenia znaków będą traktowane jako wynikłe z winy Wykonawcy, 

 15) uzgodnienie z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru przebieg tras technologicznych – dowozu                  
i wywozu materiałów do i z terenu budowy i będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich zniszczeń               
i uszkodzeń substancji drogowej, powstałych w wyniku ruchu sprzętu i pojazdów obsługujących budowę.      
W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzającej stan ulic przed prowadzeniem robót, 
wszelkie roszczenia w sprawie zniszczeń i uszkodzeń będą traktowane jako wynikłe w winy Wykonawcy, 

 16) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji.                    
W odniesieniu do pozostałego materiału rozbiórkowego – Wykonawca jako wytwórca odpadów jest 
zobowiązany postępować zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w zakresie gospodarki odpadami. 
Nadmienia się, że Zamawiający nie dopuszcza wbudowania materiałów pochodzących rozbiórek przy 
realizacji przedmiotu zamówienia. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek i koszt zagospodarowania 
nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy, 

 17) uzyskanie pisemnego potwierdzenia od Zamawiającego, stwierdzającego uporządkowanie terenu 
budowy przez Wykonawcę po zakończeniu  robót  na poszczególnych odcinkach polegających rozliczeniu. 
Niniejsze potwierdzenie jest wymagane jako załącznik do faktury, 

 18) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w trzech kompletach wraz                               
z uwierzytelnioną inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w trzech egzemplarzach w wersji papierowej, 

 19) przekazanie przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 3 umowy zgodnie z ustaleniami, zasadami 
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami, 
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 20) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz prawa budowlanego, 
 21) pisemne uprzedzenie Zamawiającego o każdej  groźbie opóźnienia robót powstałej z obowiązków 

ciążących na Zamawiającym,   
 22) uporządkowanie terenu budowy, jego otoczenia i doprowadzenie go do należytego stanu i porządku, 
 23) Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań wszystkich uczestników procesu budowlanego tzn. 

sił własnych, podwykonawców, 
 24) zapewnienie stałego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robót oraz bieżącego, terminowego i 

rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy, 
 25) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty 

ukończenie przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są 
przewidziane według umowy, 

 26) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w 
terminie  nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do usunięcia, 

 27) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach 
technicznych lub okolicznościach i wszelkich zagrożeniach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 
zakończenia robót, 

 28) w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek infrastruktury technicznej podziemnej (kabli 
telekomunikacyjnych, kabli energetycznych, sieci wodociągowej wraz z przyłączami) Wykonawca będzie 
zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt niezwłocznie je usunąć po uprzednim zawiadomieniu 
inwestora, gestora urządzeń, 

 29) posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej działalności, 
 30) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania   przedmiotu umowy i odbioru robót: 
           a)   protokoły robót ulęgających zakryciu i zanikających, 
           b) deklaracje zgodności z PN lub aprobata techniczną na użyte materiały do wykonania robót                       

budowlanych, 
 31) przedłożenie Zamawiającemu każdorazowo przed wbudowaniem materiałów, kart materiałowych, 

celem zatwierdzenia, 
 32) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów 

niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, 
 33) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót polegających odbiorowi przedstawicielowi 

Zamawiającego, 
 34) odtworzenie zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych po 

przeprowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego,  
 35) dostarczenie uzupełnionego i zakończonego dziennika budowy z wpisami dotyczącymi zmian do 

dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji, 
 36) wymagane prawem oświadczenia kierownika budowy, 
 37) po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się w imieniu inwestora uzyskać 

niezbędny dokument (decyzję) pozwalający na użytkowanie drogi. 
3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
4. Materiały i urządzenia, użyte do wykonania robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.) przepisami szczególnymi (tj. zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213          
z późn. zm.)  z wymaganiami SWZ oraz wymaganiami Projektu budowlanego. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru)Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do 
wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust.3. 

6. Wartość dostarczonych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń jest objęta wynagrodzeniem za przedmiot 
umowy. 

7.  W przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego uwag oraz zastrzeżeń, dotyczących kosztorysu 
ofertowego, (załącznik nr 5 do Umowy), Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kosztorysu 
ofertowego uwzględniających uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od dnia 
przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, dotyczących załączonego kosztorysu 
ofertowego. 

8. Zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 7 będą stanowiły 
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integralną część umowy.  
§ 5 OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SPOŁECZNEJ 

1. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę  osób wykonujących czynności określonych 
w Rozdziale II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ust. 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), których 
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn.zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący następujące czynności w zakresie realizacji 
zamówienia:  
1) roboty: przygotowawcze (pomiarowe, rozbiórkowe), 
2) roboty budowlane,  
3) roboty drogowe,  
4)  roboty sanitarne, 
5)  roboty elektryczne. 

3. Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przystąpienia do wykonywania robót budowlanych przedłoży 
Zamawiającemu: 
- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni 
przedłoży Zamawiającemu:  

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu; 

b) oświadczenia osób wykonujących czynności, wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 
czynności.  

6. Zamawiający ma prawo kontroli i może na każdym etapie realizacji umowy zwrócić się do Wykonawcy o 
przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2 umowy, natomiast Wykonawca 
ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
zawiadomienia. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, wskazane w ustępie 4 niniejszego paragrafu; 

a) oświadczenia osób wykonujących czynności, wskazane w ustępie 4 niniejszego paragrafu. 
8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 
czynności.  

9. Zamawiający ma prawo kontroli i może na każdym etapie realizacji umowy zwrócić się do Wykonawcy o 
przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2 umowy, natomiast Wykonawca 
ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
zawiadomienia. 

10.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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§ 6  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
za zgodą Zamawiającego.  

2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie zamówienia.  

3. Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał 
się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5  Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, przy akceptacji Zamawiającego może: 
1) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawił w ofercie, jeżeli jest to uzasadnione względami 

organizacyjnymi, technicznymi należytego wykonania zamówienia; 
2) zrezygnować z podwykonawstwa; 
3) zmienić Podwykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie nie później niż 7 dni, przed planowaną zmianą o której mowa w 
ust. 4 i 5,  powiadomić Zamawiającego. 

7. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane, której 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, powinna zawierać w szczególności: szczegółowy 
zakres, który składa się na przedmiot zamówienia powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 
termin  wykonania; wysokość wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy płatności 
dla Podwykonawców i dalszych Podwykonawców określone w tych umowach, nie mogą być dłuższe niż 
terminy płatności dla Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.  

8. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 
Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 

9.Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo na roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia przedłożyć 
Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca do projektu 
umowy obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy, a Zamawiający w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy może zgłosić 
pisemne zastrzeżenia, jeżeli treść umowy nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.8. 
Niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu. 

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych, o których mowa w niniejszej 
umowie, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiający 
w terminie 14 dni od przekazania umowy może wnieść pisemny sprzeciw w przypadkach, o których mowa w 
ust.9. Niezgłoszenie sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
Podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50 000,00 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w 
przedłożonej  umowie jest dłuższy niż określony w ust. 8 – Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12.Zapisy ust. 7-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.   
13.Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w wyznaczonym terminie dostarczy Zamawiającemu informacje 

dotyczące wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji 
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zamówienia, z określeniem postępu realizacji zamówienia, wystawionych przez nich faktur, potwierdzenia 
dokonanej  płatności  na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.  

14.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, w tym również 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

15.Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 
należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia, dotyczące tych należności których termin upłynął 
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na 
potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie 
wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 
Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy. 

16.W przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich Podwykonawców (w tym dalszych Podwykonawców) 
realizujących w przedmiotowym zamówieniu roboty budowlane, dostawy lub usługi lub dostarczenia 
oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega wobec nich z płatnościami - Zamawiający będzie miał 
prawo do wstrzymania płatności odpowiedniej kwoty faktury, przy czym sytuacja ta nie stanowi podstawy 
naliczania odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie 
roszczenia Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu aż 
roszczenie zostanie zaspokojone albo oddalone przez właściwy sąd albo Podwykonawca zrzeknie się 
roszczenia.  

17.W przypadku uchylania się Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamówienia na roboty 
budowlane od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub zapłaty wynagrodzenia zgodnie z przedłożoną 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi - Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w 
art. 465 ust.1 – 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz  
niniejszej umowie. 

18.Powyższe ustalenia nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i 
dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647

1 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny. 
§ 7  WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA 

 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości : 
1.1  Za łączną  cenę ryczałtową w wysokości: 
netto   ………………………………….    podatek   VAT    (23%) ………………………………zł, co stanowi łącznie  kwotę                           
brutto  …………………………………  (słownie: ……………………………………………………………………………………………) 
2. Wynagrodzenie będzie wypłacone Wykonawcy na podstawie faktury/ustrukturyzowanej faktury elektronicznej     
wystawionej na: 
Nabywca: 
Gmina Rogowo, ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo,  
NIP: 562-17-11-381 
REGON: 092351216. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu 
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jego realizacją, a także oddziaływania 
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty oraz warunki stawiane przez Zamawiającego w  SWZ. 
4. Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy to między innymi koszty: podatku VAT, wszelkich robot 
przygotowawczych, demontażowych, odtworzeniowych, wykończeniowych i porządkowych, koszty związane                                  
z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robot, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, doprowadzenia 
terenu do porządku, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, koszty związane z odbiorami wykonanych robot, koszty 
ubezpieczenia i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki, która zostanie wypłacona zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania                                       
z  Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj. 
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Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokości wynikającej z zapisów ww.  Programu, ale nie mniejszej niż  5% 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1 umowy należnego Wykonawcy tj. 

W wysokości brutto …………………………. 
Słownie: ............................................... 
Wynagrodzenie będzie wypłacone Wykonawcy na podstawie faktury zaliczkowej/ustrukturyzowanej faktury  
elektronicznej wystawionej na: 

    Nabywca:   Gmina Rogowo, ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo,  NIP: 562-17-11-381 REGON: 092351216. 
6. Wyplata zaliczki nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie później niż w terminie 
30 dni po otrzymaniu właściwie wystawionej faktury zaliczkowej. Faktura może zostać wystawiona po podpisaniu 
umowy. 
7. Pozostała cześć wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia. Zapłacona zaliczka zostanie 
zaliczona, po wykonaniu całości zamówienia, na poczet wynagrodzenia Wykonawcy. 
8. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej wkładem własnym 
Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji 
Strategicznych, przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu zamówienia w terminie nie 
dłuższym niż 35 dni od dnia dokonania odbioru robot przez Zamawiającego. 
9. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej. 
10. Podstawą rozliczenia całkowitego wykonania robot i wystawienia faktury VAT będzie protokół końcowy odbioru 
robot zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 10 niniejszej umowy. 
11. Zgodnie z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 r., poz. 2191), Zamawiający 
umożliwia odbiór od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 
(PEF). 
12. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie  innych dokumentów ustrukturyzowanych za pośrednictwem PEF 
(Platformy Elektronicznego Fakturowania), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 2S 
kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za 
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz 
innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 856). 
13. W przypadku zawarcia przez wykonawcy umowy z podwykonawcą tub dalszym podwykonawcą na zasadach 
określonych w § 7 niniejszej umowy, zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 35 dni od daty 
doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z oświadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku zaległych 
płatności od Wykonawcy oraz przedstawienie faktury podwykonawcy oraz dowodów jej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust.1 ustawy Pzp, biorącym udział      
w realizacji odebranych robot budowlanych. 
14. Termin zapłaty Podwykonawcy w przypadkach na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp nastąpi w terminie nie 
dłuższym niż 35 dni od dnia przedłożenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dokumentów 
potwierdzających zapłatę wynagrodzenia. 
15. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcy części przedmiotu umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, 
Zamawiający pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie określone w ust. 1 przy zastosowaniu stawek jednostkowych                
z  kosztorysu ofertowego - bez konieczności zmiany umowy. 
16. Strony zgodnie postanawiają, ze wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem całkowitym należnym 
Wykonawcy z tyt. wykonania przedmiotu niniejszej umowy i wykluczają jego zwiększenie w przyszłości. 
17. Wykonawca oraz podwykonawca/y nie mogą przenieść swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na 
osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej 
zgody nie będzie ważna  i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy. 

 
§ 8 ODBIORY  ROBÓT BUDOWLANYCH  

1. Odbiory robót zanikających oraz odbiory robót ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia  inspektorom nadzoru inwestorskiego w ciągu 3 
dni roboczych od dnia ich zgłoszenia.  Za datę osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu umowy przyjmuje 
się datę  potwierdzenie tej gotowości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do  dziennika budowy. 
2. Przewiduje  się   odbiór   końcowy   robót  budowlanych,  stanowiących   przedmiot    zamówienia. 
3.Wykonawca  (kierownik budowy)  zobowiązany  jest  do  każdorazowego  zgłaszania  na   piśmie inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego gotowości do przeprowadzenia odbioru  końcowego. 
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4. Zakończenie odbioru końcowego,  powinno nastąpić  niezwłocznie. 
5. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego,  w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia 
gotowości robót do odbioru przez inspektora nadzoru i zakończy  w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia, z 
zastrzeżeniem ust. 18.  Z czynności odbioru Zamawiający sporządza protokół według ustalonego przez niego 
    wzoru. 
6. Odbiór  końcowy, zostanie  dokonany  poprzez  sporządzenie  i  podpisanie protokołu  odbioru końcowego 
przez kierownika budowy oraz członków Komisji Odbiorowej  wyznaczonej przez Zamawiającego. 
7. Protokół odbioru końcowego  należy sporządzić w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze stron biorących udział w czynnościach odbiorowych. 
8. W protokole  odbioru  końcowego  Komisja  Odbiorowa  wyznaczona  przez  Zamawiającego składa 
oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia robót objętych  odbiorem. 
9. W protokole odbioru końcowego należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych przez   podwykonawców         
i dalszych podwykonawców. 
10. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego,  Wykonawca dostarczy 
następujące dokumenty: 
     1) komplet dokumentów odbiorowych, w tym: 
         a) dokumentację powykonawczą budowy, 
         b) dokumentację zdjęciową. 
    2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy składowe, 
    3) zestawienie wartości wykonanych robót, wskazanych w harmonogramie rzeczowo– finansowym, 
    4) zestawienie  należności   dla   wszystkich   podwykonawców   lub   dalszych podwykonawców, którym 
została powierzona realizacja części zamówienia, a jeżeli  realizacja robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia, odbywała się  bez udziału podwykonawców - oświadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu 
robót  budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, bez udziału podwykonawców, 
   5) pisemne  potwierdzenie, stwierdzające  uporządkowanie  terenu  budowy  przez Wykonawcę po 
zakończeniu. 
11. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest zrealizowanie przez Wykonawcę  pełnego zakresu 
robót, oraz dostarczenie Zamawiającemu wszystkich i kompletnych  dokumentów, o których mowa w ust. 10. 
12. Na odbiór końcowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 
      1) opinie, decyzje, 
      2) protokoły z wymaganych: badań, pomiarów, prób szczelności, w tym badanie   wody pod względem 
mikrobiologicznym - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz.U.2017.2294), 
      3) atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne na wbudowane materiały, 
      4) wyniki prób poszczególnych elementów budowli (jakości materiałów), atesty, świadectwa jakości, 
certyfikaty, gwarancje i itp. na wbudowane materiały  budowlane i inne dokumenty wymagane stosownymi 
przepisami, 
     5) dziennik budowy, 
     6) kosztorys powykonawczy, 
     7) oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót  z dokumentacja projektowa oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 
     8) książkę obmiaru robót, 
     9) inwentaryzację powykonawcza – 3 ezg.  oraz inne dokumenty wymagane  w (STWiORB) 
13. Jeżeli  podczas  odbioru  końcowego, Komisja  Odbiorowa  wyznaczona  przez  Zamawiającego stwierdzi, że 
przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru,   w szczególności z powodu: 
      1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidłowości, które: 
           a)  mogą uniemożliwić lub utrudnić użytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
           b) polegają  na  tym, że wykonane  roboty  budowlane, stanowiące  przedmiot  zamówienia, nie są 
zgodne z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa, 
       2) niezakończenia całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, to  wówczas może ona 
odmówić dokonania odbioru wykonanych robót budowlanych, uzasadniając swoją decyzję odpowiednio              
w protokole odbioru końcowego. 
14. Odbiór  końcowy, zostanie  dokonany  poprzez  sporządzenie  i  podpisanie protokołu odbioru końcowego 
przez kierownika budowy oraz członków Komisji Odbiorowej  wyznaczonej przez Zamawiającego. 
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15. Od dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego, rozpoczyna  się  bieg terminów gwarancji i rękojmi 
oraz następuje zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania  umowy. 
16. W przypadku niewykonania niezbędnych robót, stanowiących przedmiot zamówienia, lub nieusunięcia wad 
w terminie, o którym mowa w ust.14, Zamawiający,  niezależnie od innych uprawnień przysługujących na mocy 
Kodeksu Cywilnego, może: 
     1)zlecić wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności 
uzyskania zgody sądu, dokonując jednocześnie obciążenia Wykonawcy powstałymi z tego tytułu kosztami, i 
powiadamiając o tym  Wykonawcę z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub 
     2) dochodzić od Wykonawcy zapłaty ww. kosztów bez dokonywania obciążenia. 
17. W protokole odbioru końcowego należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych przez  podwykonawców i 
dalszych podwykonawców. 
18. W przypadku  odmowy  przyjęcia  przez  Komisję  Odbiorową  wyznaczoną  przez  Zamawiającego robót 
objętych odbiorem końcowym,  z przyczyn, o których mowa  w ust. 13, strony ustalą nowy termin 
przeprowadzenia odbioru, zaś w przypadku niemożliwości dokonania wspólnego ustalenia termin zostanie 
wyznaczony  jednostronnie przez Komisję. 

§ 9 GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu umowy w okresie …….. miesięcy na 
wykonane prace budowlane, licząc od dnia zakończenia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy 
od Wykonawcy. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady powstałe 
z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy 
przez okres …..…. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Karcie 
gwarancyjnej  i Kodeksie cywilnym. 

4. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane wyroby i urządzenia zgodnie z przedłożonymi gwarancjami 
producentów tych wyrobów i urządzeń, ale nie mniej niż jeden rok.  

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania 
i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji 
producenta. 

6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu Kartę gwarancyjną zgodny z Załącznikiem nr 4 do 
Umowy w dniu odbioru końcowego robót. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób nienależyty, 
Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie karty gwarancyjnej i Kodeksu 
cywilnego, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 
dni roboczych. 

8.  Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
9. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 

szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
§ 10 WYKONAWSTWO I NADZÓR 

1. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiającego za kontakt w sprawach wyjaśnień, uwag i odbiorów z 
Wykonawcą będą ………………, inspektor nadzoru inwestorskiego ……………………………………. reprezentujący 
……………………….. 

2.  Osobą reprezentującą Wykonawcę w sprawach wykonania przedmiotu umowy będzie: 
      1) kierownik budowy,  ……………………… posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w  
          specjalności drogowej bez ograniczeń posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku  
         kierownika budowy (robót),  
3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje 

należycie swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
4. W przypadku zmiany kierownika budowy lub robót, nowy kierownik musi spełniać wymagania określone dla 

dotychczasowego. 
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§ 11 ROBOTY ZAMIENNE I NIEPRZEWIDZIANE 

1. Zamawiający ma prawo, w przypadkach, o których mowa u ust. 2 oraz w  zakresie niewykraczającym poza 
pierwotny przedmiot zamówienia określony w SWZ, zlecić Wykonawcy wykonanie robót zamiennych lub 
nieprzewidzianych – dodatkowych w stosunku do projektowanych, określonych w dokumentacji 
projektowej. 

2. Konieczność wykonania robót zamiennych lub nieprzewidzianych może w szczególności wynikać z: 
1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli zmiany te są korzystne 

dla Zamawiającego; 
2) aktualizacji rozwiązań i wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej w przypadkach 

niewymagających sporządzenia takiej dokumentacji z uwagi na postęp technologiczny; 
3) sytuacji, gdy wykonanie tych robót jest niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy. 
3. Wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych, ustalonych przez Strony, mogą stanowić podstawę do 

zmiany terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych będą związane z 
koniecznością zmiany terminu wykonania tych robót. 

4. Potwierdzenie konieczności zamiany sposobu realizacji umowy nastąpi poprzez sporządzenie i podpisanie 
przez strony protokołu konieczności z uzasadnieniem, opisującym przesłanki i celowości zmian. 

5. Dokonanie zmian o których mowa w ust. 4, jest możliwe wyłącznie w trybie aneksu do umowy, o ile zmiany 
te powodują zmianę wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. 

6. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych nastąpi kosztorysem różnicowym, z 
zastosowaniem cen jednostkowych oraz wskaźników cenotwórczych przyjętymi do sporządzenia kosztorysu 
ofertowego. 

§ 12 ZMIANY W UMOWIE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie: 
1) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, co zostanie stwierdzone protokołem konieczności 

spisanym przez strony i spowoduje pomniejszenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w 
§ 8 ust. 1 umowy, przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy;  

 2) jeżeli wystąpi konieczność zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej umowy,  wykonania robót 
zamiennych lub dodatkowych o których mowa w § 11 lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i 
działań powiązanych z przedmiotem umowy, które będzie miało korzystny  wpływ  na użytkowanie i 
eksploatację obiektu; 

3) wystąpienia zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – cena netto pozostanie bez 
zmian - a zmiana wynagrodzenia brutto będzie dotyczyć faktur wystawionych od dnia wejścia w życie 
przepisów zmieniających wartość stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji 
umowy, pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, bez konieczności 
sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Ustawowa stawka VAT będzie doliczana do ceny netto 
podanej w ofercie przetargowej;    

4) określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych;    
5) zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w  poniższych okolicznościach: 

a) wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych, 
zamiennych o których mowa w § 12 lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań 
powiązanych z przedmiotem umowy, które będzie miało istotny wpływ na termin zakończenia 
zadania, wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania jej wstrzymania; 

b) w przypadku wystąpienia konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenie zmian w 
dokumentacji projektowej lub  wykonania dokumentacji zamiennej, której wykonanie będzie miało 
wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, wydłużenie czasu trwania umowy będzie 
równoważne z czasem trwania jej wstrzymania; 

c) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze w tym: klęski 
żywiołowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych 
– pomimo dołożenia wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane w terminie. Wydłużenie 
czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Fakt ten winien być 
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odnotowany przez Kierownika Budowy w dzienniku budowy i potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego. 

d) zmiany uzasadnione z uwagi na bieżącą sytuację epidemiologiczną , obejmujące: 
    - zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub 

jej części, 
   -  zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 
   - zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu 

rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną 
zmianą nie przekroczy 50 % wartości pierwotnej umowy.  

6) Do zmian Umowy, o których mowa w lit. „d)” , zastosowanie mają także przepisy ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1842 z późn. zm.) oraz odnosząc się do aktualnej sytuacji rynkowej, dotyczącej zaistnienia tak 
nadzwyczajnego i niespodziewanego, jak konflikt zbrojny na Ukrainie. 

7) Strony niezwłocznie zobowiązane są do wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych 
z wystąpieniem sytuacji epidemiologicznej na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub 
może wystąpić. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia proponowanych przez 
Wykonawcę zmian w Umowie. 

 8) Dopuszczalne są zmiany rodzaju materiałów. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu, lecz pisemnej 
akceptacji inspektora nadzoru, do uzyskania której Wykonawca przedstawi uzasadnienie zmiany oraz 
informacje o proponowanych zmianach (np. karty katalogowe, certyfikaty albo atesty). 

§ 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca, w takim przypadku może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym 
w następujących przypadkach jeżeli: 
1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy; nie 

rozpoczął robót w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy albo nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego; 

2) Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, realizuje roboty przewidziane niniejszą 
umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWiOR, wskazaniami Zamawiającego lub 
postanowieniami niniejszej Umowy; 

       3) Rażąco narusza obowiązujące przepisy w zakresie budownictwa; 
4) W przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, w stosunku do przyjętego przez Strony 

harmonogramu rzeczowo-finansowego; 
      5)  Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa   
           ta trwa dłużej niż 20 dni; 

6) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane 
w Ofercie Wykonawcy; 

       7) Wykonawca zatrudnił, bez uzyskania zgody Zamawiającego, do realizacji przedmiotu umowy     
            Podwykonawcę; 

  8) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego     
      znacznej części. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na własny koszt; 
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie 
odpowiada; 
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3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji 
robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę; 

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy sprzęt, 
materiały lub urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany 
jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;      
2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 30 dni od daty  odstąpienia od 

umowy. 
§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony potwierdzają, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie    należytego  wykonania 
umowy w wysokości w wysokości 5% łącznej całkowitej ceny  brutto podanej w ofercie o której mowa  w § 7 
ust. 1, tj: ………………….….zł    (słownie: …………………..……………………) w formie:………………………..…………………….. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania  umowy zostanie zwrócone Wykonawcy    w następujących terminach : 
     1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonanie tj. po podpisaniu  protokołu odbioru końcowego całego zamówienia, 
      2) 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady 
3. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie usunie wad w okresie  rękojmi, Zamawiający 
upoważniony jest do dysponowania kwotą, określoną w ust. 2,  z przeznaczeniem na usunięcie wad. 
4. W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 niniejszej  umowy, na skutek 
wprowadzenia zmian, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 – 4    niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
do przedłużenia okresu zabezpieczenia  należytego wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczeń z 
tytułu rękojmi za   wady o długość okresu odpowiadający liczbie dni, o który przedłużono termin realizacji     
zamówienia. 
5. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 
zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w jednej z form,  o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 – 5 
ustawy Pzp, a następnie zmiany terminu  realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, na 
skutek   wprowadzenia zmian, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 – 4 niniejszej umowy,    oraz w przypadku 
niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania robót określonego w § 3 umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu   w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zawarcia 
aneksu do niniejszej   umowy: 
      1) oryginał aneksu do zabezpieczenia należytego wykonania umowy, oraz 
      2) oryginał aneksu do zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
6. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 5, będzie  skutkowało naliczeniem 
Wykonawcy przez Zamawiającego kary umownej, o której  mowa w § 13 ust. 2 pkt 7  niniejszej umowy, lub 
odstąpieniem przez Zamawiającego od niniejszej umowy. 

§ 15 KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
-   za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całego zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia łącznego 

brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy; 
-   za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w  okresie gwarancji – 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy; 
      -   tytułu odstąpienia od całości lub części umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości   

10 % wartości zamówienia określonego w § 8 ust. 1 umowy; 
- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w umowie z 
Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, naliczaną od dnia 
następnego po terminie zapłaty wynikającym z umowy łączącej Podwykonawcę z Wykonawcą lub 
Podwykonawcę z dalszym podwykonawcą;  

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek; 
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- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł; 

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie – w wysokości 0,50 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1  umowy 
za każdy dzień opóźnienia do dnia przedstawienia Zamawiającemu umowy zawierającą ww. zmianę;  

- za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu 
niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania 
zgodnie z zasadami określonymi Umową – w wysokości 1,0 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 7 
ust. 1  umowy; 

- z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 1 umowy czynności – Wykonawca zapłaci karę  umowną  
w wysokości 300 zł za każdy dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego w wysokości 0,50% wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień zwłoki; 
2)   za zwłokę w realizacji przedstawionych faktur w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki;  
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości  10%  

wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 145 i 145a 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 7 ust. 1 umowy 

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania  do zapłaty. 
W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać 
odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia; 

5. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich potrącenia z kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków       
i zobowiązań wynikających z Umowy. 

7. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa  żądania  zapłaty  
odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych, jeżeli  wysokość ewentualnej szkody przekroczy 
wysokość zastrzeżonej kary. 

                                                                               § 16 OCHRONA DANYCH  

1. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r.        
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn.zm.), że:  

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rogowo z siedzibą w Rogowie                   
ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24 085; fax 52 30 24 275; e-mail: gmina@rogowo.paluki.pl ;  

2) administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się we 
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl ; 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak:  
RIDiGP.271.1.21.2022.ZP  „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy 
Rogowo” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; 

1) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

2) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

mailto:gmina@rogowo.paluki.pl
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3) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;   

4) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

5) posiadają Państwo: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
6) nie przysługuje Państwu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
–  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
 

2. Jednocześnie informujemy, że po stronie Wykonawcy niniejszej umowy  spoczywa obowiązek wypełnienia 
wszelkich formalności  związanych z realizacją umowy   oraz  przestrzegania  przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych. Do nich należą  zadania wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek 
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą. 

§ 17  KOMUNIKACJA  STRON UMOWY 

1. Wykonawca i Zamawiający będą się porozumiewali w sprawach związanych  
z wykonywaniem umowy w sposób opisany poniżej: 
1) istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiającego wobec Wykonawcy będą dokonywane w 

formie pisemnej; 
2) wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej 

skuteczności sporządzane będą i wysyłane pocztą lub faksem lub dostarczane do siedziby 
Zamawiającego lub Wykonawcy na następujące adresy: 
a) dla Zamawiającego 

adres poczty elektronicznej: inwestycje@rogowo.paluki.pl . 
numery tel. kontaktowych: ……………………………………………………………..……………………….. 

b) dla Wykonawcy  
adres poczty elektronicznej : 
numery telefonów kontaktowych ………………………………………………..………………………….: 

2. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na  adres, numery wskazane powyżej. 
3. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów, numerów, a nie wykonanie tego obowiązku 

powoduje, ze doręczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 1 są skuteczne. 
§ 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności z niniejszej umowy nie może nastąpić     
      bez jego zgody. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu   Cywilnego oraz inne 
obowiązujące przepisy w szczególności ustawy Prawo budowlane,  wraz z przepisami odrębnymi mogącymi 
mieć zastosowanie do przedmiotu umowy oraz   aktów wykonawczych do tych ustaw. 
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy 
rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 (trzech) egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla  Wykonawcy 2 (dwa) 
egzemplarze dla Zamawiającego. 
5.  Integralna część umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa: 
a) Projekt budowlany, 
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),  
c) Przedmiar robót, 
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2) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy z dnia   ..… listopad 2022 r.; 
3) Załącznik nr 4 –  Karta gwarancyjna; 
4) Załącznik nr 5 –  Kosztorys ofertowy. 
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