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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

ŚWIADCZENIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ NAD 
REALIZACJĄ ROBÓT DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ HALI PRODUKCYJNEJ 

W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM  W STARGARDZIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W SZCZECINIE”

Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże, że posiada:

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
2. Doświadczenie zawodowe min. 10 lat od czasu otrzymania uprawnień budowlanych;
3. Doświadczenie  zawodowe  obejmujące  nadzorowanie  min.  2  inwestycji  dotyczących  budowy 

obiektów kubaturowych typu hale o wartości min. 4 mln. zł każda w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert;

4. Doświadczenie  w  nadzorowaniu  budowy  obiektów  na  terenie  zakładów  karnych  lub  aresztów 
śledczych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.

     
Wykonawca  zapewni  nadzór  inspektora  w  branży  konstrukcyjno-budowlanej  na  terenie  zakładu 
prefabrykacji, tj. będzie wizytował zakład produkcji prefabrykatów stalowych przed ich transportem na teren 
budowy.

 Obowiązki Wykonawcy w zakresie narad i raportowania: 

1. Przygotowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  sprawozdania  wstępnego  –  przedkładanego 
jednorazowo w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. Sprawozdanie wstępne musi zawierać 
informacje dotyczące ogólnej  organizacji  i  realizacji  umowy, listę trudności,  ryzyk i  potencjalnych 
problemów  mogących  wystąpić  podczas  realizacji  umowy,  metodologię  postępowania  na 
poszczególnych etapach realizacji umowy;

2. Sporządzanie  i  przekazywanie  Zamawiającemu  sprawozdań  w  okresach  miesięcznych  o  stanie 
zaawansowania finansowego i rzeczowego robót w danym okresie rozliczeniowym oraz narastająco, 
w  terminie  do  5  dnia  każdego  miesiąca  za  miesiąc  poprzedni.  Sprawozdanie  miesięczne  musi 
wyczerpująco  określać  stan  realizacji  robót  w  danym  okresie  sprawozdawczym  w  branży 
konstrukcyjno-budowlanej  w  odniesieniu  do  aktualnego Harmonogramu  Rzeczowo-Finansowego. 
Należy uwidocznić odchylenia rzeczowe i  finansowe w stosunku do pierwotnego harmonogramu, 
podać  liczbę  i  terminy  kolejnych  zmian  harmonogramu,  a  także  wyjaśnić  przyczyny  powstałych 
odchyleń,  podjęte  kroki  zaradcze  oraz  określić  wpływ  powstałych  trudności  na  końcowy  termin 
realizacji  inwestycji.  Sprawozdania powinny uwzględniać wszystkie istotne dla realizacji  inwestycji 
informacje  zawarte  w  poprzednich  sprawozdaniach  m.in.  przyczyny  opóźnień,  zmiany  w 
harmonogramach, podjęte środki zaradcze itp. 
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3. Udział w kontrolach państwowego nadzoru budowlanego lub innych upoważnionych organów;
4. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji  fotograficznej  z  postępu prowadzonych prac budowlanych 

oraz robót ulegających zakryciu;
5. Reprezentowanie  Inwestora na budowie z  częstotliwością  minimum 1 raz  w tygodniu,  a  w razie 

potrzeby  częściej,  poprzez  sprawdzanie  zgodności  realizacji  inwestycji  budowlanej  z  umową, 
dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót,  uzgodnieniami,  decyzjami  i  pozwoleniami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  przepisami 
techniczno-budowlanymi;

6. Kontrolowanie realizacji Inwestycji pod kątem zgodności z Harmonogramem i wytycznymi Inwestora;
7. Przeciwdziałanie  nieprawidłowościom  na  placu  budowy  w  związku  z  realizacją  inwestycji  oraz 

podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności technicznych i organizacyjnych;
8. Sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu 

wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie;
9. Sprawdzenie i  odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w 

próbach i  odbiorach technicznych instalacji,  urządzeń technicznych oraz przygotowanie i  udział w 
czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazania go do użytkowania;

10. Współpraca  z  Wykonawcą  robót  budowlanych  w  zakresie  realizacji  obowiązków  związanych  z 
zawiadomieniem  właściwych  organów  o  rozpoczęciu  i  zakończeniu  robót  budowlanych  wraz  z 
uzyskaniem pozytywnych stanowisk organów o których mowa w §56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca  
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023 r., poz. 682);

11. Potwierdzenie  faktycznie  wykonanych robót  oraz  usunięcia  wad,  a  także kontrolowanie rozliczeń 
budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez Wykonawcę robót budowlanych, montażowych, 
zakresu rzeczowego i finansowego zadania;

12. Udział  w naradach roboczych na etapie realizacji  inwestycji  mających na celu m.in.  rozstrzyganie 
technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy;

13. Informowanie Inwestora o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji Inwestycji, a zwłaszcza 
o wszelkich zagrożeniach terminów realizacji robót, w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie 
adekwatnych działań przez Inwestora;

14. Przygotowanie  materiałów  do  odbioru  końcowego  Inwestycji,  powiadomienie  wszystkich 
uczestników  procesu  inwestycyjnego  o  terminie  odbioru  końcowego  Inwestycji  oraz  dokonanie 
odbioru końcowego Inwestycji;

15. Czynny udział  w uzyskaniu  na  rzecz  Inwestora  decyzji  o  dopuszczeniu  realizowanego obiektu  do 
użytkowania;

16. Weryfikacja i zatwierdzanie przerobów rzeczowo-finansowych Wykonawcy;
17. Uzgodnienia  zarówno  z  Zamawiającym  oraz  Autorem  Projektu  wszelkich  zmian  i  korekt 

funkcjonalnych i konstrukcyjnych obiektu;
18. Kontrolowanie prawidłowości zgłoszeń administracyjnych przez Wykonawcę;
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