Urzad Gminy Trzebownisko

36-001 Trzebownisko 976
tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719
http://www.trzebownisko.pl
poczta@trzebownisko.pl

BR.271.1.3.2022 Trzebownisko, 07.03.2022

Wyjasnienia do tresci SWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy
bez negocjacji) pn.. Rozbudowa drogi gminnej 108811 wraz z infrastrukturg techniczna,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi oraz rozbiérka istniejacego i budowa nowego mostu
nad potokiem Szuwarka w miejscowosci Jasionka, gmina Trzebownisko

Zamawiajacy udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawcy pytania.
Pytanie 1

Dotyczy wzér umowy §1 ust.4: Prosimy o wskazanie minimalnej wielko$ci lub wartosci $wiadczenia
stron zgodnie z art. 433 pkt. 4 ustawy PZP.

Ad.1.

Dotyczy ,robot zaniechanych”. Gdy zajdzie koniecznos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt
przewidzianych w dokumentacji projektowej, poniewaz ich wykonanie jest zbedne do prawidtowego
wykonania umowy. Zaptata wynagrodzenia — ryczattowego, jak i kazdego innego — uzaleznione jest od
wykonania umoéwionych rob6t. Tym samym, w przypadku niewykonania przez przyjmujacego zlecenie
(wykonawce) wszystkich robdt, za ktére w umowie okreslone zostato wynagrodzenie ryczattowe,
podlega ono proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej cze$ci (wyrok Sadu
Apelacyjnego w Gdansku z 8 marca 2016 r., sygn. akt | ACa 788/15). Mozliwo$¢ obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego wystapi rowniez w przypadku odstgpienia przez wykonawce od umowy w
czesci lub jej rozwigzania z jakichkolwiek powodow przed zakorczeniem catosci robdt (wyrok Sadu
Apelacyjnego w Biatymstoku z 11 wrze$nia 2015 ., sygn. akt | ACa 696/14).

Sposob obliczania warto$ci wynagrodzenia w przypadku robét zaniechanych okresla §2 ust. 4 oraz §15
ust. 6 umowy. Wskazane w tych regulacjach sposoby obliczania wynagrodzenia okreslajg jednoczesnie
minimalng wielko$¢ sSwiadczenia stron. Tak nalezy interpretowac zapisy wskazanych wyzej regulacii.

Pytanie 2

Dotyczy wzor umowy §1 ust.6: Prosimy o zmiane, iz w przypadku gdy wykonanie robdt zamiennych
wygeneruje po stronie Wykonawcy dodatkowe koszy bedzie on uprawniony do dodatkowego
wynagrodzenia.

Ad.2.

Roboty zamienne wynikajq z zasad wiedzy technicznej (przepiséw prawa), mieszczq sie¢ w pojeciu
,fozmiar prac” wystepujacy, w art. 632 kc i ryzyko ich wystapienia przy wynagrodzeniu ryczattowym
obcigza wykonawce robét, a nie zmawiajacego.
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Pytanie 3

Dotyczy wzor umowy §2 ust.2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dokumentacja
udostepniona przez Zamawiajacego opisujgca przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera btedow i
posiada wszelkie niezbedne dane do prawidtowej realizacji zadania? Wskazujemy, iz tres¢ niniejszego
zapisu jest sprzeczna z normami kodeksu cywilnego, gdzie Wykonawca jest uprawniony do zgtoszenia
roszczen (w tym roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie) na kazdym etapie realizacji przedmiotu
zamdwienia, w szczegolno$ci, gdy roszczenia dotyczg dokumentacji Zamawiajgcego opracowanej w
ramach nalezytej staranno$ci opisanej w art. 99 ust.1 PZP. Postanowienia umowy nie mogg wytaczac
mozliwo$ci dochodzenia roszczen w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Jak uznata KIO w wyroku z
dnia 30 listopada 2017 r., KIO 2219/17 takie o$wiadczenie w sposob nieuprawniony przerzuca na
wykonawce odpowiedzialnos¢ za btedy dokumentaciji projektowej, co jest wprost sprzeczne z art. 651
k.c. Zamawiajacy nie moze oczekiwa¢ sprawdzenia prawidtowosci dokumentacji projektowej od
wykonawcy, a taki nakaz wynika z literalnego brzmienia wskazanej klauzuli. Wykonawca ma jedynie
obowigzek niezwtocznie zgtasza¢ dostrzezone wady dokumentacji projektowej na etapie realizacji rob6t
budowlanych, co nie powoduje jednak odpowiedzialnosci wykonawcy za wady tego projektu. Wnosimy
o korekte niniejszego zapisu, gdyz jego obecna forma jest niezgodna z art. 433 ust.3 PZP. W
szczegolnosci wnosimy o wykre$lenie wyrazenia: “jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad
dokumentacji spowodowanych jej niezgodno$cig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
faktycznym, a bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy”. Za wady dokumentacji opracowanej
przez Zamawiajacego lub na jego rzecz odpowiada Zamawiajgcy, tym samym niniejszy zapis jest
zakazang przestankg umowng w mysl art. 433 ust.3 PZP

Ad. 3

Obowigzujacym wynagrodzeniem w niniejszym postepowaniu jest wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym
mowa w art. 632 ustaw Kodeks cywilny.

W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamowienia wynikajace wprost z dokumentaciji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad
dokumentacji projektowej wynikajacych z jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
faktycznym, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zaméwienia.

Bedg to miedzy innymi nastepujace koszty: obowigzujacego podatku VAT, wykonania wszelkich robot
budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia i uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, wykonania wszelkich robdt przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia
placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie budowy), odwodnienia wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru
gruntu, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, odtworzenia
drég i chodnikdw zniszczonych w trakcie prowadzenia robot, petnej obstugi geodezyjnej wraz z
inwentaryzacjqg powykonawczg, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z
wykonaniem tymczasowej ktadki dla pieszych, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robét budowlanych i innych
czynno$ci wynikajacych z umowy, jak rowniez wszelkich innych niezbednych do wykonania i



Urzad Gminy Trzebownisko

36-001 Trzebownisko 976
tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719
http://www.trzebownisko.pl
poczta@trzebownisko.pl

prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamowienia, a takze koszt uzyskania wszelkich dokumentow
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Skutki finansowe jakichkolwiek wad (btedéw) w dokumentacji projektowej obcigzaja wykonawce
zamdwienia, a zatem musi on przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére mogq wptyng¢ na cene
zamowienia.

Zamawiajacy ma na uwadze fakt, ze przy wykonywaniu robét budowlanych wg opracowanej
dokumentaciji, ktdre to roboty wykonawca zobowigzat sie wykona¢ sktadajac oferte, ale aby je wtasciwie
wykonac tj. zgodnie z zasadami wiedzy technicznej nalezy wykona¢ prace (roboty) nie przewidziane w
projekcie budowanym/wykonawczym poniewaz posiada on wady nie zawinione przez projektanta np.
zmiany przepisow w trakcie wykonywania robot, niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne na
mapach stuzacych do celow projektowych, niewybuchy czy wykopaliska archeologiczne.

Za takg sytuacje zamawiajacy nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci poniewaz dochowat nalezyte
starannosci przy zlecaniu dokumentacji projektowej oraz zgodnie z art. 18 ust. 1 Prawa budowlanego
Zlecit te dokumentacje projektantowi, ktory posiadat wymagane uprawnienia.

W zwigzku z powyzszym zaleca si¢ szczegotowe sprawdzenie dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t jak rowniez przysztego placu budowy

Za roboty wynikajace z wad DP ptaci wykonawca (ryzyko ryczattu)

Wyrok Sadu okregowego w Gdansku z dnia 14 lipca 2011r., sygn. akt XIl Ga 314/11 z dnia 14 lipca
2011r.

Sad okregowy w Gdansku podziela przy tym przywotany przez skarzacego poglad Sadu okregowego
we Wroctawiu wyrazony w uzasadnieniu do wyroku z dnia 14.04.2008r. (sygn. akt X Ga 677/08), w
ktérym stwierdzono, iz niezaleznie od tego jak duzo ryzyka zostanie w umowie przypisane
wykonawcy to on dokonuje jego wyceny i uimuje ich dodatkowy koszt w cenie oferty. Sktadajac
oferte zabezpiecza zatem swoje interesy kalkulujac cene ofertowa. Zamawiajacy za$ po wyborze
najkorzystniejszej oferty musi zawrze¢ umowe, na warunkach przedstawionych we wzorze umowy i
zapfaci¢ wskazang przez Wykonawce cene

Pytanie 4

Dotyczy wzdr umowy §10 ust.7-8: Prosimy o skrocenie terminu do 7 dni na zgtoszenie zastrzezen przez
Zamawiajgcego i oraz na przedtozenie projektu do 7 dni przed zawarciem umowy. Termin
przedstawiony we wzorze umowy hiepotrzebnie wydtuza proces zwigzany z dochowaniem formalnosci.

Ad.4

Zamawiajacy dokona modyfikacji w umowie w §10 ust.7-8 i skroci termin do 7 dni.

Pytanie 5

Dotyczy wzdr umowy §10 ust.14: Prosimy o podwyzszenie kwoty od ktdrej bedzie powstawat obowigzek
przedtozenia umowy do 30 000.
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Ad.5
Zamawiajacy podtrzymuje zapis w §10 ust.14

Pytanie 6

Dotyczy wzér umowy §17 ust.2: Wnosimy o modyfikacje, iz zabezpieczenie staje sie wiasnoscig
Zamawiajgcego w czesci niezbednej do zgodnego z umowg wykonania robot i pokrycia roszczen z
tytutu rekojmi.

Ad.6
Zamawiajacy podtrzymuje zapis w §17 ust.2

LeS}{aW Janusz Elektronicznie
e . podpisany przez Lestaw
Kuzn lar; WOJt Janusz Kuzniar; Wojt
H Gminy Trzebownisko
Gm | ny Data: 2022.03.07

Trzebownisko 11:07:37 +o100



		2022-03-07T11:07:37+0100
	Lesław Janusz Kuźniar; Wójt Gminy Trzebownisko




