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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Dalej OPZ) 

1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.1.  Nazwa Zamówienia 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robót budowlanych na Zadaniu 

pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu DW522 w miejscowości 
Cierpięta” wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia Zadania (dalej Nadzór). 

1.2.  Definicje 

ZAMAWIAJĄCY, INWESTOR – Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-

810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786 – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. 

Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk. 
 

WYKONAWCA – Wykonawca pełniący nadzór inwestorski (Nadzór), wybrany przez 

Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, z 

którym Zamawiający zawarł umowę na pełnienie usługi, opisanej w niniejszym OPZ 

(dalej Umowa). 
 

ZESPÓŁ NADZORU INWESTORSKIEGO – Zespół specjalistów (inspektorów 

wszystkich branż i pozostałych specjalistów, wskazanych w p. 2.3), którzy będą 

uczestniczyć w realizacji Nadzoru. 

 

KOORDYNATOR – Inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej – 

przedstawiciel Wykonawcy, odpowiedzialny za zakres działań Wykonawcy. 

Koordynator stoi na czele i kieruje Zespołem nadzoru inwestorskiego i pełni 

równocześnie funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej oraz 

Inspektora Koordynatora, o którym mowa w art. 27 ustawy Prawo budowlane. 
 

WYKONAWCA ROBÓT – Wykonawca robót budowlanych (firma), wybrany przez 

Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, z 

którym Zamawiający zawarł umowę na realizację robót budowlanych – niniejszego 

Zadania (dalej Umowa na roboty). 
 

1.3.  Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego (dalej Nadzór) w 

okresie realizacji robót budowlanych na Zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
pieszych w ciągu DW522 w miejscowości Cierpięta” wraz z koordynacją i kontrolą 

rozliczenia Zadania, w szczególności: 

1) zarządzanie terminową realizacją Umowy na roboty, 

2) nadzorowanie wykonywanych robót poprzez egzekwowanie od Wykonawcy robót 

wymaganej jakości robót i stosowanych materiałów oraz zgodności z 

dokumentacją projektową, 

3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi we wszystkich 

występujących branżach, koordynowanie czynności poszczególnych inspektorów 

nadzoru inwestorskiego, 

4) bieżąca kontrola rozliczenia finansowego Zadania, 

5) kontrola i nadzór nad wszelkimi czynnościami odbiorowymi robót oraz nad 

prawidłowym i terminowym złożeniem zawiadomienia o zakończeniu robót 

budowlanych lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie do odpowiednich 

organów, 
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6) rozliczenie końcowe Zadania wraz z ustaleniem poszczególnych składników 

majątku, w tym sporządzenie wykazu środków trwałych z podaniem ich wartości 

oraz charakterystycznych parametrów technicznych niezbędnych do 

wprowadzenia ich do ewidencji. 
1.4.  Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest zapewnienie kontroli nad robotami wykonywanymi i 

wykonanymi w ramach Zadania dla uzyskania efektu (robót budowlanych, obiektu 

budowlanego) o jakości określonej w dokumentacji projektowej oraz w przepisach, a 

także wynikającej z zasad wiedzy technicznej. 

Drugim celem zamówienia jest zarządzanie procesem budowy na Zadaniu tak, by 

na każdym etapie realizacji Zadania Zamawiający otrzymywał dokumenty opisujące 

realizowane roboty i przebieg inwestycji oraz na bieżąco miał pełny przegląd 

zagadnień i informacje o sposobach rozwiązania problemów powstałych w trakcie 

prowadzenia robót, a także by Zamawiający prawidłowo rozliczył Umowę na roboty i 

inne umowy związane z realizowanym Zadaniem. 

2. Warunki realizacji Nadzoru 

2.1. Charakterystyka Zadania objętego Umową na roboty 

Założony termin realizacji Umowy na roboty:  

a) zakończenie robót budowlanych w terminie 90 dni od dnia podpisania Umowy na 

roboty budowlane, 

b) złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienia odpowiedniego 

organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy dla obiektu budowlanego i 

wszystkich jego elementów w terminie 30 dni od dnia zakończenia robót 

budowlanych. 

Zakres robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową, obejmuje na 

budowę ciągu pieszego i zatok autobusowych wraz z wykonaniem nakładki 

nawierzchni. Zakres przedmiotu niniejszego postępowania obejmuje m. in.: 

 Roboty przygotowawcze, w tym m. in. usunięcie drzew i krzewów, 

zdjęcie warstwy humusu, 

 Rozbiórka elementów dróg i chodników  

 Roboty ziemne (wykop, nasyp, warstwa ulepszona podłoża) 

 Wykonanie nawierzchni drogi wraz z poszerzeniem drogi 

 Wykonanie konstrukcji nawierzchni ciągu pieszego i zjazdów 

 Wykonanie betonowych obrzeży, krawężników i oporników   

 Roboty wykończeniowe  

 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 Budowę oświetlenia.,  

Pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/952274 dostępne jest 

postępowanie na roboty budowlane zawierające dokumentację projektową Zadania. 

2.2. Podstawowe obszary odpowiedzialności oraz branże, które wchodzą w 
zakres zadania: 

1) branża drogowa, w tym również docelowa organizacja ruchu i zieleń drogowa, 

2) branża elektroenergetyczna, w tym budowa oświetlenia drogowego, 
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3) zagadnienia środowiskowe, w tym działania związane z wycinką drzew i 

krzewów, 

4) prace geodezyjne, 

5) zagadnienia materiałowo-technologiczne, 

6) kontrola rozliczenia robót, w tym kontrola proponowanych przez Wykonawcę 

robót cen jednostkowych robót dodatkowych i zamiennych, 

7) zagadnienia prawne, 

8) inne – wg potrzeb. 

2.3. Na etapie realizacji Zadania Wykonawca zapewni skład personelu – Zespół 
Nadzoru Inwestorskiego (Zespół specjalistów), tj.: 

1) Inspektor Nadzoru branży drogowej – Koordynator, posiadający uprawnienia i 

minimalne doświadczenie zgodnie z deklaracją Wykonawcy na etapie 

postępowania przetargowego,  

2) Inspektor branży elektrycznej, 

3) Specjalista do spraw rozliczeniowych, 

4) Specjalista do spraw materiałowych (technolog), 

5) nadzór geodezyjny, 

6) nadzór geotechniczny, 

7) nadzór środowiskowy, 

8) obsługa Prawna, 

9) inni - wg potrzeb. 

Wykonawca po podpisaniu Umowy wskaże adres e-mail, służący do przesyłania 

korespondencji przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót. Korespondencja 

wysłana w danym dniu na podany przez Wykonawcę adres e-mail będzie uważana 

za skutecznie doręczoną. 

3. Zakres działań Wykonawcy 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami, określonymi w Umowie 

i obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca w granicach przyznanych mu 

uprawnień będzie prowadził kontrole na etapie realizacji robót w zakresie jakości i 

terminów dla poszczególnych etapów Zadania, zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem, przygotowanym przez Wykonawcę robót. 

Wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki we współpracy z Zamawiającym oraz 

będzie go wspierał we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i 

rozliczeniach finansowych związanych z realizacją Zadania. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru inwestorskiego przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do 

sprawowania nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich branż 
występujących przy realizacji Zadania, z uwzględnieniem dodatkowych warunków, 

określonych w postępowaniu na Nadzór. 

3.1.  Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
1. zorganizowania pracy w taki sposób, aby Umowa na roboty była realizowana 

zgodnie z harmonogramem wykonania robót budowlanych, przygotowanym przez 

Wykonawcę robót, 

2. zatrudnienia Zespołu specjalistów, posiadających odpowiednie uprawnienia 

budowlane, niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, 
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3. reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót z dokumentacją projektową i decyzją o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

4. wykonywania dokumentacji fotograficznej wysokiej jakości, dokumentującej 

przebieg realizacji inwestycji, obejmującej: 

1) etap przed rozpoczęciem inwestycji (inwentaryzacja terenu objętego 

planowaną rozbudową przed rozpoczęciem robót budowlanych), 

2) w trakcie prowadzenia robót budowlanych (co miesiąc w postaci załącznika 

do raportu miesięcznego),    

3) inwentaryzację terenu objętego przebudową po zakończeniu realizacji 

inwestycji,  

5. zaopiniowania Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), Projektów Technologii i 

Organizacji Robót, Planu BIOZ oraz projektów tymczasowej/stałej organizacji 

ruchu przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie 5 dni 

roboczych od otrzymania, o ile Zamawiający nie wskaże innego terminu, 

6. kontroli zgodności oznakowania robót budowlanych z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu przez cały okres realizacji Zadania, 

7. identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz 

interpretacji ich wpływu na wykonanie robót budowlanych, a następnie 

przedstawienia wniosków Zamawiającemu wraz z propozycją zmian, gdzie według 

jego opinii i zawodowego doświadczenia jest to potrzebne lub właściwe, 

8. przeprowadzenia w ciągu dziesięciu dni od podpisania Umowy szczegółowej 

wizji w terenie i analizy dokumentacji projektowej oraz przedstawienia 

Zamawiającemu szczegółowego pisemnego sprawozdania z dokonanych ww. 

czynności wraz z dokumentacją zdjęciową oraz konkretnymi wnioskami 

(zawierającymi m. in. opis rozbieżności, błędów, pomyłek, braków w dokumentacji 

projektowej bądź innych powyżej niewymienionych okoliczności mogących 

stanowić problem realizacyjny lub potwierdzenie braku występowania takich 

okoliczności) wraz z propozycją zmian (o ile według opinii Wykonawcy istnieje 

konieczność wprowadzenia zmian) i uzasadnieniem faktycznym i prawnym 

możliwości ich wprowadzenia (w odniesieniu do warunków umownych). Powyższe 

ma na celu jak najszybsze wykrycie ewentualnych ewidentnych rozbieżności 

pomiędzy założeniami projektowymi a stanem istniejącym w terenie, wykrycia 

oczywistych wad czy błędów lub braków w dokumentacji projektowej 

niewymagających dokonania szczegółowych analiz czy obliczeń w celu ich 

wykrycia, 

9. informowania bezpośrednio Przedstawiciela Zamawiającego o problemach, jakie 

napotkał w trakcie realizacji Zadania oraz przedstawienia propozycji ich 

rozwiązania do akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego w terminie do 3 dni 

roboczych od momentu wykrycia problemu, 

10. sprawdzania zgodności dostaw materiałów i urządzeń z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i 

gwarancji na ww. dostarczone materiały i urządzania, 

11. zapewnienia, że roboty budowlane wykonywane są przy zachowaniu należytego 

poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, przepisów BHP i ochrony 
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środowiska, a także zabezpieczenia budynków i budowli znajdujących się w 

strefie oddziaływania robót budowlanych, 

12. wywiązywania się z obowiązków w zakresie kontroli podwykonawców i dalszych 

podwykonawców Wykonawcy robót, obejmujących:  

1) sprawdzanie i uzgadnianie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych 

przedkładanych projektów umów oraz umów Wykonawcy robót z 

podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami pod względem spełniania 

wymagań, określonych w Umowie na roboty, oraz zapisów ustawy PZP celem 

akceptacji przez Zamawiającego, 

2) prowadzenie ewidencji umów Wykonawcy robót z podwykonawcami i 

dalszymi podwykonawcami, kontrolę realizacji tych umów oraz ewidencję i 

kontrolę realizowanych płatności pomiędzy Wykonawcą robót a 

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz z kontrolą i 

gromadzeniem stosownych oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu 

płatności przez Wykonawcę robót zgodnie z warunkami Umowy na roboty, 

3) kontrolę płatności dokonywanych przez Wykonawcę robót zatwierdzonym 

podwykonawcom, zgodnie z Umową na roboty, 

13. wywiązywania się z obowiązków w zakresie kontroli harmonogramów, 

obejmujących: 

1) uzgadnianie składanych przez Wykonawcę robót harmonogramów, w tym 

również harmonogramów rzeczowo-finansowych, w ciągu 5 dni roboczych od 

daty wpływu do Wykonawcy (harmonogramy rzeczowo-finansowe winny być 

sporządzane w podziale na miesiące i kwartały w kwotach netto i brutto), 

2) kontrolę realizacji i aktualności harmonogramu Zadania oraz w razie 

konieczności polecania Wykonawcy robót jego aktualizacji, 

14. bieżącej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo–finansowym, zgodnie z 

Umową na roboty, 

15. sprawdzania zgodności rozliczania powadzonych robót budowlanych z 

dokumentacją projektową i ofertą, 

16. kontroli rozliczenia finansowego Zadania, czuwania nad prawidłowym i 

terminowym rozliczaniem Zadania, sprawdzania i potwierdzania zgodności 

rozliczenia wykonanych robót w ciągu 7 dni od ich dostarczenia przez 

Wykonawcę robót (Sprawdzone rozliczenie wykonanych robót winno być 

potwierdzone podpisem Koordynatora oraz Specjalisty ds. rozliczeń, jak również 

Inspektorów nadzoru branż, występujących w rozliczeniu), 

17. oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzania zasadności wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez Wykonawcę robót w 

zakresie finansowym i rzeczowym (Wykonawca nie ma pełnomocnictwa do 

zatwierdzania robót dodatkowych i zamiennych), 

18. sprawdzania kalkulacji kosztów robót dodatkowych i zamiennych przygotowanych 

przez Wykonawcę robót, 

19. kontrolowania robót z częstotliwością niezakłócającą ciągłości wykonywanych 

robót, zapewniającą bieżącą wiedzę na temat postępu i jakości prowadzonych 

robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego bądź Wykonawcy robót, 



6 

20. odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i potwierdzania odbioru wpisem 

w dzienniku budowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od zgłoszenia 

ich przez Wykonawcę robót, 

21. nadzorowania i uczestniczenia w wykonywanych pomiarach oraz badaniach 

laboratoryjnych i polowych gruntów Wykonawcy robót, 

22. zlecania Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót, 

budzących wątpliwość, co do ich jakości, 

23. kontrolowania i monitorowania stanu technicznego budynków i budowli będących 

w strefie oddziaływana robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę 

robót, 

24. doprowadzania do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót i 

osobami trzecimi, 

25. udziału w razie konieczności w odpowiedniej procedurze arbitrażowej, 

26. niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, 

mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację Zadania, 

27. sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jeśli 

zajdzie taka potrzeba, 

28. rozliczania Umowy na roboty w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania lub 

odstąpienia, 

29. składania Zamawiającemu comiesięcznych raportów o stanie zaawansowania 

robót oraz występujących trudnościach w realizacji Umowy na roboty w terminie 

do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, które będą podlegać 

akceptacji przez Zamawiającego, 

30. udziału w pracach inwentaryzacyjnych związanych z poniesionymi nakładami w 

ramach realizacji Zadania, 

31. sprawdzenia wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do odbioru 

końcowego Zadania oraz potwierdzenia gotowości do dokonania przez 

Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych i 

przedmiotu umowy na roboty, 

32. pozyskania od Wykonawcy robót wszelkich dokumentów niezbędnych do 

złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie 

oraz uzyskania innych niezbędnych uzgodnień, w tym m. in. z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej, 

33. sprawdzenia i potwierdzenia kompletności operatu kolaudacyjnego dla Zadania, 

34. dostarczenia Zamawiającemu raportu końcowego z realizacji Zadania w terminie 

14 dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Umowy na roboty, który 

będzie podlegał akceptacji przez Zamawiającego, 

35. udzielania Zamawiającemu pisemnych odpowiedzi na pytania zadane w formie 

pisemnej w terminie 3 dni roboczych lub innym uzgodnionym z Zamawiającym, 

gdy zagadnienie jest złożone, 

36. sporządzania wymaganych Umową na roboty protokołów przeglądów, odbiorów 

robót i przedmiotu Umowy, a także protokołów z narad i kontroli oraz notatek ze 

spotkań, których wzór i treść Wykonawca będzie uzgadniał z Zmawiającym, 
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37. reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach, 

związanych z realizacją Zadania, a w szczególności we współpracy z lokalnymi 

samorządami i mieszkańcami (o wszystkich problemach wraz z propozycjami ich 

rozwiązania Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego), 

38. żądania od Kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania 

dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową (o 

zaistniałych zagrożeniach Wykonawca niezwłocznie powiadomi Przedstawiciela 

Zamawiającego), 

39. wnioskowania do Kierownika budowy ws. decyzji o wstrzymaniu części lub 

całości robót budowlanych w sytuacjach, zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi, 

oraz sytuacji, grożącej katastrofą budowlaną (o zaistniałych zagrożeniach 

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Przedstawiciela Zamawiającego i 

odpowiednie służby ratownicze), 

40. kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy, 

41. organizacji i przewodniczenia w naradach koordynacyjnych budowy, jak również 

uczestnictwa i przewodniczenia w naradach zwołanych przez Zamawiającego z 

udziałem niezbędnego personelu Wykonawcy, Wykonawcy robót budowlanych i 

sporządzenia protokołów z wszystkich narad i spotkań, które w ciągu 3 dni 

roboczych od narady będą przekazywane Zamawiającemu i Wykonawcy robót, 

42. wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją 

Zadania wymaganych przez Zamawiającego, 

43. udziału w przygotowaniach raportów i sprawozdań sporządzanych przez 

Zamawiającego. 

3.2.  Obowiązki w zakresie sporządzania raportów w trakcie realizacji 
Zadania: 

Wykonawca jest zobowiązany w zakresie pełnienia Nadzoru do sporządzania i 

dostarczania Zamawiającemu następujących raportów: 

1) Raporty miesięczne, 

2) Raport końcowy. 

Za treść Raportów odpowiada Koordynator. Każdy raport ma być podpisany przez 

Koordynatora. 

3.2.1. Przekazywanie raportów 

1) Wszystkie raporty będą przedkładane do Zamawiającego w wersji papierowej 

oraz w wersji elektronicznej w języku polskim. Format każdego raportu winien 

uwzględniać wymagania Zamawiającego.  

2) Zamawiający każdorazowo zatwierdza treść Raportu. 

3) Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi do treści Raportu, a Koordynator ma 

obowiązek wprowadzenia stosownych zmian/poprawek w terminie nie dłuższym 

niż 5 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia uwag. 

3.2.2. Raporty miesięczne 
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1) Koordynator przez cały okres realizacji robót budowlanych będzie sporządzał 

i przedkładał Zamawiającemu raporty miesięcznie. Jeżeli realizacja robót 

budowlanych obejmowała tylko część miesiąca (pierwszy lub/i ostatni miesiąc) 

raport miesięczny będzie dodatkowo obejmował ten okres. Raport miesięczny 

dotyczący ostatniego miesiąca kalendarzowego realizacji robót powinien być 

złożony Zamawiającemu do 10. dnia licząc od daty zakończenia realizacji robót. 

2) Raporty miesięczne należy kolejno numerować, zaczynając od numeru 1. Na 

stronie tytułowej Raportu miesięcznego powinny znaleźć się: numer raportu, 

okres (miesiąc), jakiego dotyczy raport, data sporządzenia raportu oraz podpis 

Koordynatora.  

3) Raport będzie zawierał minimum poniższe informacje: 

3.1) nazwa inwestycji, 

3.2) nazwa Zamawiającego, 

3.3) nazwa Wykonawcy robót, 

3.4) Umowa na roboty nr … z dnia … (wraz z Aneksem nr  … z dnia …, 

Aneksem nr …), 

3.5) nazwa Wykonawcy, 

3.6) Umowa na nadzór inwestorski nr … z dnia …, 

3.7) terminy: 

3.7.1) termin przekazania terenu budowy, 

3.7.2) umowny termin zakończenia robót,  

3.8) opis zrealizowanego zakresu robót, 

3.9) opis zaangażowania sił i środków Wykonawcy robót w odniesieniu do 

zakładanego i wykonanego przerobu w danym miesiącu (potencjał kadrowy, 

potencjał techniczny), 

3.10) informacja na temat warunków atmosferycznych w danym miesiącu 

z wyszczególnieniem dni, w których warunki atmosferyczne mogły mieć lub 

miały wpływ na wykonywanie lub niewykonanie zaplanowanego zakresu 

robót, 

3.11) opis postępu robót: 

3.11.1) porównanie wykonanego zakresu robót z zaplanowanym w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

3.11.2) zaawansowanie finansowe Zadania, porównanie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, 

3.12) ogólna informacja na temat przestrzegania BHP na terenie budowy, 

3.13) ogólna informacja o oznakowaniu terenu budowy oraz ewentualnych 

objazdów, 

3.14) opis powstałych problemów wraz z propozycją sposobu ich rozwiązania, 

3.15) opis powstałych problemów środowiskowych i działań podjętych w celu ich 

wyeliminowania, 

3.16) informacja o zagrożeniach w realizacji Zadania, 

3.17) informacja nt. roszczeń Wykonawcy robót, 

3.18) planowany zakres prac na kolejny miesiąc, 

3.19) zalecenia do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawcy 

robót, 
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3.20) informacja nt. bieżących i planowanych utrudnień w ruchu drogowym. 

4) Wymagane minimalne załączniki do raportu miesięcznego: 

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z badań Wykonawcy robót oraz badań 

sprawdzających przeprowadzonych przez Wykonawcę w okresie 

sprawozdawczym.  

Sprawozdanie winno zawierać zestawienie wykonanych badań Wykonawcy robót 

oraz zestawienie wykonanych badań sprawdzających Wykonawcy wraz z oceną 

otrzymanych wyników. 

Załącznik nr 2 - Zestawienie umów Wykonawcy robót z podwykonawcami i 

dalszymi podwykonawcami. 

Zestawienie winno być sporządzone w formie tabelarycznej, zawierającej 

następujące informacje: 

1) nr umowy, 

2) nazwa podwykonawcy, 

3) zakres: Roboty budowlane/Usługa/Dostawa, 

4) aneksy, 

5) nr wystawionych faktur, daty wystawienia, daty wymagalnej płatności, 

6) informacja o płatnościach wymagalnych faktur, 

7) kopie dokumentów poświadczających dokonane płatności. 

Załącznik nr 3 - Lista wystąpień Wykonawcy robót.  

Zestawienie wystąpień Wykonawcy robót w formie tabelarycznej, zawierające 

następujące informacje: 

1) nr wystąpienia, 

2) data wystąpienia, 

3) przedmiot wystąpienia, 

4) wnioskowana wartość zmiany, jeżeli występuje, 

5) status na dzień końcowy raportowanego okresu. 

Zestawienie winno być sporządzane narastająco i obejmować zestawienie 

wszystkich wystąpień od początku Zadania. 

Załącznik nr 4 - Dokumentacja fotograficzna oraz dokumentacja filmowa „z lotu 

ptaka”. 

Dokumentacja fotograficzna z postępu realizacji robót w danym miesiącu 

załączana ma być każdorazowo do Raportu miesięcznego na płycie CD/DVD / 

pendrive. 

Dokumentacja filmowa „z lotu ptaka” ma być sporządzona minimum trzykrotnie – 

przed rozpoczęciem robót budowlanych, w trakcie prowadzenia robót oraz po 

zakończeniu wszystkich robót – i załączona do odpowiednich Raportów 

miesięcznych.  

Dokumentacja fotograficzna winna być sporządzona w jakości i dokładności, 

pozwalającej na identyfikację miejsca, natomiast materiał filmowy, w jakości 

4K/30kl/sek lub FULL HD 1920x1080 – płyta CD/DVD / pendrive. 

3.2.3. Raport końcowy 

1) Raport będzie zawierał minimum poniższe informacje: 
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1.1) nazwa inwestycji, 

1.2) nazwa Zamawiającego, 

1.3) termin realizacji Zadania, 

1.4) krótki opis inwestycji, 

1.5) założenia projektowe, 

1.6) opis wprowadzonych zmian w trakcie realizacji Zadania, 

1.7) organizacja i zarządzanie Umową na: 

1.7.1) roboty: 

a) nazwa Wykonawcy robót, 

b) nr umowy, aneksy do umowy, 

c) struktura organizacyjna Wykonawcy robót, 

1.7.2) nadzór inwestorski: 

a) nazwa Wykonawcy, 

b) nr umowy, aneksy do umowy, 

c) struktura organizacyjna Wykonawcy, 

2) Realizacja Zadania: 

2.1) zakres wykonanych robót, 

2.2) opis zaangażowania sił i środków Wykonawcy robót (potencjał kadrowy, 

potencjał techniczny), 

2.3) ocena jakości robót, zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi - dla 

Wszystkich robót objętych kontraktem, 

2.4) przyjęta przez Wykonawcę robót technologia poszczególnych robót, 

2.5) uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót, 

2.6) opis stwierdzonych wad wraz z oceną przyczyn ich wystąpienia, 

3) sprawy Umowy na roboty i jej zmiany: 

3.1) czas trwania Umowy na roboty (opis przyczyn ewentualnych wydłużeń 

terminu wykonania Zadania), 

3.2) zmiany wartości umownej Zadania, 

3.3) informacja nt. roszczeń Wykonawcy robót w trakcie kontraktu wraz z 

informacją o ich zakończeniu, 

4) sprawy finansowe: 

4.1) końcowe rozliczenie wykonanych robót, 

5) Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Zadania w zakresie: 

5.1) dokumentacji projektowej wraz z STWiORB, 

5.2) warunków umowy z Wykonawcą robót, 

5.3) czasu trwania Umowy na roboty, 

5.4) rekomendacji zmian na przyszłe podobne projekty. 

6) Wymagane minimalne załączniki do raportu końcowego: 

Załącznik nr 1 do Raportu końcowego – Końcowe rozliczenie zadania. 
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Rozliczenie powinno zawierać podział na poszczególne składniki majątku, w tym 

wykaz środków trwałych z podaniem ich wartości oraz parametrów 

charakterystycznych i technicznych niezbędnych do wprowadzenia ich do 

ewidencji z podziałem na majątek poszczególnych gmin lub zarządców dróg i 

Województwa Pomorskiego. 

Załącznik nr 2 do Raportu końcowego – Dokumentacja fotograficzna na płycie 

CD/DVD / pendrive przedstawiająca przebieg realizacji inwestycji w układzie 

chronologicznym. 

4. Wyjaśnienie dotyczące sposobu wyceny 

Cena za pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia 

Zadania powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi Nadzoru 

na warunkach i w zakresie opisanym w OPZ oraz w Umowie, w całym okresie jego 

realizacji, zgodnie z Umową. 

Jeżeli w trakcie pełnienia Nadzoru Wykonawca stwierdzi, iż do prawidłowej realizacji 

Umowy konieczne jest powołanie kolejnych osób do Zespołu nadzoru 

inwestorskiego, w tym dodatkowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, wówczas 

Wykonawca ustanowi takie osoby na zasadach opisanych w Umowie. Ustanowienie 

dodatkowych osób nie będzie stanowić podstawy zwiększenia kwoty wynagrodzenia 

umownego Wykonawcy. 

5. Dodatkowe informacje i wymagania 

5.1.  W celu zapoznania się z zakresem robót należy zapoznać się z wersją 

elektroniczną (pliki w formacie pdf) dokumentacji projektowej wszystkich branż i 

SST dla robót budowlanych. 

Pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/952274 dostępne jest 

postępowanie na roboty budowlane zawierające dokumentację projektową 

Zadania. 

5.2.  Wzór „zestawienia wartości wykonanej usługi”, o którym mowa w § 4 Umowy 

na nadzór inwestorski stanowi załącznik do niniejszego OPZ. 


