
                      

Wrocław, dnia 25.06.2024 r. 

 

 

Uczestnicy postępowania 

 

Dotyczy: TP 45/24- dostawa rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją i wyposażeniem 

pomieszczeń  

 

I.Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(TJ Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, 

które wpłynęły do Zamawiającego wraz    z wyjaśnieniami: 

 

   

Pytanie 1:  

Pytanie/ prośba o zmianę zapisów umowy. Wskazany termin realizacji dokumentacji projektowej jest nie 

realny, ponieważ zachowując procedury uzyskania pozwolenia na budowę i terminy zapisane w KPA tj. 

65 dni Wydział architektury i zabytków oraz 30 dni Wojewódzki Konserwator Zabytków daje nam 95 dni 

czyli 5 dni więcej niż założyli Państwo na etap dokumentacji projektowej. W powyższych wyliczeniach 

nie uwzględniono czasu na korespondencje miedzy urzędami a także czasu na przygotowanie Projektu 

Architektoniczno- Budowlanego. Biorąc powyższe sugeruje się termin realizacji tego etapu 5 m-c. Proszę 

o zmianę zapisów umowy. 

Odpowiedź: 

Zmianie ulega termin uzyskania pozwolenia na budowę z 3 na 4 miesiące.  

 

 

II.Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dokonuje modyfikacji treści : 

 

-  załącznika nr 4 do SWZ -projekt (wzór) umowy w § 6 pkt 1 ppkt a 

 

W załączeniu : 

Załącznik nr 4 projekt (wzór) umowy po zmianach II. 

 

 

 

Sporządziła: Elwira Stołba 


