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WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Rozbudowa cmentarza 
komunalnego Cmentarz Centralny "Srebrzysko" w formule "zaprojektuj i wybuduj" – wykonanie dokumentacji projektowej 
dla całego zamierzenia budowlanego i realizacja robót Etapu I, o sygn. 59/BZP-U.510.59.2024/KB

I. W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 
działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, w trybie art. 284 ust. 1, ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniższe 
odpowiedzi:

Pytanie nr 9:
Na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego art. 19 pkt. 4 w związku z 
ustawą pzp art. 103 pkt. 4 prosimy o przekazanie informacji i dokumentów niezbędnych do zaprojektowania robót 
budowlanych, w szczególności:
a) kopię mapy zasadniczej 
b) wyniki badań gruntowo-wodnych (załączona Opinia geotechniczna ze względu na złożone warunki gruntowe wskazane 
w PFU pkt. 1.4.3 Warunki gruntowo-wodne zgodnie z przepisami jest niewystarczająca) 
c) inwentaryzację zieleni 
d) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych w tym urządzeń budowlanych, a także wskazania 
zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów 
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek (np. zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in. 
roboty rozbiórkowe, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją) 
e) aktualne porozumienia, zgody oraz warunki techniczne (dołączone warunki techniczne utraciły ważność, natomiast 
dołączona opinia PPIS dotyczy rozbudowy cmentarza Salvator).
Należy wspomnieć, iż ustawodawca zobowiązał Zamawiającego do przekazania niezbędnych dokumentów do 
zaprojektowania robót budowlanych, ponieważ zgodnie z art. 15 ww. rozporządzenia program funkcjonalno – użytkowy 
służy do opisu przedmiotu zamówienia celem ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych. Bez 
ww. dokumentów przyszłemu Wykonawcy niesposób ustalić planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.
Jeżeli Zamawiający nie dysponuje ww. dokumentami niezbędnymi do zaprojektowania robót budowlanych, Wykonawca 
wnioskuje o wydłużenie wykonania dokumentacji projektowej o okres 26 tygodni z 61 tygodni do 87 tygodni, czyli o okres 
niezbędny na pozyskanie brakujących dokumentów do projektowania, jednocześnie o wydłużenie terminu wykonania 
zamówienia z 112 tygodni do 138 tygodni.

Odpowiedź nr 9:
Zamawiający informuje, że zamieścił w części informacyjnej PFU wszystkie posiadane przez siebie dokumenty, które mogą 
być przydatne w procesie projektowym (w tym opinię geotechniczną wraz z badaniami gruntu, warunki techniczne gestorów 
sieci z 2021 roku). Jednocześnie, jak wskazano w PFU, w zakres zamówienia wchodzi pozyskanie przez Wykonawcę wszelkich 
niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania oraz wykonanie prac przedprojektowych, w tym:
- pozyskanie mapy do celów projektowych,
- pozyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,
- pozyskanie wypisu i wyrysu z MPZP,
- pozyskanie aktualnych warunków technicznych gestorów sieci,
- wykonanie poszerzonych badań geotechnicznych gruntu, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu 
geotechnicznego, dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (jeśli okażą się konieczne), a także wykonanie inwentaryzacji 



   Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Biuro Zamówień Publicznych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk

   tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl

zieleni, wraz z jej waloryzacją i gospodarką drzewostanem (na warunkach i w uzgodnieniu z GZDiZ). Inwentaryzacja stanu 
istniejącego, z pokazaniem obiektów do rozbiórki została zamieszczona w Załączniku nr 1 do PFU. Inwentaryzacja zdjęciowa 
terenu i istniejących obiektów znajduje się w części opisowej projektu koncepcyjnego.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z ust. II pkt 1 niniejszego pisma.

Pytanie nr 12:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie modyfikacji zapisów w zakresie rozdziału VI SWZ dotyczącego terminów 
wykonania zamówienia poprzez wydłużenie każdego z terminów o 20 tygodni:
"I przedmiot odbioru (dokumentacja projektowa): 81 tygodni od daty zawarcia Umowy. II przedmiot odbioru (roboty 
budowlane): 123 tygodnie od daty zawarcia Umowy. Termin wykonania zamówienia (przewidywany termin wystąpienia o 
wydanie Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy): 132 tygodni od daty zawarcia Umowy. Nadzór autorski - w okresie 
realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy 
(dotyczącej Etapu I).”
W ocenie Wykonawcy, realnie wymagany czas na pozyskanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do 
projektowania oraz wykonanie prac przedprojektowych, realnie wymagany czas na pozyskanie wszystkich wymaganych 
prawem uzgodnień́, pozwoleń́ i sprawdzeń́ dokumentacji projektowej oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do 
wykonania robót budowlanych, w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę uzasadnia zmianę terminów wykonania 
zamówienia.

Odpowiedź nr 12:
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z ust. II pkt 1 niniejszego pisma.

Pytanie nr 13:
Prosimy o wyznaczenie kolejnego terminu wizji lokalnej na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

Odpowiedź nr 13:
Zamawiający informuje, że nie zamierza organizować kolejnej wizji lokalnej, a także, zgodnie z ust. XXV pkt V SWZ, nie 
wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o 
których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że możliwe jest dokonanie oględzin terenu samodzielnie, gdyż teren inwestycji 
położony jest pomiędzy ulicami publicznymi – ul. Srebrniki i ul. Ogrodową, które zapewniają wystarczający wgląd w działkę.

II. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w trybie art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5 i ust. 7 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści 
SWZ w następującym zakresie:

1. Ust. VI SWZ (Terminy wykonania zamówienia) otrzymuje następujące brzmienie:
I przedmiot odbioru (dokumentacja projektowa): 81 tygodni od daty zawarcia Umowy.
II przedmiot odbioru (roboty budowlane): 113 tygodni od daty zawarcia Umowy.
Termin wykonania zamówienia (przewidywany termin wystąpienia o wydanie Świadectwa Przejęcia Przedmiotu 
Umowy): 122 tygodnie od daty zawarcia Umowy.
Nadzór autorski - w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej 
będącej przedmiotem umowy (dotyczącej Etapu I).

2. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje również zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

Ust. XIII SWZ (Sposób oraz termin składania ofert) pkt. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Oferty należy składać w terminie do dnia 17.07.2024 r. do godziny 12:00.”
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Ust. XIV SWZ (Termin otwarcia ofert) pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2024 r. o godzinie 12:10.”

Ust. XV SWZ (Termin związania ofertą) otrzymuje następujące brzmienie:
„Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15.08.2024 r.”

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Krzysztof Małkowski
Dyrektor

Podpisano elektronicznie 05.07.2024
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