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WSZYSCY WYKONAWCY 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „upzp” na wykonanie 

strony internetowej projektu Trezor kultury. 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 upzp, niniejszym Narodowe Centrum Kultury udziela 

wyjaśnień na zapytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia we wskazanym 

powyżej postępowaniu: 

 

PYTANIE nr 2: 

Jeszcze raz chcieliśmy dopytać o kwestie związane z załączonym harmonogramem tj.: 

Wykonawca przedstawi co najmniej 3 różne koncepcje graficzne obejmujące również 

identyfikację wizualną projektu (logotyp, kolory przewodnie Strony, typografia) oraz 

propozycję układu treści strony startowej i strony głównej projektu do 7 dni kalendarzowych 

od dnia przekazania materiałów o jakich mowa w pkt 1. Z doświadczenia pracy przy 

podobnych projektach dla Instytucji Kultury (ponad 13 lat), możemy stwierdzić, że taki czas 

jest czasem zbyt krótkim. Proces twórczy wymaga wielu konsultacji z Zamawiającym ( w 

naszym procesie, projekt rozpoczyna zawsze warsztat strategiczny, który pozwala na 

poznanie pogłębionych potrzeb i celów nowego projektu). Czas 7 dni, nie pozwoli, naszym 

zdaniem na w pełni wartościowe i jakościowe realizacje założonych przez Państwa w OPZ 

celów. Dodatkowo, standardowo, projekt graficzny i jego koncepcja pojawia się dopiero po 

zaplanowaniu funkcjonalnego układu/makiety strony głównej i jej akceptacji przez 

Zamawiającego. Przemyślane zaplanowanie nowej architektury serwisu jest jednym z 

głównych etapów procesu projektowego. Dlatego jeszcze raz zwracamy się z prośbą o 

przedłużenie tego czasu do min. 14 dni kalendarzowych. I od razu chcielibyśmy zapytać, czy 

przez koncepcję projektu rozumieją Państwo np. moodboardy, które określą, tak jak kolory 

przewodnie i typografię projektu. Jeszcze raz zwracamy się z prośbą o dopuszczenie 

możliwych zmian w harmonogramie dla poszczególnych zadań, ustalonych już po wyborze 

wykonawcy, tak aby jak najlepiej zrealizować dla Państwa projekt. 



 
 
 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z Modyfikacją SWZ – Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie o 7 dni – tj. do 

14 dni kalendarzowych – terminu na wykonanie czynności w poz. 2 ETAPU 1 – koncepcja 

graficzna będącego składową pkt III OPZ – Harmonogram współpracy Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

Ponadto Zamawiający informuje, iż – zgodnie z informacjami zawartymi w ww. 

Harmonogramie – na „ETAP 1 – koncepcja graficzna” składa się wybór koncepcji graficznej 

oraz propozycji układu oraz sposobu rozmieszczenia treści na stronie. 

Przez "koncepcję graficzną" wskazaną w poz. 2 ETAPU 1 Harmonogramu rozumiana jest 

wizualna propozycja układu strony startowej oraz strony głównej projektu wraz z 

przygotowaną i zaprezentowaną na przykładzie ww. układów identyfikacją wizualną projektu 

(logotyp, kolory przewodnie strony, typografia). 

Po zaakceptowaniu koncepcji wizualnej strony startowej oraz strony głównej, w tym 

identyfikacji wizualnej projektu – zgodnie z poz. 6 ETAPU 1 Harmonogramu – rozpoczną się 

prace nad wizualnym układem i sposobem rozmieszczeniem treści na poszczególnych 

podstronach opisanych wg załączników 1-3 do OPZ. 
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