
Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi

PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ WIADUKTU N/T PKP W
KM 22+188 W MIEJSCOWOŚCI BIAŁA BŁOTNA O NUMERZE EW. 114 – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276303005

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Lechicka 24

1.4.2.) Miejscowość: Katowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 40-609

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: marciniak@zdw.katowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdw.katowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cced45e4-74a2-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00264775

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2024-03-28

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00465499

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Usługi

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ WIADUKTU N/T PKP
W KM 22+188 W MIEJSCOWOŚCI BIAŁA BŁOTNA O NUMERZE EW. 114 – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ.

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy/rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 794
wraz z rozbiórką i budową wiaduktu nad torami PKP w km 22+188 w miejscowości Biała Błotna o nr ew. 114.
Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i dokumentach zamówienia.
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3.8.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322300-4 - Usługi projektowania mostów

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-12-07

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
24 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): INTEGRAL PROJEKT SP. Z O.O.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 120572203

4.3.3.) Ulica: UL. TATRZAŃSKA 7/2

4.3.4.) Miejscowość: KRAKÓW

4.3.5.) Kod pocztowy: 30-537

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 438464,25 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00538112/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-03-22

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
ZMIANA WYNAGRODZENIA
Zmiana wykonawcy nie może być dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych. Wykonawca otrzymał z
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej niezbędna dokumentację do zaktualizowania mapy do
celów projektowych i dokonał jej analizy. Analiza stanu własnościowego w rejonie projektowanego wiaduktu wykazała, że
droga wojewódzka na przedmiotowym odcinku posiada nieuregulowany na rzecz Województwa Śląskiego stan
własnościowy. Dlatego przed złożeniem wniosku o ZRID konieczne jest przeprowadzenie regulacji prawnej gruntów zajętych
istniejącym pasem drogowym. Stan prawny działek pasa drogowego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 794 objętym
zamierzeniem inwestycyjnym jest skomplikowany – działki drogowe pozostają w użytkowaniu wieczystym PKP S.A., są
własnością Skarbu Państwa, bądź też posiadają nieuregulowany stan prawny, w większości posiadają użytek „Tk” i
pozostają w terenach zamkniętych.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmiana wykonawcy nie może być dokonana z powodów ekonomicznych i Przeprowadzenie regulacji prawnej wymaga
współdziałania z PKP (konieczność uzgodnienia i pozyskania zgody na wyłączenie działek lub ich części z terenów
zamkniętych i zmiany przeznaczenia). Zadania powyższe nie zostały ujęte w OPZ i wycenie ponieważ konieczność ich
wykonania wyniknęła w trakcie wykonywania umowy. Realizacja tych zadań jest niezbędna ponieważ warunkuje możliwość
skutecznego procedowania wniosku o zrid dla przedmiotowego zadania. Zlecenie w/w czynności geodezyjnych nowemu
wykonawcy doprowadziłoby to znacznego wydłużenia prac i komplikacji merytorycznych na linii nowy wykonawca –
Projektant oraz dublowałoby te same wykonane już prace i materiały geodezyjne i podrożało tym samym sumaryczny koszt
zadania. Jedno biuro geodezyjne pracujące aktualnie dla Wykonawcy odpowiedzialnego za całe zadanie niweluje rozmycie
odpowiedzialności i terminów co może nastąpić w przypadku zlecenia części prac innemu wykonawcy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 447105,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak
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5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie
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