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Umowa nr …………………………. (projekt) 

zawarta w  dniu ………………………… w Łęknicy 

pomiędzy: 

Gminą Łęknica o statusie miejskim z siedzibą przy ul. Żurawskiej 1, 68-208 Łęknica reprezentowaną 

w niniejszej umowie przez: Piotra Kuliniaka – Burmistrza Łęknicy, przy kontrasygnacie Izabeli 

Roszkowskiej – Skarbnika Gminy 

zwaną dalej Zamawiającym 

oraz 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą  

 

w wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia publicznego RGN.271.29.2022 

zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usług polegających na 

prowadzeniu kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej w Łęknicy – drogi gminnej nr 

101916F etap I” – dalej „inwestycja”, „zadanie inwestycyjne”. 

2. Zakres usług stanowiących przedmiot umowy obejmuje: 

1) Nadzór nad wykonaniem przez wykonawcę robót budowlanych, prac projektowych oraz 

czynności przedrealizacyjnych określonych umową na wykonanie robót budowlanych 

(niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych); 

2) Nadzór nad wykonaniem przez wykonawcę robót budowlanych i przekazaniem ich do 

użytkowania; 

3) Nadzór nad wykonaniem przez wykonawcę robót budowlanych zobowiązań w okresie 

gwarancji. 

3. Zakres prac projektowych i robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim określony 

jest dokumentami postępowań o udzielenie zamówienia nr RGN.271.17.2022 oraz 

RGN.271.29.2022 prowadzonymi przez Zamawiającego, w szczególności w Rozdziałach 4 obu 

postępowań. 

4. Przedmiot zamówienia na roboty budowlane obejmuje przebudowę ulicy Dworcowej w 

Łęknicy – drogi gminnej nr 101916F etap I - w formule „zaprojektuj i wybuduj” na odcinku 

około 1053m, zgodnie z: 

1) Techniczną dokumentacją przetargową stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy 

(załącznik nr 1 do Rozdziału 4 SWZ w postepowaniu RGN.271.29.2022); 
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2) Umową z wykonawcą robót budowlanych stanowiącą załącznik nr 2 do Rozdziału 4 SWZ w 

postepowaniu RGN.271.29.2022 (wzór); 

3) Tabelą elementów rozliczeniowych (z wykonawcą robót budowlanych) stanowiącą 

załącznik nr 3 do Rozdziału 4 SWZ w postepowaniu RGN.271.29.2022 (wzór). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresu obowiązków wynikającego z prowadzenia 

nadzoru inwestorskiego określonego w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (j.t. Dz. U.2021. poz. 2351), na które składają się w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentacją, o której mowa w ust 4 oraz dokumentacją projektową wraz z 

warunkami technicznymi i uzgodnieniami uzyskanymi na etapie opracowania przez 

wykonawcę robót budowlanych dokumentacji projektowej stanowiącymi załączniki do tej 

dokumentacji, przepisami prawa, obowiązującymi normami, wytycznymi branżowymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej; 

2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 

a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych 

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i 

przekazywanie ich do użytkowania; 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie 

rozliczeń budowy, w tym potwierdzanie stopnia zaawansowania robót wskazanych w 

tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do umowy z wykonawcą robót 

budowlanych. 

6. Ponadto do obowiązków Wykonawcy prowadzącego nadzór inwestorski należy: 

1) Zapoznanie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami; 

2) Zapoznanie się z Techniczną dokumentacją przetargową nadzorowanego zadania 

inwestycyjnego, w tym z dokumentami formalno–prawnymi dotyczącymi przedmiotowego 

zadania inwestycyjnego; 

3) Współdziałanie z wykonawcą robót budowlanych  i Zamawiającym w czasie realizacji 

przedmiotu umowy, w szczególności niezwłoczne konsultowanie proponowanych przez 

wykonawcę robót budowlanych rozwiązań zawartych w koncepcji oraz rozwiązań 

projektowych, w terminie 21 dni od dnia ich przekazania; 

4) Współdziałanie z innymi niż wskazane w pkt. 2 osobami uczestniczącymi w realizacji 

zadania inwestycyjnego w zakresie formalnym, organizacyjnym i wykonawczym; 

5) Analiza sytuacji problemowych lub okoliczności mogących wpłynąć na jakość robót lub na 

termin ich zakończenia; 

6) Sprawdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz jego aktualizacji, który 

wykonawca robót budowlanych przedłoży w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od 

podpisania umowy, dotyczącego zarówno Etapu 1 i Etapu 2 przedmiotu umowy o roboty 

budowlane wraz z przedłożeniem Zamawiającemu pisemnej opinii dotyczącej tego 

opracowania; 
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7) Sprawdzenie koncepcji zawierającej propozycje rozwiązań projektowych i materiałowych, 

którą wykonawca robót budowlanych w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy 

opracuje i przedstawi Zamawiającemu, wraz z przedłożeniem Zamawiającemu pisemnej 

opinii dotyczącej tego opracowania. W koncepcji zostaną uwzględnione wymagania 

określone w PFU; 

8) Dokonanie kompleksowego sprawdzenia opracowanej przez wykonawcę robót 

budowlanych pod względem zgodności z przepisami prawa i poprawności technicznej oraz 

zgodności z PFU dokumentacji projektowej wraz z przedłożeniem Zamawiającemu 

pisemnej opinii dotyczącej tego opracowania; 

9) Weryfikowanie zgłoszeń wykonawcy robót budowlanych w zakresie rozbieżności lub 

błędów w Technicznej dokumentacji przetargowej; 

10) Sprawdzenie poprawności sporządzenia kosztorysu ofertowego robót budowlanych 

objętych umową o roboty budowlane w terminie 21 dnia jego otrzymania wraz z 

przedłożeniem Zamawiającemu pisemnej opinii dotyczącej tego opracowania; 

11) Sprawdzenie poprawności sporządzenia przez wykonawcę robót budowlanych Programu 

Zapewnienia Jakości w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, normami i 

warunkami technicznymi, w terminie 14 dnia od dnia otrzymania; 

12) Weryfikowanie poprawności sporządzonego przed rozpoczęciem budowy przez 

wykonawcę robót budowlanych Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z 

przedłożeniem Zamawiającemu pisemnej opinii dotyczącej tego opracowania. 

13) Sprawdzenie i akceptacja wzoru wniosku materiałowego, jaki będzie stanowił podstawę 

akceptacji materiału przed jego wbudowaniem przez wykonawcę robót budowlanych; 

14) Sprawdzanie zasadności i potwierdzanie wymaganego zakresu niezbędnych zmian w 

zakresie robót wskazanych w Technicznej dokumentacji przetargowej (roboty dodatkowe, 

zaniechane, zamienne); 

15) Uzgadnianie zasadności i możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłaszanych przez Kierownika budowy. 

16) Sprawdzanie i akceptowanie dokonywania wszelkich zmian i uzupełnień dokumentacji 

projektowej, jej korekt, przeróbek lub adaptacji; 

17) Sporządzanie przy udziale wykonawcy robót budowlanych protokołów konieczności 

wykonania ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych wynikłych w trakcie realizacji 

zadania; 

18) Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonej konieczności wykonania robót 

dodatkowych; 

19) Nadzorowanie ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych, które mogą być 

prowadzone wyłącznie po zleceniu ich wykonania przez Zamawiającego; 

20) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i ich wartości w stosunku do wskazanych w 

Tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do umowy z wykonawcą robót 

budowlanych, oraz rozliczanie ewentualnych robót zamiennych, zaniechanych i 

dodatkowych; 

21) Weryfikowanie i akceptacja każdego materiału przedłożonego przez wykonawcę robót 

budowlanych, który zamierza on wbudować na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym; 

22) Weryfikowanie wniosków materiałowych wykonawcy robót budowlanych w terminie 7 dni 

od ich złożenia (spełnianie przez nie wymagań określonych w PFU, dokumentacji 
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projektowej, dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na 

podstawie obowiązujących przepisów); 

23) Weryfikowanie okazanych przez wykonawcę robót budowlanych dowodów dopuszczenia 

materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie 

obowiązujących przepisów; 

24) Nadzorowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zakazu wbudowania materiałów i 

wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego 

pochodzenia, a przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z 

dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia 

niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób 

powodujący zagrożenie życia, bądź zdrowia lub mogący narazić Zamawiającego na straty –

zwracanie na to uwagi Kierownikowi budowy i niezwłocznie zgłaszanie Zamawiającemu; 

25) Nadzorowanie nad dysponowaniem przez Kierownika budowy i kierowników robót 

odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań, itp.) 

dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny dokonuje się 

na placu budowy przed wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów 

stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu 

przewidzianego do wbudowania Wykonawca ma obowiązek żądania od wykonawcy robót 

budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany 

„wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zaistniałym 

fakcie; 

26) Stała kontrola realizacji inwestycji i robót budowlanych realizowanych przez wykonawcę 

robót budowlanych oraz przez podwykonawców, przy udziale których wykonuje 

inwestycję; 

27) Rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego 

wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie 

potrzeby opinii autora projektu budowlanego; 

28) Kontrola usunięcia przez wykonawcę robót wad stwierdzonych w trakcie wykonania robót 

oraz w trakcie dokonywanych odbiorów, a także w okresie gwarancji i rękojmi; 

29) Przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenie dla osób 

przebywających na terenie, na którym są realizowane roboty budowlane; 

30) Weryfikacja i sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej (powykonawczej) oraz 

złożenie oświadczenia o zweryfikowaniu i potwierdzeniu kompletności dokumentacji 

odbiorowej oraz o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową, wszelkimi 

dokumentami formalno–prawnymi dotyczącymi przedmiotowego zadania inwestycyjnego, 

zgodnie ze sztuką budowlaną, wykonaniu wszystkich prób, badań pomiarów i sprawdzeń 

oraz o uporządkowaniu terenu inwestycji oraz terenu przyległego do inwestycji. Wzór 

oświadczenia inspektora nadzoru stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 

31) Uczestniczenie w prowadzeniu przez wykonawcę robót budowlanych badań, pomiarów, 

prób i sprawdzenia odbywających się na terenie budowy; 

32) Sprawdzanie wyników niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości 

realizowanych robót wykonanych i przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych w 

zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonania i odbioru robót, 

Programem Zapewnienia Jakości opracowanym przez wykonawcę robót budowlanych; 
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33) Dokonanie odbiorów wszystkich etapów umowy o roboty budowlane, w tym robót 

zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i odbioru końcowego (odbiorów 

robót zanikających i legających zakryciu oraz częściowych dokonują branżowi inspektorzy 

nadzoru budowlanego, odpowiednio do zakresu odbieranych robót); 

34) Kontrola wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu w celu dokonania ich 

sprawdzenia i odbioru (nie później, niż na 3 dni od ich zgłoszenia przez wykonawcę robót 

budowlanych); 

35) Potwierdzanie konieczności i zakresu naprawy/remontu/przebudowy istniejącej 

infrastruktury technicznej stwierdzonej w toku robót przez zarządcę tej infrastruktury, 

których wcześniejsze wykonanie warunkuje możliwość realizacji podstawowego zakresu 

przedmiotu umowy; 

36) Potwierdzanie wystąpienia czynników i okoliczności uzasadniających zmiany umowy z 

wykonawcą robót budowlanych w zakresie terminu wykonania, wysokości wynagrodzenia, 

zakresu robót; 

37) Uczestnictwo w Radach budowy w miejscu i czasie ustalonym przez Zamawiającego; 

38) Sporządzanie z każdej Rady budowy protokołu, którego kopię, niezwłocznie po jego 

podpisaniu, otrzymuje każdy z uczestników Rady budowy; 

39) Udział w naradach roboczych, technicznych i koordynacyjnych organizowanych przez 

Zamawiającego – według potrzeb i na wezwanie Zamawiającego; 

40) Rozliczanie robót w związku ze zmianami w zakresie robót budowlanych, według 

poniższych zasad: 

a) Ewentualne roboty budowlane zamienne, zostaną rozliczone kosztorysem różnicowym, 

opracowanym przez wykonawcę robót budowlanych w oparciu o ceny i składniki 

kalkulacyjne wskazane w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku – o składniki 

kalkulacyjne wskazane w tym kosztorysie, oraz ceny materiałów oraz pracy sprzętu 

wynikające odpowiednio ze średnich cen publikowanych w informatorze „Sekocenbud” 

(aktualny kwartalnik z okresu zaistnienia robót zamiennych), określonych dla 

województwa lubuskiego. Kosztorys różnicowy podlega sprawdzeniu i potwierdzeniu 

zgodności z umową o roboty budowlane  przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

b) W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o roboty budowlane 

(roboty budowlane zaniechane),  wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych 

zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość tych robót, wyliczoną na podstawie 

kosztorysu rozliczeniowego w oparciu o ceny i składniki kalkulacyjne wskazane w 

kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku – o składniki kalkulacyjne wskazane w 

tym kosztorysie oraz ceny materiałów oraz pracy sprzętu wynikające odpowiednio ze 

średnich cen publikowanych w informatorze „Sekocenbud” (aktualny kwartalnik z okresu 

zaistnienia robót zaniechanych), określonych dla województwa lubuskiego. Kosztorys 

rozliczeniowy podlega sprawdzeniu i potwierdzeniu zgodności z umową o roboty 

budowlane  przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

c) W przypadku wystąpienia robót budowlanych dodatkowych, rozliczenie ich nastąpi na 

podstawie kosztorysu robót dodatkowych sporządzonego przez wykonawcę robót 

budowlanych w oparciu o ceny i składniki kalkulacyjne wskazane w kosztorysie 

ofertowym, a w przypadku ich braku – o składniki kalkulacyjne wskazane w tym 

kosztorysie oraz ceny materiałów oraz pracy sprzętu wynikające odpowiednio ze 

średnich cen publikowanych w informatorze „Sekocenbud” (aktualny kwartalnik dla 
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województwa lubuskiego dla okresu zaistnienia konieczności wykonania tych robót). 

Kosztorys robót dodatkowych podlega sprawdzeniu i potwierdzeniu zgodności z umową 

o roboty budowlane  przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

d) W przypadku braku publikacji cen materiałów lub pracy sprzętu użytego przez 

Wykonawcę w informatorze „Sekocenbud”, Wykonawca dokona kalkulacji własnej, która 

podlega sprawdzeniu i potwierdzeniu  przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

41) Weryfikacja i opiniowanie wniosków wykonawcy robót budowlanych o sporządzanie zmian w 

umowie o roboty budowlane; 

42) Weryfikacja wszelkich rozliczeń finansowych Zamawiającego z wykonawcą robót 

budowlanych w oparciu o umowę na wykonanie robót budowlanych, w szczególności w 

zakresie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót; 

43) Udział w przeglądach wynikłych z udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych gwarancji 

i rękojmi w okresie trwania gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót 

budowlanych; 

44) W przypadku odstąpienia od umowy z wykonawcą robót, udział w sporządzeniu przez 

wykonawcę robót szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, według stanu na 

dzień odstąpienia; 

45) Kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budowy/robót i dokonywania w nich 

wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego 

wykonania robót (ilości, jakości, zaawansowania). Inspektor nadzoru ma obowiązek 

dokonywania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz odnotowywania w dzienniku 

budowy każdorazowego pobytu na budowie, a także wszelkich decyzji i odbiorów 

dokonanych w czasie realizacji inwestycji; 

46) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza 

uchybieniach w realizacji robót budowlanych; 

47) Przedstawianie Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach istotnych z 

punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną 

i doświadczeniem zawodowym, należy przewidywać; 

48) Sporządzanie protokołów częściowego i końcowego odbioru robót oraz robót zanikających i 

ulegających zakryciu, pozwalających na odbiór i rozliczenie zadania inwestycyjnego lub jego 

części na zasadach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych; 

49) Nadzorowanie realizacji zadania inwestycyjnego w takich odstępach czasu oraz 

intensywnością, aby była zapewniona najwyższa skuteczność nadzoru, przy czym w 

odniesieniu do poszczególnych zakresów/branż robót poszczególni inspektorzy branżowi 

wizytować będą teren budowy nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu  oraz na każde wezwanie 

Kierownika budowy lub Zamawiającego, przy czym minimalny czas reakcji inspektora na 

wezwanie wynosi …… godzin na od dnia wezwania do wizytacji budowy; 

50) W przypadku choroby, urlopu lub innej sytuacji, z powodu której osoba wymieniona w § 6 nie 

będzie mogła realizować przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych 

Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo, zgłosić ten fakt Zamawiającemu, 

dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz przekazać Zamawiającemu 
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stosowne zawiadomienie o zmianie inspektora nadzoru (osoba zastępująca musi posiadać 

tożsame kwalifikacje jak osoba zastępowana); 

51) Wykonywanie powierzonych czynności sumiennie, fachowo i z należytą starannością, zgodnie 

z aktualną wiedzą techniczną; 

52) Wykonywanie powierzonych czynności bez zbędnej zwłoki, w terminach umożliwiających 

Zamawiającemu podejmowanie decyzji technicznych i finansowych w terminach 

przewidzianych umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych. 

7. Wykonawca jest w granicach upoważnienia wynikającego z niniejszej umowy, 

przedstawicielem Zamawiającego. 

8. Wykonawca uprawniony jest do wydawania wykonawcy robót budowlanych poleceń 

niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową oraz 

dokumentacją projektową, w szczególności związanych z utrzymaniem wymaganej jakości 

wykonywanych robót. 

9. Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego 

decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza zakres robót objętych dokumentacją 

projektową i powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego wykonawcy robót 

budowlanych. 

 

§ 2 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązany jest do:  

1) Przekazania Wykonawcy następujących dokumentów: 

a) opracowanej przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji projektowej oraz innych 

dokumentów i opracowań przekazanych przez wykonawcę robót budowlanych na podstawie 

umowy o wykonanie robót budowlanych, 

b) zezwolenia na realizację inwestycji drogowej/pozwolenia na budowę/zgłoszenia, 

c) kopii umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą robót budowlanych, 

d) innych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego niezbędnych lub pomocnych 

przy realizacji usług nadzoru; 

2) Udziału w radach budowy, komisjach i naradach technicznych; 

3) Niezwłocznego przekazania Wykonawcy informacji o wpłynięciu pisemnego zgłoszenia 

gotowości wykonawcy robót do odbioru częściowego i końcowego; 

4) Wyznaczenia daty odbiorów częściowych i końcowego; 

5) Udziału w odbiorach częściowych i końcowym; 

6) Zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonywanie określonych w niniejszej 

umowie obowiązków; 

7) Współdziałania z Wykonawcą w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 
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§ 3 

Termin wykonania umowy 

1. Wykonawca wykonywać będzie czynności, o których mowa w §1, od dnia podpisania 

niniejszej umowy do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych 

wynikającej z udzielonej przez niego gwarancji i rękojmi, bez względu na faktyczny czas 

trwania robót. 

2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy jest bezpośrednio związany z faktycznymi 

terminami wykonania robót budowlanych, jednakże przewiduje się, że: 

1) Etap 1 wykonania umowy o roboty budowlane zakończony dokonaniem przez Wykonawcę 

kompleksowego sprawdzenia opracowanej przez wykonawcę robót budowlanych pod 

zgodności z przepisami prawa i poprawności technicznej oraz zgodności z PFU dokumentacji 

projektowej wymaganej umową z wykonawcą robót budowlanych nastąpi do dnia 

22.07.2023 r. 

2) Etap 2 wykonania umowy o roboty budowlane zakończony odbiorem i rozliczeniem 

finansowym wszelkich robót budowlanych objętych zamówieniem RGN.271.17.2022. nastąpi 

do dnia 22.11.2024 r. 

3. Przewiduje się, że kontraktowy termin wykonania umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi 

na roboty budowlane to 22.11.2031 r., z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia okresu 

gwarancji w okolicznościach wynikających z umowy z wykonawcą robót budowlanych 

(zmiana termin wykonania robót, wydłużenie okresu gwarancji).  

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Za pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego określonych w §1 umowy Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………. zł brutto (słownie: ………………….. 

złotych …../100), w tym: 

a) wynagrodzenie netto za nadzór nad wykonaniem przez wykonawcę robót budowlanych prac 

projektowych oraz czynności przedrealizacyjnych określonych umową na wykonanie robót 

budowlanych (czynności objęte zamówieniem przewidziane do wykonania przed 

rozpoczęciem wykonania robót budowlanych, w tym opracowanie kosztorysu, Programu 

BIOZ, PZJ, STWiORB), w wysokości ………….. zł netto; 

b) wynagrodzenia za wykonanie nadzoru nad wykonaniem przez wykonawcę i przekazaniem do 

użytkowania wszelkich robót budowlanych i działań towarzyszących robotom budowlanym, 

w wysokości ………….. zł netto. 

2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 obejmuje należny podatek VAT. 

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca będzie wykonywał nadzór także względem 

ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych, jeżeli wartość netto tych robót będzie niższa 

niż 15% wartości pierwotnej umowy na roboty budowlane, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3. 
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4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zapłacone zostanie Wykonawcy na podstawie: 

1) faktur częściowych w wysokości do 5% wynagrodzenia określonego w ust.1 wystawianych 

nie częściej niż raz w miesiącu, 

2) faktury końcowej po zakończeniu robót budowlanych i innych zobowiązań wykonawcy 

robót budowlanych oraz dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych, nad którymi 

Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski. 

5. Kwota faktury końcowej stanowić będzie różnicę pomiędzy wynagrodzeniem brutto 

określonym w ust. 1, a wynagrodzeniem rozliczonym na podstawie faktur częściowych. Wartość 

faktury końcowej nie może być mniejsza niż 20% wynagrodzenia brutto określonego w ust.1. 

6. Łączna wartość faktur częściowych za wykonanie usług w zakresie określonym w ust. 1 lit. a i b, 

nie może przewyższać kwot tam określonych. 

7. Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę jest dokonanie protokolarnego 

odbioru końcowego robót budowlanych. 

8. Strony ustaliły termin płatności faktury na 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej 

faktury przez Wykonawcę. 

9. Należność będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. 

10. Za dzień spełnienia świadczenia, uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

11. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotowego zadania oraz nie będzie 

podlegało waloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszej umowy, za wyjątkiem 

mechanizmów i w okolicznościach przewidzianych niniejszą umową. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wykonanie nadzoru nad 

wykonaniem przez wykonawcę robót budowlanych zobowiązań w okresie gwarancji i rękojmi, 

w tym za udział Wykonawcy w przeglądach gwarancyjnych, kontrolę usunięcia przez 

wykonawcę robót wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

13. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z Wykonawcą robót budowlanych, w szczególności w 

razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy o roboty 

budowlane nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, wynagrodzenie za pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego zostanie obniżone 

proporcjonalnie do zakresu robót wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych. 

14. Należności będą regulowane przelewem ze środków Gminy Łęknica o statusie miejskim, na 

rachunek bankowy Wykonawcy nr: …………… 

Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga Aneksu do umowy. 

15. Ewentualne wynagrodzenie za usługi dodatkowe zostanie wskazane odrębnie (odrębny ustęp 

umowy). 

 

§ 5 

Kary umowne 
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1. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek 

niewykonania albo nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy. 

2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy przez Wykonawcę Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje 

się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości. 

3. Za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Za rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, zapłaci 

on Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 4 ust. 1 umowy. 

5. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania swoich obowiązków w 

terminie wskazanym w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

6. Za każdorazowy brak uczestnictwa odpowiednich osób skierowanych  przez Wykonawcę do 

realizacji umowy w radach budowy, komisjach i naradach technicznych organizowanych przez 

Zamawiającego oraz uczestnictwa w odbiorach robót ulegających zakryciu lub zanikających, w 

próbach i odbiorach urządzeń technicznych oraz przy odbiorze końcowym, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każde takie zdarzenie. 

7. Za każdorazową zwłokę w wizytacji terenu budowy w odniesieniu do poszczególnych 

zakresów/branż robót, która powinna odbyć się na każde wezwanie Kierownika budowy lub 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za 

każdy dzień zwłoki (przekroczenie terminu wskazanego § 1 ust. 6 pkt. 49). 

8. W przypadku skierowania do realizacji umowy osób, które nie posiadają uprawnień i 

doświadczenia wskazanych w § 6 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10.000,00 zł za każde zdarzenie. 

9. Za zwłokę w sprawdzeniu, weryfikacji, opiniowaniu opracowania wytworzonego przez 

wykonawcę robót budowlanych podlegających nadzorowi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

10. Za zwłokę w sprawdzeniu, weryfikacji materiału lub dokumentu podlegającego nadzorowi 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

11. W przypadku niewykonania obowiązku zmiany wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy 

wynikającej ze zmiany cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 

w sytuacji gdy wobec Wykonawcy dokonano zmiany wysokości wynagrodzenia tego tytułu, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każde zdarzenie 

oraz w wysokości 0,5% nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia za każdy dzień przekroczenia 

terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia. 

12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie należnych kar z wynagrodzenia. 
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13. Wskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegają sumowaniu . 

14. Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy wynosi 25% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

15. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia 

odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.  

 

§ 6 

Osoby wyznaczone do wykonania umowy 

1. Wykonawca wyznacza realizacji niniejszej umowy w zakresie pełnienia nadzoru 

inwestorskiego w imieniu Zamawiającego  następujące osoby:  

1) ……………………………….. w specjalności inżynieryjnej – drogowej, pełniący jednocześnie 

funkcję koordynatora prac zespołu inspektorów nadzoru, 

2) ……………………………….. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 

3) ……………………………….. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

4) ……………………………….. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych. 

2. Osoby wskazane w ust. 1 muszą posiadać uprawnienia bez ograniczeń, które zostały wydane 

na podstawie Rozporządzenia Ministra  Inwestycji  i  Rozwoju w  sprawie  przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 

kwietnia 2019 r. (lub odpowiadające im uprawnienia równoważne) oraz wpis na listę 

właściwej izby samorządu zawodowego. Za uprawnienia równoważne Zamawiający uzna 

ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 

r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej 

funkcji przy realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zmiana osób, wymienionych w ust. 1 umowy lub dodanie nowych osób do pełnienia funkcji 

nadzoru inwestorskiego, jest dopuszczalna przy zachowaniu takich samych lub wyższych 

kwalifikacji i uprawnień oraz doświadczenia do pełnienia samodzielnych funkcji w 

budownictwie, wyłącznie w przypadku:  

1) śmierci osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji,  

2) rozwiązania stosunku pracy łączącego Wykonawcę z osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji 

lub umowy cywilnoprawnej łączącej te strony,  

3) utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszej umowy przez 

osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji, 

4) urlopu osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji,  
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5) choroby uniemożliwiającej pełnienie funkcji inspektora nadzoru,  

6) żądania Zamawiającego jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających 

z umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty,  

7) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, skutkujących 

obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę. 

 

§ 7 

Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy będzie Marcin 

Perczyński – inspektor w Urzędzie Miejskim w Łęknicy. 

 

§ 8 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach 

określonych w art. 455 ustawy Pzp. 

3. Nie stanowi zmiany przedmiotu umowy zmiana przedmiotu nadzoru wynikająca ze zmiany 

zakresu wykonania robót budowlanych o wartości niższej niż 10% wynagrodzenia wykonawcy 

robót budowlanych wskazanego pierwotnie w umowie o roboty budowlane. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 dopuszcza się następujące zmiany postanowień niniejszej umowy: 

1) Zmiana przedmiotu umowy w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót budowlanych zamiennych; 

b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o roboty budowlane; 

c) konieczności wykonania robót budowlanych dodatkowych: 

d) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy o roboty 

budowlane przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w PFU, a wynikających 

ze stwierdzonych wad tych opracowań lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który 

je przygotowano; 

e) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania 

ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w 

szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu 

przedmiotu zamówienia; 

f) zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia na roboty 

budowlane, które nie były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu 

zamówienia, a ich wprowadzenie podwyższy jakość wykonanych robót lub zmniejszy 

koszty eksploatacji obiektu lub wydłuży okres eksploatacji obiektu lub jest zasadne ze 

względów funkcjonalnych projektowanego obiektu; 

g) możliwości wykonania przedmiotu umowy o roboty budowlane przy zastosowaniu 



Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa ulicy Dworcowej w Łęknicy – drogi gminnej nr 101916F – etap I 
RGN.271.29.2022 

Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

13 

   

innych rozwiązań w stosunku do określonych w PFU, jeżeli umożliwiają uzyskanie 

lepszej jakości i funkcjonalności lub zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu; 

h) wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, jeśli wpływają na 

należyte wykonanie umowy. 

2) Zmiana wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

w przypadku: 

a) w przypadku zmiany ustawowej stawki należnego podatku VAT; 

b) zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dn. 10 października 2002 r.  o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dn. 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 

1572) – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę; 

e) zmiany poziomu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

3) Zmiana osób, wymienionych w § 6 ust. 1 umowy.  

5. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 

2 lit. e dokonywana będzie na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do umowy pn. 

Warunki waloryzacji, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2 lit. e umowy w związku ze zmianą 

poziomu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust 4 pkt 2 lit. a, będzie odnosić się wyłącznie do części 

przedmiotu mowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę 

podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której 

zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 4 pkt 2 lit. a, wartość należnego wynagrodzenia 

netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów o podatku VAT obowiązujących w dniu wystawienia faktury. 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 

w ust 4 pkt 2 lit. b lub c lub d, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 

umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 
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społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 4 pkt 2 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 

wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo 

minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie 

odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 4 pkt 2 lit. c wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z 

wypłatą wynagrodzenia pracownikom, z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia netto nie 

ulegnie zmianie. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy. 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 4 pkt 2 lit. d wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku ze 

zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, z 

zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia netto pracowników nie ulegnie zmianie. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

umowy. 

12. W celu zawarcia aneksu do umowy, w związku z okolicznościami, o których mowa w ust 4 

pkt 2 lit. b lub c lub d lub e, każda ze Stron może wystąpić do drugiej  Strony z wnioskiem o 

dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem 

zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której 

nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. W przypadku zmian, o których mowa w ust 4 pkt 2 lit. b lub lit. c, jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 

wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w 

szczególności: 

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z 

określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającej temu 

zakresowi i elementy robót, w których wykonaniu biorą udział ci pracownicy 
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- w przypadku zmiany, o której mowa w ust 4 pkt 2 lit. b, lub 

b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz 

wyszczególnieniem kwot składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

Wykonawcy odpowiadającej temu zakresowi i elementy usług, w których wykonaniu biorą 

udział ci pracownicy 

- w przypadku zmiany, o której mowa w ust 4 pkt 2 lit. c, 

c) kalkulację, z której wynika, jaki udział procentowy stanowią koszty zatrudnienia 

pracowników, o których mowa w § 6 w kosztach (cenie) wykonania elementu umowy. 

14. W przypadku zmian, o których mowa w ust 4 pkt 2 lit. d, Wykonawca wraz z wnioskiem o 

zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 12, przedstawia sposób i podstawę 

wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia (szczegółowa kalkulacja), w tym 

dokumenty, o których mowa w ust. 13. 

15. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt 1 lit. c, jeżeli z wnioskiem występuje 

Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie 

wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym 

pisemnego  zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 13 lit. b. 

16. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa ust. 12, Strona, 

która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec 

zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

17. Nie dopuszcza się zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w związku z okolicznościami, o 

których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b, c i d, jeżeli w dniu składania oferty było wiadome, na 

podstawie opublikowanych przepisów prawa, że w trakcie realizacji umowy wystąpią 

okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b, c i d. W takim wypadku wykonawca 

powinien wzrost kosztów wykonania umowy przewidzieć i w kalkulować w cenę oferty, a 

zwiększenie wynagrodzenia w związku z tymi okolicznościami nie ma zastosowania. 

18. Zmiany wynagrodzenia w związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b, c, 

d i e nie dopuszcza się w odniesieniu do usług wykonanych po terminie wskazanym w 

umowie na zakończenie wykonania umowy, w przypadku przekroczenia terminu z winy 

Wykonawcy. 

19. Zamawiający może żądać   od   Wykonawcy   dodatkowych   wyjaśnień w zakresie 

odnoszącym się do przedstawionych dokumentów i kalkulacji kosztów, o których mowa w 

ust. 12 - 14, w tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i 

wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa ust 4 pkt 2 lit. b 

lub c lub d wpłynęły na koszt wykonania przez Wykonawcę elementu przedmiotu umowy. 

20. Wynagrodzenie, w związku z okolicznościami, o których mowa w ust 4 pkt 2 lit. b - e będzie 

podlegało waloryzacji maksymalnie do 5% wartości wynagrodzenia za wykonanie umowy, 

wskazanej w ofercie Wykonawcy do postępowania RGN.271.29.2022, w związku ze 
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wszystkimi występującymi okolicznościami. 

21. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji, o której mowa w ust. 5 nie stosuje się od 

chwili osiągnięcia limitu zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 20. 

22. W przypadku, gdy dana okoliczność wskazana w ust 4 pkt 2 lit. b lub c lub d lub e dotyczyć 

będzie usług wykonywanych przy udziale Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca 

realizuje świadczenia wchodzące w skład przedmiotu Umowy, Wykonawca do wniosku, o 

którym mowa w ust. 10 obowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, iż zmiana 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy została uwzględniona w umowie łączącej Wykonawcę 

z takim Podwykonawcą. 

23. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie ust 4 pkt 2 lit. e, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

24. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4 jest złożenie wniosku przez Stronę 

inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu 

zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczących wynagrodzenia 

kalkulację proponowanej wysokości wynagrodzenia. 

25. Poza zmianami określonymi w ust. 2 i 4 dopuszcza się inne nieistotne zmiany umowy, jeśli ich 

możliwość została przewidziana w umowie. 

 

§ 9 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

2. Wykonawca może ograniczyć lub rozszerzyć zakres prac przewidzianych do realizacji przez 

Podwykonawców, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowej. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, 

uchybieniem lub zaniedbaniem samego wykonawcy. 

4. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska, a także dane kontaktowe oraz 

przedstawicieli Podwykonawców, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
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wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 10 

Rozwiązanie umowy 

1. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez okresu 

wypowiedzenia. 

2. Dwukrotne niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez 

Wykonawcę (poprzedzone pisemnym wezwaniem ze strony Zamawiającego), w tym 

postanowień umowy, przepisów prawa oraz wydanych na ich podstawie wytycznych, stanowi 

dla Zamawiającego podstawą do rozwiązania umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odpowiedniego odstąpienia lub wypowiedzenia 

umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w przypadku: 

1) upadłości/likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź rzeczywistego zajęcia w 

postępowaniu egzekucyjnym całego majątku Wykonawcy lub jego istotnej części, 

uniemożliwiającego realizację przedmiotu umowy, 

2) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

w określonych umową terminach i pomimo uprzedniego wezwania nadal ich nie podejmuje 

lub przerwał ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny, a przerwa ta trwa dłużej niż 21 

dni, 

3) jeżeli Wykonawca skierował do realizacji umowy osoby nie posiadające wymaganych 

uprawnień lub doświadczenia i pomimo wezwania Zamawiającego nie dokonał ich zmiany, 

4) w przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewnić zastępstwa osób, skierowanych do 

pełnienia nadzoru, zgodnie z zapisami niniejszej umowy, 

5) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni nadzoru z częstotliwością wymaganą dla 

skutecznego nadzoru nad wykonaniem umowy o roboty budowlane, 

6) w przypadku ujawnienia okoliczności świadczących o działaniu przez Wykonawcę przy 

wykonaniu umowy w porozumieniu z wykonawcą robót budowlanych, jego 

podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na szkodę Zamawiającego, 

7) jeżeli Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zawrze umowę mającą na 

celu przeniesienie na osobę/osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, 
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8) w razie naruszenia postanowień umownych, w szczególności w następujących sytuacjach: 

a) Wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie przedmiotu umowy, mimo upływu terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania lub 

zaniechania. Przez wadliwe wykonywanie umowy należy rozumieć w szczególności: 

rekomendowanie do akceptacji płatności dla wykonawcy robót budowlanych/protokołów 

odbioru w sytuacji wykonania robót niezgodnie ze sztuką budowlaną, bądź w sytuacji gdy 

zlecona przez Zamawiającego kontrola ujawni, że zaakceptowane przez Wykonawcę 

materiały budowlane, urządzenia lub inne wyroby są niezgodne z wymaganymi normami, 

atestami i certyfikatami, a także dokumentacją projektową, 

b) Okoliczność stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

uniemożliwiają realizację inwestycji lub jej części zgodnie z postanowieniami umowy zawartej 

z wykonawcą robót budowlanych i towarzyszącej jej dokumentacji lub uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób istotny 

ograniczają osiągnięcie przez inwestycję zamierzonych parametrów, 

c) Wydanie wykonawcy robót budowlanych, jego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom 

nieuzasadnionego polecenia przerwy w wykonywaniu robót, 

d)  Zamawiający nie odbierze robót budowlanych z powodu nieuwzględnienia przez 

Wykonawcę zgłoszonych przez Zamawiającego uzasadnionych zastrzeżeń i uwag w zakresie 

czynności objętych protokołem odbioru, w tym w razie braków w dokumentacji odbiorowej, 

o ile takie wady, sprzeczności lub opóźnienia w odebraniu zaistniały z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, 

e)  Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dokumentacji, do wytworzenia i opracowania 

której zobowiązany jest niniejszą umową, pomimo wezwania dokonanego przez 

Zamawiającego, 

4. W sytuacjach opisanych w ust. 1 - 3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, która została wykonana należycie, 

pomniejszonego o należne Zamawiającemu kary umowne.  

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy pod 

rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351), ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2019) oraz jej przepisy wykonawcze, ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 26.06.1974r. 

Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), oraz inne właściwe do przedmiotu umowy. 

3. Strony postanawiają, że wyrażają zgodę na to, że sprawie majątkowej, w której zawarcie 

ugody jest dopuszczalne, każda ze Stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z 

wykonania niniejszej umowy, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne 
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polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne 

rozwiązanie sporu, a druga zobowiązuje się do poddania sporu tym mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu. 

4. Zawarcie ugody nie może dotyczyć istotnych zmian umowy w rozumieniu art. 454 ustawy 

Pzp, zmian nieprzewidzianych w niniejszej umowie lub sprzecznych z zasadami zmiany umów 

określonych w art. 455 ustawy Pzp. 

5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane 

polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

6. Żadna ze Stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

8. Integralną częścią niniejszej umowy są w formie załączników: 

a) oferta Wykonawcy złożona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, 

w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa (załącznik nr 1 do umowy); 

b) wzór oświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego (załącznik nr 2 do umowy); 

c) SWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGN.271.29.2022; 

d) umowa z wykonawcą robót budowlanych zawarta w wyniku udzielenia zamówienia 

publicznego nr RGN.271.17.2022. 

 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 1 

 

Warunki waloryzacji, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2 lit. e umowy w związku ze zmianą poziomu 

cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

 

Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 

ust. 1 umowy wynikające z oferty będzie korygowane zgodnie z § 8 ust. 4 pkt 2 lit. e umowy dla 

oddania zmiany poziomu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją tego etapu zamówienia 

zgodnie z poniższymi zasadami (dalej jako „waloryzacja wynagrodzenia”).: 

1) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. § 4 ust. 1 

umowy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia względem cen lub kosztów 

przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty. Zastrzega 

się przy tym, iż waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana w przypadku 

zaistnienia zmian istotnych w kontekście poziomu cen i kosztów (identyfikowana poziomem 

5 % zmiany), a ryzyka związane z normalną fluktuacją cenową i kosztową (weryfikowalną na 

podstawie m.in. doświadczeń w realizacji analogicznych zadań, czy zwyczajnych zachowań 

rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami/wzrostami określonych 

kategorii cen / kosztów) winny zostać uwzględnione w ryzyku ryczałtowym (i wkalkulowane 

w cenę ofertową). 

2) Wszelkie ryzyka związane z uwzględnieniem przez Wykonawcę w ofercie (wynagrodzeniu 

umownym) cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia na poziomie nie 

mieszczącym się w ryzyku 5% zmiany obciążają Wykonawcę (jako wkalkulowane w ryzyko 

ryczałtowe). Z samego tytułu przyjęcie w cenie ofertowej cen lub kosztów niższych niż 

obowiązujące ceny rynkowe w momencie sporządzenia oferty nie będzie przysługiwać 

waloryzacja wynagrodzenia. 

3) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych oraz część 

wynagrodzenia stanowiąca wzrost wynagrodzenia w związku z rozliczeniem robót 

zamiennych, których wartość netto w razie wystąpienia wskazana zostanie w umowie 

odrębnie. 

4) Waloryzacja wynagrodzenia nastąpi w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie  wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem w kwartale w stosunku do kwartału poprzedniego – ogłaszany 

przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 

r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z 

późn. zm. 

5) Wynagrodzenie określone na podstawie § 4 ust. 1 waloryzowane będzie do poziomu, w 

którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, liczona narastająco, 

osiągnie limit +/- 5% netto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy 

wynikającego z oferty Wykonawcy (wynagrodzenie będzie waloryzowane do wysokości 5 % 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1w pierwotnym brzmieniu umowy, co oznacza, że 
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zmiana wynagrodzenia na skutek zastosowania waloryzacji wynagrodzenia nie może 

przekroczyć tego progu mimo, że z komunikat, o którym mowa w ust. 2 wskazuje na dalszy 

wzrost/spadek cen). Niezależnie od powyższych postanowień zastosowanie ma limit 

wzrostu wynagrodzenia wskazany w § 8 ust. 20 umowy. 

6) Nie dopuszcza się waloryzacji, o której mowa w pkt 1 w odniesieniu do płatności należnych 

za roboty wykonane po upływie umownego terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w 

przypadku przekroczenia przez Wykonawcę z jego winy umownego terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

7) Okresem odniesienia dla wyliczeń w zakresie waloryzacji wynagrodzenia jest kwartał, w 

którym została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie zamówienia. 

8) Łączna wartość korekt (waloryzacja) będzie dokonywana przy zastosowaniu wskaźników 

dostępnych (opublikowanych) w dniu rozpoczęcia czynności odbiorowych robót 

budowlanych. 

9) Pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

przy czym obliczenie należnego wynagrodzenia będzie polegało na zastosowaniu wzoru 

wskazanego w pkt 10 dla każdego kolejnego wskaźnika publikowanego w kolejnych 

Komunikatach – obliczenia narastająco (podstawą każdego kolejnego obliczenia 

zwaloryzowanego wynagrodzenia będzie należne wynagrodzenie powiększone o kwotę 

wynikającą z waloryzacji za poprzedni kwartał). 

10) Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji według wzoru: W = Wn + Wn x WskGUS , 

Gdzie symbole oznaczają: 

W – wynagrodzenie po waloryzacji; 

WskGUS – wskaźnik kwartalny cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wyrażony w %; 

Wn - wynagrodzenie, które należne jest z upływem terminów uprawniających do dokonania 

waloryzacji (wynagrodzenie pozostałe do zapłaty). 

11) W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w pkt. 4 lub zmiany podmiotu, który 

urzędowo go ustala, mechanizm waloryzacji wynagrodzenia, stosuje się odpowiednio do 

wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi 

dotychczasowy wskaźnik lub podmiot. 

12) Waloryzacja wynagrodzenia stanowi zmianę umowy i wymaga zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy. 

13) Waloryzacji podlega wynagrodzenie lub jego część, które zgodnie z postanowieniami 

umowy należne jest z upływem terminu uprawniającego do dokonania waloryzacji 

(wynagrodzenie niezapłacone), z zastrzeżeniem pkt. 6. 

14) Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen. 

15) Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1 - 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu 
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Podwykonawcy, z którym zawarli umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

przedmiotem umowy są usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami 

przekracza 12 miesięcy. 

16) Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zwaloryzowane, kwoty płatne Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane w tych samych okresach i na podstawie tych 

samych mechanizmów, co wynagrodzenie Wykonawcy. 

17) Zmiana ceny materiałów lub kosztów winna mieć bezpośredni i rzeczywisty wpływ na koszt 

wykonania części zamówienia, co winno zostać wykazane we wniosku o dokonanie zmiany 

wynagrodzenia. 

18) Podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie mogło nastąpić na wniosek Wykonawcy 

lub oświadczenia Zamawiającego wraz z odpowiednią kalkulacją wynagrodzenia 

zapłaconego i przyszłego, złożone najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy oraz przy zaistnieniu wzrostu/obniżenia cen o co najmniej 5%. 

19) Pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastąpi tylko i 

wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje 

przedmiot umowy. 

20) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować w cyklach kwartalnych, nie częściej 

niż cztery razy w danym roku. 
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Załącznik nr 2 

do umowy nr ………….. z dnia …………….… 

 

Łęknica, dnia ………………………………. 

 

Oświadczenie inspektorów nadzoru inwestorskiego 

 

 Ja niżej podpisany pełniący obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: 

„Przebudowa ulicy Dworcowej w Łęknicy – drogi gminnej nr 101916F – etap I”, realizowanym przez Gminę 

Łęknica o statusie miejskim na podstawie umowy ………………………….. z dnia ……………………….., oświadczam, 

że roboty zostały zakończone i wykonane zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym, branżowymi 

uzgodnieniami i specyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi oraz pozwoleniem na budowę. 

Potwierdzam, że wykonano wszystkie próby, badania, sprawdzenia i pomiary przewidziane w dokumentacji 

projektowej i wynikające z obowiązków wykonawcy robót budowlanych. Na podstawie tych badań i 

pomiarów stwierdzam, że roboty budowlane, nad którymi sprawowałem nadzór zostały wykonane 

prawidłowo. Ponadto oświadczam, że teren z którego wykonawca robót budowlanych korzystał w celu 

realizacji przedmiotu umowy został uporządkowany, a przekazana dokumentacja odbiorowa 

i powykonawcza jest kompletna i stanowi podstawę do dokonania odbioru końcowego niniejszego zadania i 

przystąpienia do użytkowania wykonanego obiektu. 

 

 …………………………… – Inspektor nadzoru inwestorskiego br. drogowej, 
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………………………………………………………………, 

 

 …………………………….. - Inspektor nadzoru inwestorskiego br. sanitarnej 

 

………………………………………………………………, 

 

 …………………………….. - Inspektor nadzoru inwestorskiego br. Energetycznej 

 

………………………………………………………………, 

  

…………………………….. - Inspektor nadzoru inwestorskiego br. telekomunikacyjnej 

 

……………………………………………………………… 

 

 


