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PLU.4001.275.2024.MS
er                                Gdańsk dnia 15.10.2024 r.

Sygn. 277718

                                                          WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym pn.: „Przebudowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy przystanku
SKM Gdańsk Stocznia oraz ul. Jana z Kolna w Gdańsku” Sygn. zam. 45/BZP-U.510.43.2024/MW

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, jako
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z pytaniami, które wpłynęły do
przedmiotowego postępowania dokonuje wyjaśnień treści SWZ we wskazanym niżej zakresie:

Pytanie 15
Prosimy o podanie przybliżonego czasookresu, w którym peron SKM ma zostać oddany do 
użytkowania.
Odpowiedź nr 15
Przystanek zostanie przywrócony do eksploatacji 20 stycznia 2025 r. Zgodnie z umową Wykonawca 
zadania „Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdańsk Stocznia” powinien zakończyć prace 
do 14 sierpnia 2025 r.

Pytanie 16
Czy tory LK 249 oraz 501, na czas przebudowy kładki i czas funkcjonowania tymczasowego przejścia 
na peron SKM, będą całkowicie wyłączone z użytkowania? Jeśli nie, prosimy o podanie wytycznych, 
w jaki sposób będzie odbywał się ruch pieszych w kolizji z ruchem kolejowym.
Odpowiedź nr 16
Tor nr 500 LK249 i tor Nr 501 LK250 nie będą wyłączone z eksploatacji.
Na podstawie protokołu odbioru dojścia do peronu przy udziale PKP PLK i PKP SKM oraz 
Wykonawcy dokonuje się odpowiednich zapisów na posterunkach ruchu G-SKM i G -PLK na stacji 
Gdańsk Główny. Dojście będzie zabezpieczone barierkami oraz zostanie wykonany labirynt przed 
wejściem na tor oraz będzie ograniczenie ruchu pociągów do 20 km/h.

Pytanie 29
Prosimy o przekazanie cennika SKM, o którym mowa w „zał. nr 19 – draft porozumienia z SKM”.
Odpowiedź nr 29
Zamawiający załącza cennik SKM – decyzja nr 39/2023.

Pytanie 30
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Prosimy o podanie powierzchni terenu, który SKM udostępni Wykonawcy, zgodnie z §4 pkt.1 draftu 
porozumienia z SKM.
Odpowiedź nr 30
Wielkość udostępnionej przez SKM powierzchni terenu będzie wynikała ze wskazanych potrzeb 
Wykonawcy związanych z budową kładki, przy uwzględnieniu możliwości SKM. Jednocześnie 
obowiązujące są zapisy draftu porozumienia z SKM.

Pytanie 39
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 10 zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie 
odpowiedzi i informację jaki stan faktyczny peronu SKM Gdańsk Stocznia powinniśmy przyjąć do 
wyceny. Brak odpowiedzi na niniejsze pytanie może spowodować przyjęcie różnych założeń przez 
różnych Wykonawców i tym samym brak porównywalności ofert.
Odpowiedź nr 39
Roboty są w trakcie, obecnie niemożliwe jest wskazania stanu zaawansowania prac ani w 
momencie podpisania umowy, ani w momencie udostępnienia terenu budowy. Jednakże należy 
założyć, iż peron będzie w stanie docelowym.

Pytanie 40
Czy w ramach powyższego zadania należy (zgodnie z uzgodnieniem nr SMDI2c.514.5.15.22 z dnia 
19.12.2022 z SKM) „przedłożyć i uzgodnić projekt technologii tymczasowego dojścia na peron 
(tymczasowej kładki) zapewniając ciągłość korzystania z peronu Gdańsk Stocznia przez 
podróżnych”
Odpowiedź nr 40
PKP SKM zgłosiła budowę dojścia do peronu do Urzędu i aktualnie uzupełnia zgłoszenie. W 
przypadku braku sprzeciwu do rozpoczęcia robót, Decyzja zostanie przekazania Wykonawcy 
„Przebudowy kładki…” który będzie budował dojście. Jeżeli PKP SKM uzyska sprzeciw do 
rozpoczęcia robót to całą dokumentację z uzgodnieniami Spółek PKP i Miasta przekaże Wykonawcy 
„Przebudowy kładki…” celem dalszego procedowania.

Pytanie 41
Brak cennika kosztów kolejowych, które stanowić będą integralną część umowy pomiędzy 
inwestorem, a PKP SKM. Koszty te będą istotną składową wartości zamówienia. Prosimy o 
załączenie tego cennika. Poniżej zapis z draftu umowy.
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Odpowiedź nr 41
Zamawiający załącza cennik SKM – decyzja nr 39/2023.

Pytanie 45
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na wykonanie tymczasowego przejazdu przez tory linii LK250 i LK249 
od strony ul. Jana z Kolna na przejazd palownicy?
Odpowiedź nr 45
Na przejazd palownicy należy  wykonać projekt technologicznego przejazdu kolejowo-drogowego   
kategorii F i uzgodnić go z PKP PLK oraz PKP SKM, który będzie w innej lokalizacji niż dojście do 
peronu.

Pytanie 54
Zgodnie z OPZ pkt 68 „Wykonawca jest zobowiązany w zakresie umowy objąć gwarancją wszelkie prace 
na obiektach będących w zarządzie PKP SKM na okres nie krótszy niż okres zawarty w umowie pomiędzy 
PKP SKM, a PORR S.A. oraz na tych samych warunkach”. Co oznacza określnie wszelkie prace (prace 
wykonawcy przedmiotowego zamówienia czy zakres robót realizowany przez PORR S.A.)? Jakie 
warunki gwarancji ma PORR S.A. i na jaki okres? 
Odpowiedź nr 54
Wszelkie prace oznaczają prace wykonawcy niniejszego postępowania, które będą ingerowały w 
obiekty infrastruktury SKM oraz w roboty zrealizowane przez PORR S.A. w ramach zadania 
„Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdańsk Stocznia”.
Gwarancja jakości i rękojmia za wady zostanie udzielona na 6 lat. Warunki gwarancji zostały 
opisane w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do postępowania przetargowego nr 
SKMMU.086.3.22 na Wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych dla 
zadań inwestycyjnych: Zadanie nr 1: „Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdańsk Stocznia”, 
Zadanie nr 2: „Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Stocznia – Uniwersytet Morski”. 
Link do postępowania: 
https://skmzamowienia.skm.pkp.pl/open-preview-auction.html/391236/wykonanie-
dokumentacji-projektowej-i-realizacja-robot-budowlanych-dla-zadan-inwestycyjnych-zadanie-nr-
1-modernizacja-przystanku-osobowego-skm-gdansk-stocznia-zadanie-nr-2-modernizacja-
przystanku-osobowego-skm-gdynia-stocznia-uniwersytet-morski.

Pytanie 56
Zgodnie z OPZ pkt 68 Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów badań dozorowych 
dźwigu budowanego przez PORR S.A. Prosimy o przesłanie danych technicznych budowanego 
dźwigu.
Odpowiedź nr 56
Zamawiający załącza dane techniczne dźwigu.

Pytanie 58
Prosimy o wskazanie miejsca na zaplecze i plac magazynowy na terenie PKP SKM

https://skmzamowienia.skm.pkp.pl/open-preview-auction.html/391236/wykonanie-dokumentacji-projektowej-i-realizacja-robot-budowlanych-dla-zadan-inwestycyjnych-zadanie-nr-1-modernizacja-przystanku-osobowego-skm-gdansk-stocznia-zadanie-nr-2-modernizacja-przystanku-osobowego-skm-gdynia-stocznia-uniwersytet-morski
https://skmzamowienia.skm.pkp.pl/open-preview-auction.html/391236/wykonanie-dokumentacji-projektowej-i-realizacja-robot-budowlanych-dla-zadan-inwestycyjnych-zadanie-nr-1-modernizacja-przystanku-osobowego-skm-gdansk-stocznia-zadanie-nr-2-modernizacja-przystanku-osobowego-skm-gdynia-stocznia-uniwersytet-morski
https://skmzamowienia.skm.pkp.pl/open-preview-auction.html/391236/wykonanie-dokumentacji-projektowej-i-realizacja-robot-budowlanych-dla-zadan-inwestycyjnych-zadanie-nr-1-modernizacja-przystanku-osobowego-skm-gdansk-stocznia-zadanie-nr-2-modernizacja-przystanku-osobowego-skm-gdynia-stocznia-uniwersytet-morski
https://skmzamowienia.skm.pkp.pl/open-preview-auction.html/391236/wykonanie-dokumentacji-projektowej-i-realizacja-robot-budowlanych-dla-zadan-inwestycyjnych-zadanie-nr-1-modernizacja-przystanku-osobowego-skm-gdansk-stocznia-zadanie-nr-2-modernizacja-przystanku-osobowego-skm-gdynia-stocznia-uniwersytet-morski
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Odpowiedź nr 58
PKP SKM dopuszcza miejsce na zaplecze jedynie poza terenem przekazanym PORR i nie 
utrudniającym realizacji naszych prac.

Pytanie 62
Dotyczy OPZ pkt 3.1
Zgodnie z zapisami: „Dojście do peronu na terenie kolejowym należy wykonać (po zamknięciu 
peronu) z uwagi na prowadzenie prac przy peronie, po zakończeniu robót przez PORR S.A. i 
oddaniu peronu do użytkowania do czasu zakończenia robót związanych z przebudową kładki i 
oddaniu jej do użytkowania.”
Z informacji medialnych wynika, że „Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, ponowne 
otwarcie przystanku planowane jest 20 stycznia 2025 r. Co jednak istotne, prace na nim będą nadal 
trwały. Wszystkie prace modernizacyjne przystanku powinny zakończyć się 14 sierpnia 2025 r.”
Biorąc powyższe pod uwagę, zwracamy się o wyjaśnienie następujących kwestii:
a)w jakim konkretnie terminie PORR S.A. winien zakończyć roboty i oddać peron do użytkowania, 
tak aby wykonawca przedmiotowego zamówienia mógł wykonać dojście do peronu zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego?
b)jeżeli PORR S.A. nie ukończy w terminie swoich prac, Wykonawca nie będzie mógł wykonać 
dojścia w poziomie torów do przystanku SKM. Czy w takiej sytuacji Zamawiający przedłuży termin 
realizacji niniejszego zamówienia?
Odpowiedź nr 62
a) Przystanek zostanie przywrócony do eksploatacji 20 stycznia 2025 r. Do tego dnia należy 

wykonać dojście tymczasowe, dokonać jego odbioru i wdrożyć je do eksploatacji.
b) PORR deklaruje zakończenie prac w rejonie planowanej budowy dojścia do peronu  do 20 

stycznia 2025 roku.

Pytanie 63
Dotyczy OPZ pkt 3.1
„Wykonawca winien skoordynować budowę z inwestycją pn.: Rozbiórka, przebudowa i rozbudowa 
przystanku osobowego SKM Gdańsk Stocznia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach 
zadania pn. „Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdańsk Stocznia” – wykonawca: PORR S.A. 
ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa”
„Informujemy, że PORR udostępniając teren budowy będzie miał pierwszeństwo przy realizacji 
swoich robót. Obszar poza przystankiem będzie stanowił zaplecze i dostęp do terenu budowy.”
Biorąc powyższe pod uwagę, zwracamy się o wyjaśnienie następujących kwestii:
a)w jaki sposób Wykonawca ma skoordynować budowę z inwestycją realizowaną przez innego 
wykonawcę tj. PORR S.A.?
b)czy Zamawiający zawarł porozumienie / umowę z PORR S.A., która reguluje kwestię 
skoordynowania prac z Wykonawcą przedmiotowego zamówienia?
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c)co w sytuacji, gdy PORR S.A. nie będzie skłonny do skoordynowania działań z Wykonawcą 
przedmiotowego zamówienia co będzie miało bezpośredni wpływ na realizację niniejszego 
zamówienia?
d)kto udostępnia teren budowy: PKP SKM czy PORR S.A.?
e)czy Wykonawca przedmiotowego zamówienia ma ponosić podwójne koszty związane z 
udostępnionym terenem budowy tj. jedne na rzecz PKP SKM, a drugie na rzecz PORR S.A.?
f)jakie kroki Zamawiający podejmie w sytuacji, w której PORR S.A. „mając pierwszeństwo przy 
realizacji swoich robót” będzie w sposób faktyczny uniemożliwiał realizację prac Wykonawcy 
przedmiotowego zamówienia?
Odpowiedź nr 63
a) Porozumienie określa zasady współpracy przy realizacji obu inwestycji.
b) Projekt Porozumienia pomiędzy PKP SKM/DRMG a Wykonawcą „Przebudowy kładki dla 

pieszych…” (zał. nr 19 do OPZ) jest uzgodnione i oczekuje na trójstronne podpisanie.
c) Wykonawca zadania „Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdańsk Stocznia” w swoim 

kontrakcie ma określony poniższy obowiązek: „WYKONAWCA zobowiązuje się skoordynować 
własne prace z pracami WYKONAWCY realizującego zadanie p.n. „Budowa zintegrowanego 
systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 
wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji 
Gdynia Główna  oraz  z WYKONAWCĄ zamierzenia budowlanego Dyrekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska pn. Przebudowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy przystanku SKM 
Gdańsk Stocznia oraz ul. Jana z Kolna w Gdańsku.”

d) Teren budowy na terenie Zarządcy SKM udostępnia SKM, przy akceptacji PORR i spełnieniu 
wymagań PORR.

e) Wykonawca zobowiązuje się skoordynować własne prace z pracami Wykonawcy realizującego 
zadanie p.n. „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz 
zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca 
Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia Główna  oraz  z Wykonawcą 
zamierzenia budowlanego Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska pn. Przebudowa kładki dla 
pieszych nad torami kolejowymi przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia oraz ul. Jana z Kolna w 
Gdańsku.” I wyklucza możliwość pobierania jakichkolwiek opłat przez PORR.

f) Porozumienie określa zasady współpracy przy realizacji obu inwestycji.

W załączeniu:
1. cennik SKM – decyzja nr 39/2023 r.,
2. dane techniczne dźwigu

Paweł Zieliński

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Projektów Liniowych

Podpisano elektronicznie: 15-10-2024
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