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Szczecin, dnia 01.02.2024 r. 

SIM/ZP/     65   /2024/KC 

Znak sprawy: SIM/ZP/P/06/2023 

Uczestnicy postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego  
<wszyscy> 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie 
dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz 
z układem drogowym” 
 
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści 

specyfikacji warunków zamówienia zwanej dalej „SWZ”. Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 1605), 

przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami: 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1: 
 
Pytanie nr 1 
Zwracam się z prośbą o usunięcie wymogu wykonania „programu funkcjonalno-użytkowego”, 
ponieważ podczas wykonywania projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego nie sporządza 
się programu funkcjonalno-użytkowego. Wymóg doświadczenia w opracowaniu PFU nie zapewnia 
wymogu zachowania uczciwej konkurencji poprzez ograniczenie możliwości wzięcia udziału w 
postępowaniu wykonawców mających duże doświadczenie. W ostatnich latach niewiele projektów 
wymagało opracowania również PFU wraz z dokumentacją projektową. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Zamawiający wskazuje, iż nie wymaga aby wykonawca 

wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usługi polegającej na opracowaniu programu funcjonalno-

użytkowego. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie się przez wykonawcę 

doświadczeniem przy wykonaniu co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji 

projektowej, obejmującej: 

- projekt budowlany w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz  

- projekt wykonawczy i przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych w rozumieniu § 4 - § 14  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 

2454 ze zm.)  

Wykonawca nie doczytał, że zamawiający cytuje nazwę Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 

Technologii. W związku z powyższym zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu, 

gdyż nie w jego gestii jest zmiana tytułu aktu prawnego wydanego przez Ministra Rozwoju i 

Technologii. 
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Pytanie nr 2 
Dzień dobry - w imieniu wykonawcy proszę o odpowiedzi na poniższe zapytania do postępowania  
1. W imieniu wykonawcy zwracam się z wnioskiem o zmianę wymagań w zakresie warunków udziału, 
rozdział XV pkt. 3 ppkt.1 i 2 tj w zakresie doświadczenia wykonawcy poprzez wydłużenie do 7 lat okresu, 
w którym wykonawca powinien zrealizować wymagane projekty. Zmiana ta w znaczący sposób 
zwiększy konkurencję w postępowaniu. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku z rozdziału XV pkt. 3 ppkt.2, jeżeli wykonawca wykaże, że 
zaprojektował budowę więcej niż 2 mostów o rozpiętości w świetle podpór min. 50 m w ciągu drogi co 
najmniej klasy L. w ramach jednego projektu/usługi.  
Odpowiedź:  
TAK 
 
Pytanie nr 4 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna jako osobne dodatkowe doświadczenie 
projektanta mostowego doświadczenie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowych dwóch 
niezależnych od siebie mostów, różniących się od siebie konstrukcją, przekrojem poprzecznym oraz 
rozpiętościami przęseł, jeżeli projekty dla tych mostów sporządzone były w ramach jednej umowy i 
uzyskano dla ich budowy jedną decyzję ZRID? 
Odpowiedź:  
TAK 
 
Pytanie nr 5 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację warunku dotyczącego dodatkowego doświadczenia, tak aby dla 
dokumentacji przebudowy mostu dopuszczalne było uznanie doświadczenia przy realizacji robót na 
podstawie nakazu nadzoru budowlanego, jeżeli spełnione są pozostałe warunki (tj. rozpiętość i klasa 
drogi). 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 6  
§ 8 pkt 3 Projektu umowy brzmi: 
„ 
3. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe w ramach poszczególnych Etapów Realizacyjnych o 
których mowa ust. 1 powyżej, za następujące elementy objęte Zamówieniem Podstawowym:  

1) wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowania geotechnicznego 15% kwoty, o 
której mowa w ust. 1 pkt. 1-3, - dotyczącej danego Etapu realizacyjnego, na podstawie 
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT;  

2) opracowanie projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku o Pozwolenie na Budowę, 
Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub Zezwolenia na 
Realizację Inwestycji Drogowej 40% kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1-3 - dotyczącej 
danego Etapu realizacyjnego, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT;  

3) opracowanie projektu technicznego 30% kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1-3, dotyczącej 
danego Etapu realizacyjnego, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT;  
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4) uzyskanie ostatecznej, prawomocnej decyzji umożliwiającej prowadzenie robót wraz z realizacją 
Etapów o których mowa §1 ust. 7 pkt 15 pkt 1 i 2 umowy - 10% kwoty, o której mowa w § 8 ust. 
1 pkt. 1-3 dotyczącej danego Etapu realizacyjnego, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę 
faktury VAT; 

5) po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego Zamówienia Podstawowego o którym 
mowa §9 ust. 12 umowy - 5% kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1-3 dotyczącej danego 
Etapu realizacyjnego, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT”. 

 
Wnioskujmy o zmianę powyższego zapisu umowy na poniższy: 
„ 

3. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe w ramach poszczególnych Etapów Realizacyjnych o 
których mowa ust. 1 powyżej, za następujące elementy objęte Zamówieniem Podstawowym:  

1) wykonanie opracowań koncepcyjnych zatwierdzonych przez Zamawiającego 20% kwoty, o 
której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1-3, - dotyczącej danego Etapu realizacyjnego, na podstawie 
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT; 

2) wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowania geotechnicznego 15 20% kwoty, o 
której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1-3, - dotyczącej danego Etapu realizacyjnego, na podstawie 
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT; 

3) opracowanie projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku o Pozwolenie na Budowę, 
Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub Zezwolenia na 
Realizację Inwestycji Drogowej 40% kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1-3 - dotyczącej 
danego Etapu realizacyjnego, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT; 

4) opracowanie projektu technicznego 30 10% kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1-3, 
dotyczącej danego Etapu realizacyjnego, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury 
VAT;  

5) uzyskanie ostatecznej, prawomocnej decyzji umożliwiającej prowadzenie robót wraz z 
realizacją Etapów o których mowa §1 ust. 7 pkt 15 pkt 1 i 2 umowy – 10 5% kwoty, o której 
mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1-3 dotyczącej danego Etapu realizacyjnego, na podstawie wystawionej 
przez Wykonawcę faktury VAT; 

6) po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego Zamówienia Podstawowego o 
którym mowa §9 ust. 12 umowy - 5% kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1-3 dotyczącej 
danego Etapu realizacyjnego, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT”. 

Nasz wniosek argumentujmy poniższymi przesłankami: 

1) Obecnie zaproponowany zapis w umowie, który ogranicza kwotę za wykonanie mapy do celów 
projektowych oraz opracowania geotechnicznego do 15% wartości przedmiotu umowy, jest zbyt 
niski i nieproporcjonalny do wysokości realnie poniesionych kosztów przez Wykonawcę. Wykonanie 
opracowań geotechnicznych wymaga wykonania odwiertów mi. in. w rzece i zaproponowane przez 
Zamawiającego wynagrodzenie nie pokrywa realnych kosztów ich wykonania (pomijając nawet 
kwestię wykonania mapy do celów projektowych). 

2) Ponadto większość wypłaty wynagrodzenia jest przesunięte na moment „kompletnego 
opracowania projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku o Pozwolenie na Budowę, 
Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub Zezwolenia na 
Realizację Inwestycji” i „opracowanie Projektu Technicznego”, co powoduje, że cały ciężar 
finasowania, przez większość czasu trwania projektu jest przeniesiony na Wykonawcę umowy. 
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3) W przypadku niezależnego od Wykonawcy wydłużenia czasu potrzebnego na wykonanie 
poszczególnych etapów wynikających z przewlekłych procedur uzyskania uzgodnień i decyzji 
administracyjnych okres finasowania projektu przez Wykonawcę znacząco wzrasta. 

W praktyce wyżej wymienione okoliczności sugerują, że Zamawiający preferuje duże firmy, które 

mogą sobie pozwolić na  wysokie kredytowanie projektu, jednocześnie zmniejszając szanse na 

uzyskanie korzystnych ofert. 

Obecny zapis umowy w rzeczywistości wymaga od Wykonawcy ogromnego kredytowania 

projektu, co tym samym znacząco ogranicza ilość Wykonawców mogących złożyć ofertę. Taka sytuacja 

ewidentnie stanowi ograniczenie konkurencyjności, dyskryminując małe i średnie polskie 

przedsiębiorstwa.  

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych 

2014/24/UE z dnia 26.02.2014r., państwa członkowskie mają obowiązek podejmować starania w celu 

ułatwienia małym i średnim przedsiębiorcom udziału w rynku zamówień publicznych. Za takie działanie 

należy z pewnością wskazać wprowadzenie racjonalnych i rzeczywistych płatności częściowych za 

poszczególne elementy składowe zamówienia.  

Wprowadzenie dodatkowego etapu – czyli wykonania opracowań koncepcyjnych – wpłynie 

pozytywnie na płynność finansową Wykonawców oraz na otrzymanie przez Zamawiającego większej 

ilości konkurencyjnych ofert. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 7 
Projektowane postanowienia umowne - § 19 ust. 1 pkt. 6)   Zmiana umowy na podstawie art. 439 
Ustawy Pzp. 
Wnosimy o zwiększenie limitu waloryzacyjnego, określonego w § 19 ust. 1 pkt. 6 projektowanych 
postanowieniach umownych na 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do wysokości 
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 
Prośba Oferenta podyktowana jest faktem, iż w ocenie Oferenta 5% stanowi niewystarczający 
mechanizm zabezpieczający przed negatywnymi skutkami nagłej zmiany wskaźnika cen towarów i 
usług, na bazie którego ustalone zostały zasady waloryzacji wynagrodzenia. Dodatkowo należy 
podkreślić, że uprawnienie do pierwszej waloryzacji materializuje się po upływie 6 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy oraz przy jednoczesnym wzroście wskaźnika cen towarów i usług powyżej 3%, która 
to wartość obliczona będzie na podstawie średniej wskaźników waloryzacji za 2 ostatnie kwartały 
poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację. Kolejne waloryzacje nastąpić mogą najwcześniej po 
upływie 3 miesięcy od ostatniej waloryzacji i przy poziomie wzrostu wskaźnika o co najmniej 1.5% 
obliczonego na podstawie średniej wskaźników waloryzacji za 2 ostatnie kwartały poprzedzające 
złożenie wniosku o waloryzację. Tak skonstruowana klauzula waloryzacyjna oznacza, że wzrost cen 
towarów i usług do średnio 3% miesięcznie stanowi wyłącznie ryzyko Oferenta. Dodatkowo klauzula 
waloryzacyjna zawiera dodatkowe ograniczenie i tym samym przenosi na Oferenta ryzyko 
negatywnych skutków zmian wskaźnika cen towarów i usług, bowiem waloryzacja nie dotyczy usług 
zrealizowanych przed datą złożenia wniosku przez którąkolwiek ze Stron. Wspomniane ograniczenie 
stoi w sprzeczności z ideą waloryzacji, jaką jest wyrównanie w części zwiększonych w związku z 
nadzwyczajnym i nieprzewidywalnym wzrostem cen towarów i usług kosztów już poniesionych. Celem 
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waloryzacji jest przewrócenie równowagi stron zamówienia publicznego, która została zachwiana w 
wyniku nieprzewidywalnych zmian gospodarczych.  
Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż limit waloryzacji  w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 
stanowi utartą praktykę zamawiających, co jest odpowiedzią na zmiany gospodarcze w ostatnich latach 
i postulaty branży, Oferent wnosi o zwiększenie limitu waloryzacji do 10% wynagrodzenia.  
Odpowiedź:  
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie 
 
Pytanie nr 8 
Zamawiający wymaga „wykonania koncepcji obiektów inżynierskich w minimum 3 wariantach”. W celu 
wykonania szczegółowych kalkulacji kosztów opracowania prosimy o jednoznaczne określenie 
wymaganych ilości koncepcji.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga jednej koncepcji dla całego zakresu opracowania tj ER1, ER2 i ER3, przy czym 
koncepcja ma zawierać wariantowanie obiektów mostowych (po 3 warianty mostu i kładki). 
 
Pytanie nr 9 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza lokalizacje podpór w nurcie rzeki. 
Odpowiedź:  
Informację na ten temat zawiera pismo Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie z dnia 17.03.2022 
(załącznik nr 7 do SWZ). 
 
Pytanie nr 10 
Czy Zamawiający, w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia planuje realizować zamierzenia 
inwestycyjne gestorów sieci?  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa obejmowała rozwiązania projektowe w zakresie 
kolizji elementów projektowanych z istniejącą infrastrukturą podziemną i naziemną oraz zamierzeń 
inwestycyjnych gestorów sieci w oparciu o warunki techniczne wskazane w załączniku nr 7 do SWZ. 
 
Pytanie nr 11 
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku realizacji zgodnie z wolą Zamawiającego zamierzeń 
inwestycyjnych gestorów sieci i wydłużających się w związku z tym terminów, nie wynikających z winy 
Wykonawcy, czy Zamawiający przewiduje proporcjonalne wydłużenie terminu wykonania 
zamówienia?  
Odpowiedź:  
Przesłanki umożliwiające zmianę terminu realizacji umowy określone zostały w §17 ust. pkt 1-8 
projektu umowy. 
 
Pytanie nr 12 
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wydłużonych terminów wydawania przez gestorów sieci 
uzgodnień i warunków (ponad 1 miesiąc od wystąpienia), Zamawiający przewiduje proporcjonalne 
wydłużenie terminu wykonania zamówienia?  
Odpowiedź:  
Przesłanki umożliwiające zmianę terminu realizacji umowy określone zostały w §17 ust. pkt 1-8 
projektu umowy. 
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Pytanie nr 13 
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku rozpatrywania spraw przez organy administracji publicznej 
ponad zwykle terminy przyjęte w KPA Zamawiający przewiduje proporcjonalne wydłużenie terminu 
wykonania zamówienia?  
Odpowiedź:  
Przesłanki umożliwiające zmianę terminu realizacji umowy określone zostały w §17 ust. pkt 1-8 
projektu umowy. 
 
Pytanie nr 14 
Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku pozyskania zadania przekazanie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w formie elektronicznej gwarancji bankowej oznaczonej elektronicznym podpisem 
kwalifikowanym?  
Odpowiedź:  
TAK 

Pytanie nr 15 
Czy Zamawiający dopuszcza składanie wniosku o pozwolenie na budowę i opracowanie projektu 
budowlanego w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?  
Odpowiedź:  
Opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnej 
umożliwiającej wykonanie robót należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z 
tym, że Zamawiający preferuje formę papierową.  
 
Pytanie nr 16 
Ponieważ ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej architektów, projektantów lub 
inżynierów budownictwa sensu stricte nie obejmuje badań geologicznych i geodezyjnych, gdyż nie 
jest przedmiotem wykonywanego przez nich zawodu, Wykonawca prosi o potwierdzenie, że polisa 
Wykonawcy spełni wymogi zawarte w OUW, jeśli zawarta subkaluzula obejmuje "odpowiedzialność 
cywilną geodety i geologa".  
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 17 
Prosimy o usunięcie z §14 pkt 1 ust. 1 Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej słowa 
„Projektant” . Biorąc pod uwagę, że Zamawiający traktuje pojęcie Wykonawca i Projektant zamiennie 
(patrz: oznaczenie stron umowy: „(…) zwanym dalej „Projektantem” lub „Wykonawcą”) słowo 
„Projektant” jest zbędne i budzi niepotrzebne wątpliwości.  
Odpowiedź:  
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 18 
Kogo Zamawiający rozumie pod pojęciem „inne podmioty zaangażowane formalnie przy realizacji 
niniejszego kontraktu” w §14 pkt 1 ust. 1 Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej? Czy 
Wykonawca ma objąć ubezpieczeniem wszystkich gestorów sieci, ograny wydające opinie, podmioty 
publiczne i prywatne, przez których nieruchomości przebiega projektowana inwestycja ? Wykonawca 
prosi o doprecyzowanie poprzez wskazanie zamkniętego katalogu podmiotów lub wykreślenie 
nieprecyzyjnego sformułowania.  
Odpowiedź:  
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Zamawiający miał na myśli podmioty realizujące  przedmiot zamówienia z wykonawcą oraz w  imieniu 
i na rzecz wykonawcy  np. pracownicy  oraz inne podmioty stanowiące potencjał własny wykonawcy. 
 
Pytanie nr 19 
W odniesieniu do §14 pkt 1 ust. 2 okres ubezpieczenia. Ponieważ przedmiotem zamówienia jest 
zadanie podstawowe oraz prawo opcji, Wykonawca - zgodnie z aktualną dobrą praktyką rynkową - 
rekomenduje, by wymagany na etapie zawierania umowy był tylko okres trwania zamówienia 
podstawowego, a następnie przy uruchamianiu poszczególnych opcji - okres ten ulegał przedłużeniu 
tożsamemu z okresem trwania danej opcji.  
Odpowiedź:  
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie. 
 
Pytanie 20 
Dotyczy warunku zdolności technicznej i/lub zawodowej rodz.XV, pkt.3, 1): 
... przebudowy lub rozbudowy drogi co najmniej klasy L, o długości minimum 1000 m wraz z 
infrastrukturą techniczną (minimum sieci wod.-kan. oraz sieci elektro-energetyczne)...  
Czy wymóg długości 1000 m dotyczy samej budowli drogowej czy również sieci realizowanych w 
ramach zadania? 
Odpowiedź:  
Warunek minimum 1000m odnosi się do obiektu liniowego czyli drogi. 

Pytanie 21 
Dotyczy warunku zdolności technicznej i/lub zawodowej rodz.XV, pkt.4, 7 lit.c):  
Projektant branży architekt krajobrazu.... zaprojektował co najmniej jeden projekt zagospodarowania 
terenów zielonych o powierzchni co najmniej 1 ha. Czy Zmawiający może zmodyfikować wymagane 
min. do 0,5 ha lub umożliwić sumowanie kilku projektów aby dały łączną powierzchnię 1ha? 
1ha powierzchni zieleni w obiekcie drogowym w terenie miejskim jest warunkiem trudnym do 
spełnienia. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody.  
Zamawiający wymaga zapewnienia w zespole projektanta branży zieleni mającego doświadczenie w 
dużych projektach zagospodarowania terenów zieleni miejskiej w związku z tym nie dopuszcza się 
sumowania mniejszych projektów. 
 
Pytanie 22 
W związku z trwającym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie 
projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: "Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z 
układem drogowym" zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia 
określonych w rozdziale XV ust. 3 punkt 2 dotyczących warunków udziału w postępowaniu i wymagań 
stawianych Wykonawcy w zakresie branży mostowej. 
Zamawiający w omawianym punkcie powołał się na Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454 ze zm.). Jednocześnie wskazany okres, w którym Wykonawca 
powinien wykazać się wymaganym doświadczeniem określono na 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert. Zwracamy uwagę, że od dnia wejścia w życie Rozporządzenia, czyli od 1 stycznia 2022 
r., do dnia terminu składania ofert w przedmiotowym zamówieniu (9 lutego 2024 r.) minie ok. 2 lat i 1 
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miesiąc. Zatem bardzo trudnym lub wręcz niemożliwym jest zdobycie wymaganego doświadczenia w 
okresie z uwzględnieniem spełniania opisywanego Rozporządzenia. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z przedmiotowym warunkiem  wykonawca musi się wykazać wykonaniem usługi polegającej 
na wykonaniu dokumentacji projektowej  obejmującej projekt  budowlany w rozumieniu art. 34 
ustawy z dnia 7 lipca 1999r Prawo budowlane oraz projekt wykonawczy przedmiary robót oraz 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w rozumieniu   §4 -14 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454 ze zm.), a nie na podstawie ww. 
rozporządzenia.  Powyższe oznacza   że zamawiający uwzględni projekt wykonawczy, przedmiary robót 
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wykonane zgodnie z poprzednio 
obowiązującym rozporządzeniem  ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
Ponadto mając na uwadze wymagania doświadczenia projektanta branży mostowej, gdzie przy 
uwzględnieniu dodatkowych punktowanych wymagań osoba taka powinna wykazać się łącznie 
wykonaniem czterech wiaduktów lub mostów (o parametrach zgodnych z SIWZ) zwracamy się z prośbą 
o zmianę warunku doświadczenia Wykonawcy w zakresie wymogu wykonania w ciągu ostatnich 5 lat 
co najmniej 2 usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej na wymóg opracowania co 
najmniej 1 takiej samej usługi w ciągu ostatnich 5 lat. Powyższe uzasadnia wysoko punktowane 
dodatkowe doświadczenie projektanta branży mostowej (40%). Jak słusznie przez to zauważył 
Zamawiający doświadczenie projektanta branży mostowej jest ważne i kluczowe, gdzie właśnie 
wysokokwalifikowany potencjał kadrowy jest gwarantem właściwego wykonania dokumentacji. 
Doświadczenie Wykonawcy w tym wypadku będzie miało drugorzędne znaczenie.  
Posiadanie przez Wykonawcę proponowanego doświadczenia naszym zdaniem w zupełności zapewni 
prawidłową realizację przedmiotu zamówienia jakim jest dokumentacja projektowa. Pierwotne zapisy 
SWZ we wskazanej kwestii mogą skutecznie ograniczyć liczbę potencjalnych oferentów i tym samym 
spowodować wyższe ceny. To z kolei może prowadzić do ograniczenia konkurencji i w konsekwencji 
może być sprzeczne z zapisami art. 16 punkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 1605 ze zm.). 
Odpowiedź:  
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie. 
 
Pytanie 23 
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że we wskazanym okresie 
wykonał co najmniej dwie dokumentacje projektowe dwóch mostów zgodne z wymaganiami 
Zamawiającego, ale zrealizowanymi w ramach jednej usługi, jednego zadania? 
Odpowiedz:  
Tak 
 
Pytanie 24 
Czy Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę doświadczeniem polegającym na 
opracowaniu dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy, przebudowy lub rozbudowy nie tylko 
mostu lecz obiektu mostowego w tym wiaduktu o rozpiętości w świetle podpór min. 50m w ciągu drogi 
co najmniej klasy L? Zwracamy się z prośbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie, 
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zwłaszcza w kontekście wymogów zapisanych w rozdz. XV pkt. 4 ppkt 2, gdzie Zamawiający rozszerzył 
wymagania wobec projektanta branży mostowej do mostów lub wiaduktów. 
Odpowiedz:  
Nie  
Dodatkowo, zgodnie z zapisami SWZ rozdz. XV pkt 3 ppkt 1) i ppkt 2) Zamawiający w zakresie zdolności 
technicznej i zawodowej wymaga od Wykonawcy wykazania się doświadczeniem w okresie ostatnich 
5 lat przed upływem terminu składania ofert. Niniejszym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o 
rozszerzenie konkurencyjności postępowania poprzez dopuszczenie wykazaniem się przez 
wykonawców ubiegających się o zamówienie doświadczeniem uzyskanym w okresie ostatnich 10 lat 
przed terminem składania ofert. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie. 
 
Pytanie 25 
Uwaga do pisma ZDiTM z dnia 22.10.2022: „ 6. Brak koordynacji przedstawionej koncepcji z 
realizowanym remontem mostu nad Kanałem ZIelonym- nakładające się zakresy, brak włączenia. 
Prosimy o informacje, czy i w jaki sposób ta uwaga powinna zostać uwzględniona w dalszym procesie 
projektowania.  
Odpowiedz:  
Przywołana w piśmie ZDiTM inwestycja została już zakończona, w związku z tym projektowany układ 
drogowy należy dowiązać do stanu istniejącego. 
 
Pytanie 26 
Uwaga do pisma ZDiTM z dnia 22.10.2022: „7. Przeanalizować widoczność na zatrzymanie na łuku 
wkęsłym z uwagi na istniejący wiadukt nad ulicą Heyki.“ Zwracamy uwagę, że skrajnia wiaduktów 
kolejowych nad liniami 273 oraz 351 i 408 nie spełnia wymogów technicznych. Ponadto wiadukt 
kolejowy na linii 273 jest w złym stanie technicznym. Jak należy temu zaradzić w ramach dalszego 
procesu projektowania? Jakie są wymagania co do skrajni i jakie uzgodnienia zostały podjęte z PKP 
PLK?   
Odpowiedz:  
Dokumentacja projektowa ma objąć przebudowę istniejącego układu drogowego na skrzyżowaniach 
z liniami kolejowymi 273, 351 i 408, bez ingerencji w obiekty inżynierskie po których przebiegają linie 
kolejowe. 
 
Pytanie 27 
Uwaga do pisma ZDiTM z dnia 22.10.2022: „ 9. Układ geometryczny koncepcji rozwiązań 
komunikacyjnych nie poikrywa się z terenami elementarnymi z przeznaczeniem pod drogi publiczne. 
Nalezy uzyskać opinię Biura Planowania Przestrzennego Miasta.“ Jak odniesiono się do tej uwagi? Jakie 
stanowisko zajęło BPPM w tej sprawie?  
Odpowiedz:  
Układ drogowy przedstawiony w koncepcji opracowany jest w oparciu o nowy projekt MPZP i nie jest 
zgodny z obowiązującym MPZP. Stosowne informacje na ten temat znajdują się zarówno w opisie do 
koncepcji, jak i w SWZ. Opinia BPPM dołączona jest do koncepcji. 
 
Pytanie 28 
Uwaga do pisma ZDiTM z dnia 22.10.2022: „ 11. Z uwagi na potencjalny wzrost natężenia ruchu 
rozbudować ul. Kolumba w rejonie skrzyżowania z ul. Zapadłą, w szczególności pod kątem eliminacji 
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ruchu samochodowego z torów ( zwłaszcza relacji lewoskrętnych), utworzenia peronów 
przystankowych bezpośrednio przy skrzyżowaniu i zapewnienia kompletu przejść dla pieszych. Jak 
należy potraktować tę uwagę? Ta uwaga nie została uwzględniona w koncepcji, na której opiera się 
projekt.  
Odpowiedz:  
Załączona koncepcja jest materiałem wyjściowym do opracowania dokumentacji projektowej. 
Zamawiający wskazuje, że ostateczne rozwiązania dotyczące szczegółowych rozwiązań zwłaszcza w 
obszarach skrzyżowań mogą różnić się w stosunku do koncepcji w wyniku dalszych uzgodnień z 
gestorami sieci jak i zarządcami drogi i ruchu. 
 
Pytanie 29 
Uwaga do pisma ZDiTM z dnia 22.10.2022: „ 16. Rozwiązania projektowe skoordynować z 
opracowywanym „ 16. Rozwiązania projektowe skoordynować z opracowanym projektem budowy 
drogi ( na działce nr 47 z obr. 1088) w terenie S.M.9038.KD.L i S.M.9037.KD.L zgodnie z obowiązującym 
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „ Międzyodrze- Kępa Parnicka- Wyspa 
Zielona“. Jaki jest status tego projektu?  
Odpowiedz:  
Przedmiotowy projekt wykonywany jest na zlecenie podmiotu zewnętrznego i Zamawiający nie ma 
informacji o jego aktualnym statusie. Niemniej Wykonawca ma zgodnie z ogólnymi postanowieniami 
umowy w miarę możliwości skoordynować opracowania. 
 
Pytanie 30 
Uwaga do pisma ZDiTM z dnia 22.10.2022 „ Poprawioną koncepcę ( 2 egz.) o powyższe uwagi należy 
ponownie przedłożyć w celu wydania opinii.“ Czy koncepcja została poprawiona na podstawie uwag i 
ponownie przedłożona do zatwierdzenia?  
Odpowiedz:  
Załączona do SWZ koncepcja stanowi materiał wyjściowy do opisu przedmiotu Zamówienia. Załączone 
pisma z opiniami poszczególnych jednostek jak i załączona koncepcja stanowią materiał wyjściowy do 
opracowania dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie 31 
SWZ, Rozdział III 5. W ramach Zamówienia Podstawowego Wykonawca w stosunku do każdego z 
Etapów Realizacyjnych zobowiązuje się m. in. do: 
wykonania koncepcji geometrycznej układu drogowego wraz ze wskazaniem lokalizacji i rodzaju 
skrzyżowań, wykonania koncepcji obiektów inżynierskich w minimum 3 wariantach do akceptacji 
Zamawiającego oraz określenia szacunkowych kosztów inwestycji;  
Etap ten jest bardzo czasochłonny i pracochłonny. W związku z tym klient powinien dokonać płatności 
na rzecz wykonawcy po zakończeniu tego etapu. 
Odpowiedz: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 32 
SWZ, Rozdział III, Pkt. 5, 2) W tym punkcie nie ma odniesienia do MDCP dla terenu zamkniętego 
(terenu kolejowego). Czy to oznacza, że ta część usługi jest dostarczana przez zamawiającego?  
Odpowiedz:  
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy opracowania mapy do celów projektowych dla całości zadania 
tj. terenów otwartych jak i terenów zamkniętych.  
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Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie. 
 
Pytanie 33 
SWZ, Rozdział III, Pkt. 5, 9) uwzględnienia w opracowywanej dokumentacji: d) skoordynowanie z 
innymi inwestycjami; W celu właściwego skalkulowania naszych usług, prosimy o wymienienie 
wszystkich innych projektów, które muszą być skoordynowane z tym projektem.  
Odpowiedz:  
Znane Zamawiającemu i trwające inwestycje zostały wymienione w SWZ. Na terenach sąsiadujących z 
zakresem inwestycji trwają oraz są planowane inwestycje innych podmiotów. Zamawiający nie 
wyklucza że w trakcie procesu projektowania mogą się pojawić także inne zadania sąsiadujące lub 
wchodzące w zakres niniejszego opracowania, w związku z czym Zamawiający oczekuje od Wykonawcy 
współpracy przy ewentualnej konieczności koordynacji pomiędzy tymi zamierzeniami. Jednocześnie 
wyjaśniamy że koordynacja nie będzie wpływała na zmianę zakresu przedmiotu zamówienia a jedynie 
dotyczy właściwego powiązania pomiędzy inwestycjami. 
 
Pytanie 34 
SWZ, Rozdział III, Pkt. 5, 16)  
Dokumentację projektową należy skoordynować z innymi opracowaniami projektowymi dotyczącymi 
terenu przedmiotowej inwestycji, którego dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest 
przygotowywana w ramach zadania:  
a) wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. :„Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej 
z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.  
b) Budowa i przebudowa torowisk – Etap II, zadanie 9.1 i 9.2 Przebudowa torowiska i sieci trakcyjnej 
w ciągu ul. Kolumba i Nabrzeże Wieleckie  
c) Inwestycji realizowanych przez inne podmioty na działkach sąsiadujących z inwestycją.  
• W odniesieniu do punktów a i b prosimy o przekazanie wyżej wymienionej dokumentacji.  
• W odniesieniu do punktu c prosimy o wymienienie poszczególnych projektów.  
Odpowiedz:  
Zamawiający wskazuje, że obecnie trwają roboty na inwestycjach wnioskowanych do udostępnienia 
dokumentacji projektowych. Przedmiotowe dokumentacje udostępnione są na Platformach 
Zakupowych zamawiających prowadzących inwestycje wskazane w pytaniu.  Zamawiający na obecnym 
etapie  nie jest w stanie określić zamkniętego katalogu inwestycji na terenach sąsiadujących.  
 
Pytanie 35 
SWZ, Rozdział III, Pkt. 12) Wykonawca zobowiązany będzie do współdziałania i koordynacji prac z 
wykonawcami innych zadań inwestycyjnych, prowadzonych na rzecz zamawiającego lub z innymi 
wykonawcami inwestycji realizowanych w sąsiedztwie oraz w obrębie niniejszej inwestycji (jeżeli takie 
wystąpią). Powyższe obejmuje m.in. obowiązek wzajemnej koordynacji działań. W przypadku 
niezastosowania się do powyższego, wykonawca będzie odpowiedzialny na zasadach ogólnych za 
szkody wyrządzone na skutek swojego działania lub zaniechania. W odniesieniu do tego punktu 
prosimy o wymienienie wszystkich odpowiednich projektów.  
Odpowiedz:  
Na obecnym etapie Zamawiający nie jest w stanie określić zamkniętego katalogu inwestycji na 
terenach sąsiadujących. 
 
Pytanie 36 
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Zamawiający w terminie 60 dni od daty podpisania umowy wymaga przedstawienia projektu koncepcji 
układu drogowego będącego Przedmiotem Umowy wraz z lokalizacją skrzyżowań oraz obiektów 
inżynierskich trzech wariantach wraz z wizualizacjami. Biorąc pod uwagę 60 dni na opracowanie 
koncepcji w 3 wariantach oraz konieczność opracowania wizualizacji w szczegółowości wymaganej 
przez Zamawiającego, termin 60 dni jest nierealny. Prosimy o zmianę zapisu wskazującego, iż 
wizualizację należy dostarczyc w terminie 30 dni od zatwierdzenia koncepcji w 3 wariantach lub 
wydłużenie opracowania koncepcji do 90 dni.  
Odpowiedz:  
Zamawiający wymaga opracowanie koncepcji układu drogowego w jednym wariancie oraz obiektów 
inżynierskich w trzech wariantach z wizualizacjami obiektów inżynierskich w celu wyboru wariantu do 
dalszej realizacji. Zamawiający podtrzymuje termin 60 dni na opracowanie koncepcji. 
 
Pytanie 37 
Biorąc pod uwagę czas realizacji dokumentacji projektowej oraz konieczność sporządzenia raportu 
OOŚ (należy założyć iż będzie wymagany ze względu na uwarunkowania środowiskowe), sugerujemy 
wydłużenie terminu realizacji ze względu na przeprowadzenie całorocznej inwentaryzacji 
przyrodniczej, która powinna objąć lęgowy okres wczesno-wiosenny (marzec-kwiecień 2025 r.)  
Odpowiedz:  
Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę terminu.  
 
Pytanie 38 
Jak Zamawiający ustosunkuje się do treści opinii jednostek miejskich tzn.  

• PSG wymaga zapewnienie w pasie drogowym pasa technologicznego/eksploatacyjnego o 
szerokości 1m  

• ZWiK wskazuje że należy zwrócić się do Spółki Wodnej Międzytorze o ewentualną 
konieczność zarezerwowania pasa technicznego  

• SEC wymaga zapewnienie rezerwy pasa terenowego w pasie drogowym dla sieci 
ciepłowniczje i kanalizacji teletechnicznej  

Odpowiedz:  
Zamawiający załączył opinię jednostek miejskich oraz zewnętrznych jako materiał wyjściowy do 
opracowania dokumentacji projektowej i oczekuje opracowania kompletnej dokumentacji projektowej 
wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi 
realizację robót budowlanych. 
 
Pytanie 39 
Jak rozliczany jest nadzór autorski w ramach " pobyt na budowie uznawane jest również wykonywanie 
czynności nadzoru autorskiego poza terenem budowy," wymagający zaangażowania więcej niż 
jednego projektanta, bądz wymagający większego nakładu czasu pracy niż 1 dzień roboczy.  
Odpowiedz: 
Zgodnie z treścią par 5 ust. 7 projektu umowy. 
 
Pytanie 40 
Czy koncepcja 3 wariantów ma być wykonana tylko dla obiektu kubaturowego czy również dla całego 
układu drogowego  
Odpowiedz:  
Zamawiający oczekuje jednego wariantu układu drogowego i po 3 warianty każdego z obiektów 
inżynierskich. 
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Pytanie 41 
Czy koncepcja powinna być wykonana na MDCP czy wystarczy Mapa zasadnicza ?  
Odpowiedz:  
Koncepcja może być opracowana na mapie zasadniczej. 
 
Pytanie 42 
Na etapie koncepcji czy wizualizacja dot. tylko obiektów inżynierskich czy również całego układu 
drogowego ?  
Odpowiedz:  
Na etapie koncepcji Zamawiający oczekuje wizualizacji jedynie obiektów inżynierskich. 
Pytanie 43 
Prosimy o doprecyzowanie zapisów dot. osób ubezpieczonych: „Wykonawca, Projektant, 
Podwykonawcy oraz inne podmioty zaangażowane formalnie przy realizacji niniejszego kontraktu.” 
Skoro ubezpieczone mają być prace projektowe, to czy konieczne jest aby ubezpieczony był również 
wykonawca (i w jakim zakresie).  
Odpowiedz:  
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie. 
 
Pytanie 44 
W nawiązaniu do warunku SWZ Rozdział XV ust. 3 pkt. 2), prosimy o dokonanie zmiany, jak wskazano 
poniżej:  
Z zapisów:  
wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na 
wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany w rozumieniu art. 34 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, projekt wykonawczy i przedmiary robót oraz specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w rozumieniu § 4 - § 14 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454 ze zm.) dotyczący budowy, przebudowy lub 
rozbudowy mostu o rozpiętości w świetle podpór min. 50m w ciągu drogi co najmniej klasy L. 
Na zapisy:  
wykonał należycie w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na 
wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany w rozumieniu art. 34 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, projekt wykonawczy i przedmiary robót oraz specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w rozumieniu § 4 - § 14 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454 ze zm.) dotyczący budowy, przebudowy lub 
rozbudowy mostu o rozpiętości w świetle podpór min. 50m w ciągu drogi co najmniej klasy L.  
Aktualne brzmienie warunku może spowodować zawężenie przez Zamawiającego ilości Wykonawców, 
którzy będą mogli ubiegać się o przedmiotowe zamówienie i pozbawienie takiej możliwości tych 
Wykonawców, którzy spełniają wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego i są zdolni do 
wykonania zamówienia na wysokim poziomie jakości. Uzasadnione jest zatem przypuszczenie, iż 
pozostawienie okresu badanego doświadczenia za okres jedynie 5 lat, spowoduje zawężenie kręgu 
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wykonawców mogących ubiegać się zamówienie publiczne objęte Postępowaniem. Zmiana 
powyższego warunku poprzez wydłużenie badanego okresu doświadczenia wykonawców w oczywisty 
sposób przełoży się na wzrost poziomu konkurencyjności ofert, które mogą zostać złożone w 
przedmiotowym postępowaniu. 
Odpowiedz:  
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie.  
 
Pytanie 45 
W §14 (Ubezpieczenie) wskazano, że ubezpieczonym w polisie OC ma być: „Wykonawca, Projektant, 
Podwykonawcy oraz inne podmioty zaangażowane formalnie przy realizacji niniejszego kontraktu”. 
Wskazujemy, że w polisie OC zawodowej biura projektowego nie ubezpiecza się wykonawców robót 
budowlanych lub innych podmiotów, które są zaangażowane w wykonanie kontraktu, niemniej nie 
uczestniczą w pracach projektowych. Przywołany zapis kojarzy się raczej z ubezpieczeniami 
budowlano-montażowymi, w których ubezpiecza się wszystkich uczestników procesu budowy. Prosimy 
o doprecyzowanie tej kwestii. 
Odpowiedz:  
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie.  
 
Pytanie 46 
Prosimy o usunięcie z §14 (Ubezpieczenie) ustępu 1 pkt 3a dotyczącego tzw. OC wzajemnej. Na polisie 
OC zawodowej biura projektowego nie ma takiego zakresu, ponieważ ubezpieczonym jest biuro 
projektowe. Przywołany zapis kojarzy się raczej z ubezpieczeniami budowlano-montażowymi, w 
których ubezpiecza się wszystkich uczestników procesu budowy. 
Odpowiedz:  
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie.  
 
Pytanie 47 
Dzień dobry - proszę o potwierdzenie, że dowodem określającym czy usługi budowlane zostały 
wykonane należycie (w ramach składania podmiotowych środków dowodowych) może być protokół 
końcowy zaawansowania wykonanych usług, wskazujący, że zakres umowy został zrealizowany w pełni 
i dokonano 100% płatności zgodnie z zapisami umowy. 
Odpowiedz:  
Dokumenty należy złożyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy.  
 
 
 
 
 
 
Członkowie Komisji przetargowej: 
 
1……………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………….. 
3……………………………………………………………………….. 
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