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ODPOWIEDZI oraz ZMIANY
tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ)

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest: " Wykonanie dokumentacji projektowej
na przebudowe drogi powiatowej Nr 1633 R Raczyna - Rozwienica w km 0+860 - 12+000"

Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informuje, ze do Zamawiajgcego wptynety zapytania dotyczace wyjasnienia tresci Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia (SWZ) w postepowaniu o udzielenie zamowienia w trybie podstawowym bez negocjaciji
na wykonanie zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej Nr 1633 R
Raczyna - Rozwienica w km 0+860 - 12+000”
Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2022r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiajacy informuje, ze udziela nastepujacej odpowiedzi na zadane ponizej pytania:

Projekt Umowy §1 ust. 13 pkt. 16) stanowi:

"[Wykonawca zobowigzany jest do:] przekazania w terminie do 2 miesiecy od dnia zawarcia umowy 1 egzemplarza
uzgodnionego z Zamawiajgcym projektu wstepnego”, natomiast §5 ust. 2 pkt. 1) stanowi: ,Wykonawca zgfosi
gotowo$¢ do odbioru cze$ciowego w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy przekazujgc Zamawiajgcemu 1 egz.
projektu wstepnego celem uzgodnienia go z Zamawiajgcym.”

Wnosimy o zmiane zapisu §1 ust. 13 pkt. 16) o nastepujgcym brzmieniu:

"[Wykonawca zobowigzany jest do:] przekazania w terminie do 2 miesiecy od dnia zawarcia umowy 1 egzemplarza
projektu wstepnego w celu uzgodnienia przez Zamawiajgcego”.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonat zmiany §5 ust. 2 pkt. 1) Umowy w brzmieniu:

Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do odbioru czesciowego w terminie do 2 miesiecy od dnia zawarcia umowy
przekazujgc Zamawiajgcemu 1 egz. projektu wstepnego celem uzgodnienia go z Zamawiajgcym.

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmniejszenie limitu kar z 20% do wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w §2 ust. 1 projektu umowy.

Razgco wygoérowana kara umowna to zaréwno sytuacja, gdy zachwiana zostanie relacja pomiedzy wysokos$cig
wynagrodzenia za wykonanie zobowigzania a wysokoscig kary umownej zastrzezonej za op6znienie w wykonaniu
przedmiotu umowy, z uwzglednieniem okresu opdznienia, jak i wtedy (co jest zasadniczym kryterium miarkowania
kary umownej z uwagi na jej razgce wygorowanie), gdy zachwiany zostat stosunek wysokosci zastrzezonej kary
umownej do wysokosci doznawanej szkody (zob. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 21 wrzes$nia 2007 r., V CSK
139/07, LEX nr 341635, oraz uchwate sktadu 7 sedziéw Sadu Najwyzszego z dnia 6 listopada 2003 r., Ill CZP 61/03,
LEX nr 81615). Kara umowna jest bowiem surogatem odszkodowania, zastrzezonym w okreslonej wysokosci i nie
moze prowadzi¢ do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (zob. wyrok Sgdu Apelacyjnego w Katowicach z dnia
28 wrzesnia 2010 r., V ACa 267/10).

Takie wygdérowane uksztattowanie zobowigzania zaptaty kary umownej, wskazuje na jednostronng ochrone
Zamawiajgcego, natomiast przyszty Wykonawca znajduje sie w stabszej pozycji, w przypadku naliczenia kar przez
Zamawiajgcego skutkowac bedzie brakiem rentownosci swiadczonej Ustugi. W konsekwencji powodujac utrate
catosci zysku oraz narazajgc na strate finansowg przysztego Wykonawce.

Sposoéb formutowania warunkéw umowy przez Zamawiajgcego podlega ocenie w kontekscie naduzycia prawa (art. 5
k.c.), ograniczen swobody kontraktowania (3531k.c.), a wrecz niewaznosci czynnosci prawnej (art. 58 k.c.).
Zamawiajgcy nie moze czyni¢ ze swego prawa do ustalenia wzorca umownego uzytku, ktéry jest sprzeczny ze
spoteczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami wspotzycia spotecznego (zwtaszcza w
sytuacji, gdy zamawiajgcy formutuje jednostronnie warunki umowy). W ramach pojecia zasad wspétzycia
spotecznego na szczegolng uwage zastugujg zasady sprawiedliwosci kontraktowej, uczciwosci kupieckiej, rowne;j
pozycji stron umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowy zapis w Projekcie umowy bez zmian.




Projekt Umowy § 8 ust. 2 stanowi:

»,Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1 [autorskich praw majgtkowych], nastepuje: z chwilg
faktycznego wydania poszczegoélnych opracowan skfadajgcych sie na etap lub caty przedmiot Umowy.”

Wnosimy do Zamawiajgcego o zmiang zapisOw o ponizszym brzmieniu:

»,Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktorych mowa w ust. 1 [autorskich praw majgtkowych], nastepuje: z chwilg
uregulowania wszystkich ptatno$ci przez Zamawiajgcego.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowy zapis w Projekcie umowy bez zmian.

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o podanie szacowanej kwoty, jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
realizacje niniejszego zadania.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia kwote w wysokos$ci: 220.000,00 zt

Wykonawca prosi o informacje, jakg forme odwodnienia Zamawiajgcy planuje przyjg¢ (odwodnienie rowami
otwartymi czy kanalizacja opadowa) oraz czy zadanie obejmowac¢ ma budowe kanatu technologicznego.

Zgodnie z zapisami PZP art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 powinien przygotowac i przeprowadzi¢ postepowanie o
udzielenie zamowienia w sposoéb zapewniajgcy zachowanie uczciwej konkurencji i rowne traktowanie wykonawcéw
oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnosci i przejrzystosci.

Odpowiedz:

Odwodnienie zalezy od warunkéw terenowych, natomiast kanat technologiczny zgodnie z wymogami

ustawowymi.

Pytanie Nr 6:

Wykonawca prosi o informacje, czy obiekty mostowe w ciggu drogi powiatowej podlegajg przebudowie.
Odpowiedz:

Obiekt mostowy w ciggu przedmiotowej drogi nie podlega przebudowie.

Wykonawca zwraca sie z prosba o wydtuzenie terminu wykonania umowy okreslonego w § 4 ust. 1 projektu umowy
do 24 miesiecy.

Termin wykonania umowy aktualnie widniejagcy w § 4 ust. 1 projektu umowy (tj. 12 miesiecy) jest terminem
niemozliwym do zrealizowania. Opracowanie projektu wstepnego (Koncepcji) mozliwe bedzie dopiero po uzyskaniu
podktadu do projektowania, co wigze sie z oczekiwaniem ok. 30 dni. Wtedy Wykonawca bedzie maégt przystapi¢ do
opracowania projektu wstepnego, ktéry przekaze Zamawiajgcemu do 2 miesiecy od podpisania umowy. Biorgc pod
uwage obszerno$¢ projektu, ewentualne konsultacje z Zamawiajgcym na temat proponowanych rozwigzanh
projektowych, przewiduje sie, iz ostateczne opracowanie koncepcji reprezentujgcej wizje zarébwno Zamawiajgcego,
jak i Wykonawcy mozliwe bedzie po uptywie ok. 2 miesiecy od przekazania pierwszej wersji projektu. Skutkuje to
mozliwoscig opracowania kolejnych etapéw dokumentacji dopiero po 4 miesigcach od dnia popisania umowy.
Dopiero po ostatecznym uzgodnieniu koncepcji drogowej Wykonawca bedzie moégt przystapi¢ do sporzadzenia
projektu odwodnienia. Przewiduje sie na to miesigc. Przypada to na 5 miesiecy po podpisaniu umowy.

Po rozwigzaniu kwestii odwodnienia Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ do opracowywania Karty Informacyjnej
Przedsiewziecia oraz pozostatych materiatéw niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Na opracowanie niezbednych materiatéw oraz wniosku przewiduje sie miesigc. Majac na uwadze
obszerno$¢ opracowania, nalezy sie spodziewaé, iz organy opiniujgce w sprawie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach domaga¢ sie bedg dodatkowych informacji na temat inwestycji. W zwigzku z tym na uzyskanie
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach nalezy przeznaczy¢ min. 3 miesigce oraz miesigc na uprawomocnienie
sie decyzji. Skutkuje to terminem przypadajgcym na 10 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach bedzie mozna przystgpi¢ do opracowania
projektu budowlanego branzy drogowej, uzgodnienia tras sieci podczas narady koordynacyjnej oraz opracowanie
projektéw budowlanych branzowych, w tym PB branzy kanalizacji deszczowej. Na opracowanie tych projektow
przewiduje sie 3 miesigce wraz z uzgodnieniami. Termin realizacji tego etapu przypada na 13 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

Posiadajgc prawomocng decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz ostateczny projekt odwodnienia
Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ do sporzadzenia operatu wodnoprawnego. Na opracowanie operatu przewiduje
sie miesigc. Wiedy mozliwe bedzie wystgpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Na uzyskanie
takiego pozwolenia, biorgc pod uwage jego uprawomocnienie przewiduje sie 4 miesigce. Réwnolegle opracowywane
bedg projekty wykonawcze. Termin ten przypada na 17 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Posiadajgc prawomocne pozwolenie wodnoprawne Wykonawca bedzie mégt przygotowaé wszelkie niezbedne
materialy do zgtoszenia robo6t budowlanych/pozwolenia na budowe/decyzji ZRID. Na obecnym etapie nie da sie
okresli¢ w jaki sposéb bedzie procedowane zadanie, jednak na przygotowanie materiatéw przewiduje sie 2 miesigce.
Biorac pod uwage, iz Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ procedowania w trybie ZRID, nalezy to braé¢ pod uwage w
terminie umowy. Na uzyskanie decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej przewiduje sie 3 miesigce od
ztozenia wniosku ZRID. Aby decyzja stata sie prawomocng, potrzeba kolejnego miesigca. Skutkuje to uzyskaniem
prawomocnej decyzji ZRID po 23 miesigcach od dnia podpisania umowy.

Biorac pod uwage mozliwos¢ ewentualnych uwag organu wydajgcego decyzje ZRID, ktére skutkowaé mogag
zmianami w dokumentacji projektowej, dopiero po uzyskaniu decyzji ZRID Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ do
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ostatecznego dopracowania projektéw wykonawczych, przedmiaréw oraz kosztoryséw. Przewiduje sie na to miesigc.
Skutkuje to mozliwoscig przekazania catosci dokumentacji Zamawiajgcemu po 24 miesigcach od dnia podpisania
umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowy zapis w SWZ dotyczacy terminu wykonania umowy bez zmian.

Powyzsze zmiany tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia sg dla Wykonawcéw wigzgce przy skiadaniu
ofert. Zmiany te nie skutkujg koniecznoscig zmiany tre$ci ogtoszenia, oraz nie wymagajg dodatkowego czasu na
sporzgdzenie oferty.

W zwigzku z powyzszym termin sktadania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Sprawe prowadzi:

mgr Robert Dabrowski

tel. 16 621 64 49 wew.: 227
tel. kom.: 698160267

e-mail: zamowienia@pzdjaroslaw.pl

Z powazaniem,

mgr Pawet Tworek
Dyrektor
Powiatowego Zarzadu Drog
w Jarostawiu
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