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ADRES OBIEKTU

Gmina Szamotuly, m. Piotrkéwko (obreb Szczuczyn), dziatki ewidencyjne 296/1, 296/12, 296/13
NAZWY | KODY CPV ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Gléwny przedmiot:

Grupa robét

Klasa robot
Kategoria robot

CPV 45200000-9

CPV 45220000-5
CPV 45222000-9

CPV 45222100-0

Dodatkowe przedmioty:

Grupa ustug
Klasa uslug
Kategoria usiug
Klasa robot

Kategoria robot

CPV 71300000-1
CPV 71310000-4
CPV 71320000-7
CPV 45230000-8

CPV 45231000-5

CPV 45231400-9
CPV 45231300-8

CPV 45231600-1

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjatkiem
mostéw, tuneli, szybow i kolei podziemnej

Zaklady uzdatniania odpadow

Uslugi inzynieryjne

Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdw do
odprowadzania §ciekéw

Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
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CZESC OPISOWA

I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i zrealizowanie inwestycji pn. ,Budowa
sortowni odpadéw komunalnych wraz z infrastrukturg techniczng w m. Piotrkéwko, gmina
Szamotuty”.

Sortownia odpadow komunalnych wraz z infrastrukturg techniczng w m. Piotrkowko ma
byé miejscem zbidrki, sortowania i czasowego magazynowania zbieranych przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Szamotutach Sp. z o0.0. poszczegdlnych rodzajow odpadéw

komunalnych z terenu miasta i gminy Szamotuly.

1.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC INSTALACJI
| ZAKRES ZAMOWIENIA

1.1. Zakres zamdwienia
W ramach zamowienia nalezy zaprojektowaé i wykonaé kompletng Sortownig odpadow
komunalnych wraz z infrastrukturg techniczng w m. Piotrkéwko, gmina Szamotuty.
Zakres zamdwienia obejmuje:
- projektowanie,
- roboty,
- dostawe niezbednego wyposazenia (w tym stét sortowniczy do recznej segregaci
odpadéw i belownica do odpaddéw)
- usuniecie wad
a takze wszelkie inne dziatania niezbedne do przejecia robdt, objetych niniejszym zamowieniem,
przez Zamawiajgcego — w tym pozyskanie stosownych decyz;i niezbednych do wybudowania i
uruchomienia przedsiewzigcia, m.in.:
e warunki zabudowy
e decyzja $rodowiskowa
o decyzja pozwolenie na budowe
o decyzja pozwolenie na uzytkowanie

o decyzja pozwolenie na przetwarzanie ze zbieraniem.

Calo$¢ przedsiewziecia objetego niniejszym opracowaniem, a w szczegdlnosci

technologia musi co najmniej spetia¢ przepisy krajowe, UE oraz by¢ zgodna z Najlepszymi
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Dostepnymi Technikami (BAT). Koszty spetnienia wymagan postawionych w Wymaganiach
Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia bedg uwazane za uwzglednione w cenie

Inwestycji.

1.2. Okreslenie wielkosci obiektu
Wykonawca zaprojektuje i wybuduje Sortownie odpadéw komunalnych wraz z infrastrukturg
techniczng i urzadzeniami. Przewidywane szacunkowe powierzchnie zabudowy Sortowni :
1. Hala stalowa iukowa lub modulowa do sortowania i magazynowania selektywnie
zbieranych odpadéw komunalnych — 630 m?
Infrastruktura towarzyszaca
1. Drogi, place wewnetrzne, miejsca postojowe — 2200 m?

1.3. Uszczegdlowienie zakresu zamoéwienia i robét
Inwestycja obejmuje funkcjonalnie budowe Sortowni poszczegdlnych rodzajow odpaddw

komunalnych wraz z infrastrukturg techniczng w celu czasowego magazynowania odpadow
komunalnych zbieranych od mieszkaricéw miasta i gminy Szamotuty.
Zakres zaméwienia obejmuje w szczegolnosci:
1) opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii, ekspertyz,
pozwolen i decyzji, niezbednych do wiasciwego wykonania projektow i wybudowania inwestycji
zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz wymogami Umowy i przekazania nowych obiektéw do
eksploatacji, w tym w szczegdlnosci:

a) opracowanie koncepcji architektoniczno-technologicznej i uzyskanie dla niej akceptacji

Zamawiajgcego,

b) wykonanie dokumentacji geotechnicznej,

c) przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej,

d) uzyskanie szczegotowych warunkéw przytgczenia do sieci,

e) opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na

budowe,

f) opracowanie projektéw wykonawczych.
2) prace przygotowawcze:

a) przejecie i zagospodarowanie placu budowy,

b) uksztattowanie terenu pod Sortownig i jego zaggszczenie,

c) wytyczenie przez uprawnionego geodete poszczegéinych obiektow (budowli),

3) roboty budowlane:
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a) wykonanie wszelkich robét budowlanych dla poszczegdlnych obiektéw wraz z instalacjami
towarzyszgcymi,
b) zagospodarowanie terenu, w tym:
- wykonanie o$wietlenia terenu,
c) wykonanie przytgczen do sieci elektroenergetycznej, wodociagowej, kanalizacyjne;.
4) dostawa wyposazenia dla Sortowni, w tym:
o stol sortowniczy do recznej segregacji odpadéow o kodzie 15 01 01 - opakowania z
papieru i tektury i 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych — miesieczna ilo$¢ odpadu
w obu kodach przeznaczona do segregacji ok. 110 Mg,
¢ belownica do odpadéw o kodach wskazanych powyzej — miesigczna ilo$¢ odpadu w obu
kodach przeznaczona do zbelowania ok. 70 Mg.
5) przygotowanie do eksploatacji:
a) wykonanie instrukeji eksploatacyjnych i konserwacii,
b) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
c) opracowanie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, przeprowadzenie w imieniu
Zamawiajacego procedury tego zezwolenia oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
d) opracowanie wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o zezwoleniu na
zbieranie i przetwarzanie odpadéw poszczegélnych rodzajéw dostarczanych do Sortowni, tj.
o kodzie 1501 01i 1501 02.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Lokalizacja i stan prawny terenu inwestycji
1) Lokalizacja

Obszar planowanego przedsiewzigcia zlokalizowany jest w bezposrednim sgsiedztwie
czynnego skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Piotrkéwko, gmina
Szamotuly, funkcjonujgcego Punktu tymczasowego magazynowania odpadéw oraz
projektowanej Stacji przetadunkowej odpadéw komunalnych.

Teren, na ktorym planowane jest przedsiewzigcie znajduje si¢ w miejscowosci
Piotrkéwko, na fragmentach dziatek ewidencyjnych nr 296/1, 296/12, 296/13 (obreb ewidencyjny

Szczuczyn).

2) Stan prawny
Przedmiotowe dzialki sa wtasnoscig Gminy Szamotuly. Dzialki te sg przekazane w
uzytkowanie wieczyste Zakladowi Gospodarki Komunalnej w Szamotutach Sp. z 0.0. z siedzibg

w Szamotutach, ul. Wojska Polskiego 14.
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3) Instalacje na terenie planowanego obiektu

Planowane przedsiewziecie sgsiaduje w wybudowanym w 2019 roku Punktem
tymczasowego magazynowania odpadéw, na ktory skiada sie otwarty boks magazynowy na
odpady zmieszane, gdzie zbierane sg odpady odbierane od mieszkancow w celu ich
przetadowania przed transportem do Instalacji Przetwarzania Odpaddéw. Jednoczesnie w
sasiedztwie planowana jest budowa Stacji przetadunkowej odpadéw komunalnych wraz z

infrastruktura, ktora postuzy réwniez do obstugi planowanej Sortowni odpadéw komunalnych

2.2. Komunikacja
Obszar planowanego przedsiewziecia potozony jest w odlegtosci okoto 3 km na pétnoc od
Szamotul. Dojazd do terenu projektowanego przedsigwzigcia odbywa sig¢ drogg o nawierzchni

utwardzonej od drogi Szamotuty—Piotrkéwko.

2.3. Zabudowa mieszkaniowa
Najblizsze zabudowania mieszkaniowe potozone s3:
e 650 m na péinocny wschod — zabudowa wsi Grabowiec

e 780 m na wschod — zabudowa wzdiuz ulicy szamotulskiej w Szczuczynie

2.4. Warunki formalno-prawne

Przeznaczona pod Sortownie czes¢ dziatek ewidencyjnych nr 296/1, 296/12, 296/13 w
obrebie Szczuczyn ma uregulowany stan prawny. Dziatki te s3 przekazane w uzytkowanie
wieczyste Zakladowi Gospodarki Komunalnej w Szamotutach Sp. z 0.0. z siedzibg w
Szamotutach, ul. Wojska Polskiego 14. Dla terenu planowanej Sortowni nie ma aktualnego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.5. Dostepnos$¢é mediow
Na terenie eksploatowanego skladowiska odpadéw oraz funkcjonujgcego Punktu
tymczasowego magazynowania odpadow sg dostepne sieci: elektroenergetyczna, wodociggowa

dla potrzeb zasilania planowanej Sortowni.

2.6. Tereny lesne, obszary chronione

Pod wzgledem geomorfologicznym teren przeznaczony pod planowane przedsigwzigcie
polozony jest w pdinocnej czgsci mezoregionu zwanego Pojezierze Poznanskie. Teren, na
ktorych zlokalizowane jest przedsigwzigcie potozony jest na obszarze o jednolitej dos¢ ptaskiej

rzezbie powierzchni na rzednych 71,5-75,3 m n.p.m.
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Na terenie przeznaczonym pod planowane przedsiewzigcie jak i w najblizszym otoczeniu
nie wystepuja wody powierzchniowe pltyngce ani stojgce. Najblizszym w stosunku do terenu
przedsiewziecia ciekiem powierzchniowym jest rzeka Sama znajdujaca sig w odlegtosci okoto 0,3
km na zachdd od terenu przedsiewziecia.

Najblizszym zbiornikiem wodnym w sagsiedztwie terenu przedsigwzigcia jest zbiornik
$rodpolny w odlegtoéci okoto 0,7 km na potudniowy wschéd od planowanego przedsigwzigcia.

Teren pofozony jest poza obszarami podlegajacymi ochronie na mocy prawa.
Naijblizszymi obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody sa:

1. Rezerwat Dofega znajdujgcy sie okolo 52 km na potnocny zachéd od terenu
przedsiewziecia.

2. Specjalny obszar ochrony siedlisk Dgbrowy Obrzyckie PLH300003 - obszar oddalony jest
okoto 4,4 km na pdlnoc od terenu przedsigwzigcia.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na obszar Natura 2000 i

rezerwat. Oddzialywanie na $érodowisko przyrodnicze bedzie miato niewielkie lokalne znaczenie

tylko na etapie realizacji przedsigwziecia i nie przyczyni si¢ do zmniejszenia bior6znorodnosci

oraz zagrozenia dla waloréw przyrodniczych, przyrodniczo — kulturowych.

2.7. Warunki gruntowe i hydrogeologiczne
W rejonie funkcjonujgcego w sasiedztwie punktu magazynowania odpadéw wykonano
badania geotechniczne majace na celu okreslenie przydatno$ci gruntéw do celéw budowlanych.

Budowa geologiczna

Do glebokosci stwierdzonej wierceniami, maksymalnie do 3,0m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie utworéw kenozoicznych z okresu czwartorzedu, epoki holocenu oraz starszego
plejstocenu.

Osady czwartorzedowe holocenskie — grunty organiczne reprezentowane sg przez:

o poziom glebowy (Gb) ztozone z mieszaniny piaskéw mineralnych réznoziarnistych, barwy
brazowej (zabarwienie od substancji organicznych), powierzchownie wystepuja fragmenty
cegty.

Osady czwartorzedowe plejstocenskie — utwory niespoiste reprezentowane sg przez.

o piaski érednioziarniste (Ps) mineralne, $érednio zageszczone, akumulacji
wodnolodowcowej, w stanie wilgotnym, barwy brgzowe;j,

Osady czwartorzedowe plejstocenskie — utwory spoiste reprezentowane sg przez.

e gliny piaszczyste (Gp) mineralne, akumulacji wodnolodowcowej, oznaczone symbolem
skonsolidowania B, w stanie wilgotnym, plastyczne, $rednio spoiste i spoiste, barwy

brazowej.
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e piaski gliniaste (Pg) mineralne, akumulacji wodnolodowcowej, oznaczone symbolem
skonsolidowania B, w stanie wilgotnym, plastyczne, mato spoiste, barwy brazowe;.

Warunki hydrogeologiczne

W dokumentowanym podlozu w obrebie objetym badaniami podczas wiercen do
glebokosci 3,0m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Otwory zostaly

zakonczone sucho.

Do Wykonawcy nalezy, aby jezeli bedzie to konieczne okreslit warunki geotechnicznie
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Geotechniczne warunki posadawiania ustala si¢ w szczegélnosci w oparciu o biezace
wyniki badan geotechnicznych gruntu, analiz¢ danych archiwalnych, w tym analize i oceng
dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-inzynierskiej i hydrogeologicznej, obserwacji
geodezyjnych zachowania sie obiektéw sgsiednich oraz innych danych dotyczgcych podtoza
badanego terenu i jego otoczenia.

Zakres badan geotechnicznych gruntu ustala sig w zaleznosci od kategorii geotechnicznej
obiektu budowlanego:

1. Dla obiektéw budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badan
geotechnicznych moze byé ograniczony do wiercen i sondowan oraz okreslenia rodzaju
gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartosci parametrow geotechnicznych mozna
okreslaé przy wykorzystaniu lokalnych zalezno$ci korelacyjnych.

2. Dla obiektéw budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej zakres badan, poza
badaniami, o ktérych mowa w ust. 2, powinien by¢ zalezny od przewidywanego stopnia
skomplikowania warunkéw gruntowych oraz specyfiki i charakteru obiektu budowlanego lub
rodzaju planowanych robét geotechnicznych oraz okreslag¢:
> rodzaj gruntéw,

» fizyczne i mechaniczne parametry gruntu takie jak: kat tarcia wewnetrznego, spo6jnosc,
wytrzymalo$é na écinanie bez odptywu, modut cisliwosci lub odksztatcenia, uzyskane w
badaniach laboratoryjnych lub w terenie, w szczegoélnoéci za pomocg takich metod jak:

¢ sondowania statyczne i dynamiczne,
o badania presjometryczne i dylatometryczne,
¢ badania sondg krzyzakowa,
¢ badania prébnych obcigzen gruntu;
> w zaleznosci od potrzeb fizykochemicznych — wiasciwo$é wod gruntowych.
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3. Dla obiektéw budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej zakres badar nalezy dodatkowo
uzupetni¢ badaniami niezbgdnymi do przeprowadzenia obliczert analitycznych i
numerycznych dla przyjetego modelu geotechnicznego podtoza, w uzgodnieniu z

wykonaweg specjalistycznych robot geotechnicznych.

3.0GOLNE WYMAGANIA | WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
Sortownia odpadéw komunalnych wraz z infrastrukturg techniczng w m. Piotrkéwko
powinna skiada¢ sie, co najmniej z elementow wymienionych ponizej, ktore winny cechowac sig

nastepujacymi wlasciwosciami funkcjonalno-uzytkowymi.

3.1. Powierzchnie elementéw funkcjonalnych
Sortownia odpadéw
1. Hala stalowa lukowa lub modutlowa do magazynowania odpadoéw zmieszanych oraz
odpadéw ulegajacych biodegradacji — 630 m?
Infrastruktura towarzyszaca
1. Drogi, place wewnetrzne, miejsca postojowe — 2200 m?

3.2. Sie¢ wodno-kanalizacyjna

1) Wykonawca zaprojektuje i wybuduje sie¢ wodociaggows dla potrzeb technologicznych i ppoz.
Sortowni z istniejacej sieci wodociagowej przebiegajacej wzdiuz drogi dojazdowej do istniejgcego
skladowiska odpadéw. Przewiduje sie doprowadzenie wody rurociggiem o dtugosci okoto 120 m
oraz budowe instalacji wodociggowej wewnetrznej na terenie Sortowni dla celow
technologicznych i ppoz. Mozliwosci sieci wodociggowe; i pozostalych srodkéw p.poz muszg by¢
zgodnie z rozporzgdzeniem.

2) Wykonawca zaprojektuje i wybuduje system odbioru wod opadowych i roztopowych z terenu

utwardzonego wraz z odprowadzenia do zbiornika retencyjnego.

3.3. Drogi i place wewngtrzne

1) Wykonawca zaprojektuje i wykona wjazd, drogi i place weWnetrzne na terenie sortowni
(nawierzchnia betonowa lub z kostki betonowej) w nawigzaniu do istniejacego ukiadu
funkcjonujacego punktu tymczasowego magazynowania odpadéw i planowanej stacji
przetadunkowej

2) Nawierzchnie drég i placow utwardzone ze spadkiem do zaprojektowanego uktadu

odwodnienia (kanalizacji deszczowej), ktdre odprowadza¢ bedzie powstajace scieki (wody
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opadowe i roztopowe) do bezodptywowego otwartego zbiornika retencyjnego, skad bedg one

odprowadzane do gruntu lub okresowo wywozone do oczyszczalni $ciekow.

3.4. Zaplecze biurowo-socjalne
Dla obstugi Sortowni przewiduje sie wykorzystanie zaplecza biurowo-socjalnego

zaplanowanego w ramach budowy Stacji przetadunkowej odpadéw komunalnych.

3.5. Waga samochodowa
Dla obstugi Sortowni przewiduje sie wykorzystanie wagi samochodowej zaplanowanej w
ramach budowy Stacji przetadunkowej odpadéw komunalnych usytuowanej obok projektowanej

Sortowni.

3.6.Zbiornik retencyjny wod opadowych i roztopowych
Dla obstugi Sortowni przewiduje sie wykorzystanie otwartego zbiornika retencyjnego na
wody opadowe i roztopowe zaplanowanego w ramach budowy Stacji przetadunkowej odpadow

komunalnych.

3.7.Zasilanie elektroenergetyczne i monitoring Sortowni

1) Wykonawca zaprojektuje i wybuduje zasilanie Sortowni w energie elekiryczng z sieci
elektroenergetycznej znajdujacej sie przy istniejgcym sktadowisku odpaddw (na dziatce 296/16
obreb Szczuczyn) na warunkach okreslonych przez gestora sieci.

2) Dla terenie Sortowni przewiduje si¢ doprowadzenie energii elektrycznej dla potrzeb zasilania
sprzetu i urzadzen wykorzystywanych w Sortowni oraz oéwietlenia terenu. Przewidziano takze
budowe sieci monitoringu przemystowego terenu Sortowni zgodnie z przepisami ustawy o

odpadach i rozporzadzenia o monitoringu wizyjnym dla miejsca magazynowania odpadow.

3.8. Ogrodzenie terenu

1) Wykonawca zaprojektuje i wybuduje nowe ogrodzenie wokot terenu Sortowni w nawigzaniu do
istniejacego ogrodzenia sasiadujgcego Punktu tymczasowego magazynowania odpadéw oraz
ogrodzenia planowanej Stacji przetadunkowej. Przewiduje sie ogrodzenie z paneli

ogrodzeniowych o wysokosci 1,7 m o igcznej diugosci okoto 160 mb.
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ILOPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PODSTAWOWE ZALOZENIA | ZADANIA

1) W celu osiggniecia planowanego przedsigwzigcia tj. Budowy Sortowni nalezy wykonaé
wszystkie konieczne prace projektowe, budowlano-montazowe i instalacyjne pozwalajgce na
prawidiowe wykonanie przedsigwzigcia zgodne z oczekiwaniami Zamawiajgcego.

2) Zaprojektowany i wykonany obiekt musi spetnia¢ wszystkie wymogi przepiséw prawa polskiego
i Unii Europejskiej

3) Obiekt powinien tworzyé, w miare mozliwosci, jednolity i zwarty obszar

4) Obiekt musi funkcjonowaé w taki sposéb aby nie byty przekraczane normy emisyjne w zakresie
emisji do powietrza, wod, gleb jak i emisji halasu, wszystkie urzadzenia dostarczone do
obiektu, jak roéwniez zastosowane materialy muszg by¢ fabrycznie nowe. Wszystkie
dostarczone urzadzenia, sprzet, wyposazenie i ich elementy muszg posiada¢ wymagane

polskim prawem certyfikaty.

2. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

1) Wykonawca dokona niwelacji terenu przez wykopy i odpowiednie wyprofilowanie istniejacego
terenu do projektowanego poziomu Sortowni z wymaganym zageszczeniem gruntu.

2) Teren budowy nalezy ogrodzi¢.

3) Wykonawca zaplanuje dostawe niezbednych materiatow budowlanych oraz maszyn, urzgdzen
przez istniejaca droge dojazdowa.

4) Wykonawca zapewni zgodne z przepisami zaplecze budowy i jego ochrong.

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-PRZESTRZENNE
1) W zakresie rozwigzan architektoniczno-przestrzennych preferowane sa:

e rozwigzania tworzace jednolitg forme przestrzenna, nawigzujgcg do charakteru
otaczajgcego terenu,

e rozwigzania obiektow tworzace zwarta zabudowe terenu.

o wszystkie urzadzenia i materialy przeznaczone do instalacji na zewnatrz winny by¢
odporne i dodatkowo zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych
(wiatru, deszczu, $niegu oraz roznic temperatury).

« kubatura i powierzchnia obiektéw winna ostatecznie wynika¢ z wykonanej dokumentaciji

projektowej, podane ponizej parametry nalezy traktowac jako orientacyjne.
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2) W zakres zadan budowlanych bedg wehodzi¢ roboty budowlane, montazowe i wykoriczeniowe
nastepujgcych elementéw:

Sortownia odpadow
e Hala stalowa lukowa lub modulowa do magazynowania poszczegdinych odpadow

komunalnych - 1 szt.

Infrastruktura towarzyszgca
e Drogi, place wewnetrzne

3) Dla terenu planowanej Sortowni Zamawiajacy nie posiada uchwalonego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

4) Wybor Wykonawcy na zaprojektowanie i wykonanie prac przeprowadzony bedzie w oparciu o
ustawe z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2022 r. poz. 1710)

4. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI
4.1.Hala, drogi i place wewnetrzne
1) Nawierzchnia w projektowanej hali
Konstrukcja podioza dostosowana do obcigzenia materiatem, ruchem pojazdow
wykonywania czynno$ci technologicznych oraz zabezpieczac $rodowisko przez przenikaniem
do niego wod opadowych i roztopowych. Przewiduje si¢ wykonanie posadzki w hali Sortowni
o nawierzchni betonowej odpowiednio dylatowanej i wyprofilowanej umozliwiajgce; odptyw
wéd opadowych do instalacji kanalizacji.
2) Drogi i place wewnetrzne
Wykonawca zaprojektuje w oparciu o Wytyczne Wykonania rob6t drogowych odpowiednie
rodzaje i grubosci warstw konstrukcyjnych. Nawierzchnie drog i placéw wewnetrznych
przewidziano jako betonowe dylatowane, lub z kostki betonowej. Nawierzchnie drogowe
komunikacyjne, manewrowe nalezy wykona¢ jako dostosowane do ruchu ciezkiego, {j.
dostosowane do ruchu i pracy takich pojazdéw, jak m.in. samochody cigzarowe (nosnosc¢ 40

ton), tadowarki kolowe, wozki widtowe itp.
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5. WYMAGANIA DLA INSTALACJI
5.1. Sie¢ wodociggowa

Rurocigg doprowadzajgcy wode do Sortowni z istnigjacej sieci do wewnetrznej instalacji
wodociggowej wykonany z rur stalowych albo tworzywa sztucznego z zaworami odcinajgcymi,
utozony w gruncie. Przekrdj dobrany do potrzeb Sortowni przez wykonawce. Odcinki rurociggu

narazone na zamarzanie izolowane termicznie.

5.2. Kanalizacja deszczowa

Rurociggi utozone w gruncie wykonane z tworzywa sztucznego odprowadzajgce
grawitacyjnie wody opadowe i roztopowe z posadzki w hali i zewnetrznych placéw do zbiornika
retencyjnego. Odcinki rurociagéw narazone na zamarzanie izolowane termicznie. Przekroj

dobrany do potrzeb Sortowni przez wykonawce.

5.3. Instalacja elektryczna
1) Zasilanie Sortowni

Przewod zasilajgcy Sortownie w wykonaniu jako kabel podziemny o parametrach
dobranych przez wykonawce do planowanego poboru mocy elektrycznej przez pracujgcy
obiekt. Podtgczenie zasilania elektroenergetycznego Sortowni z istniejgcej sieci. Wejscie
kabla zasilajgcego Sortownie do wnetrza hali, w ktérym bedzie umieszczona gtéwna tablica
rozdzielcza.

2) Instalacja wewnetrzna

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ wewnetrzne instalacje elektryczne dla potrzeb zasilania
ewentualnych urzgdzen, bram wjazdowych, systeméw i urzgdzen wentylacyjnych w hali,
oéwietlenia wewnetrznego oraz o$wietlenia terenu utwardzonego poza hala.

Nalezy wykonaé instalacje os$wietleniowg umozliwiajaca normalng prace Sortowni
(przyjmowanie odpadéw) szczegdlnie w godzinach wezesno rannych i popotudniowych w
okresie jesieni, zimy i wiosny. Zamawiajacy zaleca wykonanie o$wietlenia przy pomocy lamp
ulicznych. Klosze lamp winny byé wykonane jako hermetyczne. Instalacja zasilajaca

oswietlenie terenu winna by¢ wykonana jako kabel podziemny.

5.4. Wymagania dla wyposazenia
Wykonawca dostarczy niezbedne dla prawidlowego funkcjonowania Sortowni
wyposazenie w zaleznoéci od przyjetych rozwigzan technologicznych [m.in. stét sortowniczy i

belownica — patrz pkt 1.3 4) ].
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA
6.1. Powtoki malarskie
Powloki malarskie winny by¢ odporne na czynniki atmosferyczne i media, z ktérymi maja

kontakt. Wewnetrzna strona zadaszenia hali malowane farbami antyskroplinowymi.

6.2. Standaryzacja urzadzen

Przy projektowaniu oraz budowie nalezy tak dobiera¢ materiaty i urzgdzenia oraz systemy,
aby ich réznorodno$¢ oraz réznorodnoé¢ producentow ograniczy¢ do niezbednego minimum.
Urzadzenia i podzespoty wykonujgce podobne zadania winny by¢ tego samego typu i marki, a
takze winny byé dobrane w sposob ograniczajgcy do minimum ilos¢ wymaganych czesci
zamiennych.

Zastosowane urzadzenia nie mogg byé prototypami czy wykonanymi w produkcji
jednostkowej, muszg byé nowe, pozbawione jakichkolwiek wad oraz muszg odpowiadac
obowigzujgcym wymogom prawa i mie¢ wszelkie wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji przedstawi o$wiadczenia dostawcow
stwierdzajace, ze przez okres 10 lat, poczynajgc od zakonczenia prac, czeséci zamienne dla

wyposazenia mechanicznego begdg u nich dostegpne.

6.3. Standaryzacja metryczna
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania systemu metrycznego, zgodnego z ukfadem
SI. Zamawiajgcy dopuszcza odstepstwo w szczegdlnych wypadkach pod warunkiem wyrazenia

zgody na pismie.

6.4. Uwzglednianie uwag do projektu
W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do wyjasniania wszystkich
watpliwoéci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan zgtaszanych przez

Zamawiajacego oraz uwzgledni¢ wnioski pozwalajgce na optymalne zaprojektowanie inwestycji.
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7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
7.1. Ogrodzenie

Teren planowanej Sortowni miesci sie w sasiedztwie funkcjonujacego ogrodzonego
Punktu tymczasowego magazynowania odpadéw oraz planowanej Stacji przetadunkowej, z
ktorymi powinien byé potgczony a ogrodzenie Sortowni bedzie sig tgczy¢ z obecnie ogrodzonym

terenem Punktu i planowanym ogrodzeniem Stacji.

7.2. Zielen
Na terenie Sortowni powinno byé wykonane obsadzenie zielenig powierzchni nieobjetych

zabudowa. Zielen ma spetni¢ funkcje estetyczna.

8. TRWALOSG PROJEKTOWANYCH ROBOT I INSTALACJI
Projektowana trwato$¢ stalych elementéw, o ile nie zostanie postanowione inaczej,
powinna by¢ zgodna z ponizszymi danymi:
- konstrukcje i obiekty budowlane 30 lat
- sieci, przylacza i rurociggi: 20 lat,
- urzadzenia mechaniczne i elektryczne: 20 lat,
Projekt powinien uwzgledniaé najbardziej skrajne warunki, jakie wystapig w okresie
eksploatacji Sortowni, a takze podczas wykonywania robét budowlanych, obejmujace miedzy

innymi znaczne wahania poziomu wéd gruntowych i warunkoéw klimatycznych.

9. PRZEPISY | NORMY

Odpowiedzialno$cia Wykonawey jest, aby projekt, budowa i eksploatacja Sortowni byty
zgodne z aktualnie obowigzujgcymi w Polsce wymogami prawnymi oraz aby byly zgodne z
normami i dyrektywami Unii Europejskiej, ktorej Polska jest petnoprawnym cztonkiem.

Ze wzgledu na charakter inwestycji obiekty budowlane musza spetnia¢ wymogi okreslone
w ustawie o odpadach, ustawie Prawo ochrony $rodowiska oraz aktach wykonawczych, w tym
rozporzadzeniu o szczegdtowych zasadach magazynowania odpadow.

Nalezy przestrzega¢ wszelkie normy techniczne jak PN-EN, PN, ISO, w tym musza by¢
réwniez zachowane szczegblowe standardy producenta poszczeg6inych urzgdzen oraz
dostawcy rozwigzan technologicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania Robot z zachowaniem najwyzszych
standardéw wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i praktyki inzynierskiej. Efektem
rob6t ma byé zrealizowanie przedsigwzigcia zapewniajgce najwyzszy poziom bezpieczenstwa

ekologicznego, funkcjonalnosci, niezawodnosci.
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10. WYMOGI BHP | PPOZ

Projekt oraz wykonanie musi by¢ zgodne zobowigzujgcymi normami dotyczgcymi
wymagan BHP i ppoz. oraz zgodnie z polskim prawem w tym zakresie. Szczegdlng uwage nalezy
zwrécié na bezpieczenstwo ludzi zwigzane z ich zdrowiem i zyciem w miejscu ich pracy oraz
przebywania w miejscach zwigzanych z nadzorowaniem pracy urzgdzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczne przejécia, dojécia oraz odpowiednie
oéwietlenie. Wszystkie zamknigcia i wlazy nalezy zaprojektowad i wykona¢ spos6b
uniemozliwiajgcy samoczynne ich otwarcie (np. pod wplywem wstrzasow lub wibracji,
temperatury). Podstawe uzgodnienia dla rozwigzan bezpieczenstwa pozarowego stanowi¢ beda
dane okreslone przez projektanta, dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej obiektu
budowlanego, obejmujgce w szczegdblnosci:

o powierzchnig, wysokos¢;

¢ odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych;

e parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych;

o przewidywang gesto$é obcigzenia ogniowego;

o kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe os6b w poszczegdlnych
pomieszczeniach;

e ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

e podziat obiektu na strefy pozarowe;

¢ warunki ewakuacji;

o sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych;

o dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, a w szczegdlnosci: stalych urzadzen
gasniczych dostosowany do wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju
zdarzen w czasie pozaru,

e wyposazenie w gasnice;

o zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

e drogi pozarowe.

Ze wzgledu na zamierzony sposob uzytkowania obiektu, tj. magazynowanie odpadéw

konieczne jest spetlnienie wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu _Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony

przeciwpozarowej, jakie majg speinia¢ obiekty budowlane lub ich czeséci oraz inne miegjsca

przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 296).

18



PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY DLA INWESTYCIJI PN. ,BUDOWA SORTOWNI ODPADOW
KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA W M. PIOTRKOWKO, GMINA SZAMOTULY”

11. ZATRUDNIENIE
Do obstugi Sortowni odpadéw przewiduje si¢ zatrudnienie 5 oséb do kontroli
przywozonych odpadéw, ich roztadunku lub przetadunku do konteneréw lub pojazdow

transportowych.

12. WARUNKI WYKONANIA |1 ODBIORU ROBOT

Wykonawca postawi w migjscu uzgodnionym z Zamawiajacym, zadba i zdemontuje po
zakonczeniu Robét tablice informacyjne odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Wykonawca powinien stosowaé si¢ do postanowien Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 6 wrzeénia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy,
montazu i rozbiérki (Dz. U. z 2021r, poz. 1686).

Wykonawca powinien naby¢ i przechowywaé na Placu Budowy Dziennik Budowy.
Podczas prowadzenia Rob6t na Placu Budowy oprécz Dziennika Budowy powinny znajdowac sig
co najmniej nastepujace dokumenty: Pozwolenie(a) na Budowe, Projekt Budowlany,
dokumentacja powykonawcza, protokédt przekazania Placu Budowy, Swiadectwa Przejecia,
notatki ze spotkan organizacyjnych, instrukcje i notatki Zamawiajacego oraz inne dokumenty
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Dokumenty powinny byé trzymane na Placu Budowy i powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone i strzezone. Wszystkie dokumenty dotyczace Placu Budowy powinny by¢ zawsze
dostepne dla Zamawiajacego oraz jednostek nadzoru budowlanego.

Dodatkowo Wykonawca powinien naby¢ i trzyma¢ na Placu Budowy przynajmniej po
jednym egzemplarzu zatwierdzonych Polskich Norm, wspomnianych w Wymaganiach
Zamawiajacego lub odpowiednich Norm Unijnych. Ponadto Wykonawca powinien przechowywacé
na Placu Budowy kopie innych Norm dotyczacych dostarczonych materiatow.

12.1. Prawo dostgpu do Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie 7 dni od powiadomienia o Dacie Rozpoczecia, jednak nie pozniej
niz w ciggu 42 dni od podpisania Kontraktu przez wszystkie Strony, da Wykonawcy prawo
dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania ich.

12.2. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do przygotowania Placu Budowy
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca z miejsc przeznaczonych do statego

zabudowania zdjat warstwe humusu, spryzmowat go i uzyt do pozniejszego urzadzenia zieleni.
Ziemia pochodzaca z wykopow budowlanych winna by¢ uzyta do nowego uksztattowania

terenu.
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Miejsce wywozu odpadéw oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopdw budowlanych
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym. Cato$¢ kosztow z tym zwigzanych bedzie po stronie
Wykonawcy.

Po dokonaniu szczegolowej analizy budowy geologicznej, warunkow geotechnicznych,
lokalizacji poszczegélnych obiektéw ich funkgji, rodzaju konstrukcji oraz obcigzen
przekazywanych na podioze, Wykonawca zobowiazany jest zaprojektowa¢ i wykonad
wzmocnienie podioza (jezeli dotyczy), przy czym warstwa NB [Ps] powinna charakteryzowac sig
$rednia warto$cig wskaznika zageszczenia 120,95, a gorna min. 1 metrowa warstwa powinna

by¢ zageszczona do 1s20,97.

12.3. Ogéblne warunki wykonania i odbioru Robot

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete po uzyskaniu
przez Wykonawce pozwolenia ha budowe.

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane
z nieprawidlowym dziataniem w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesow osdb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robé6t przed dostepem oséb trzecich,

- zabezpieczenia terenu od nastgpstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia peinej dokumentacji budowy, zgodnie

z ustawg Prawo Budowlane.

12.3.1. Organizacja Robét

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgacym projekt technologii i organizacji oraz

Harmonogram Robét budowlanych.

12.3.2. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
powinien zapewnié ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej.

Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp.,
powinny by¢ szczeg6lowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegbtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
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inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w
trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w
trakcie wykonywania robét budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robé6t do
wszystkich witascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

Oplaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

12.3.3. Ochrona $rodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbgdne dziatania, aby stosowac sie do
przepisdw i normatywéw z zakresu ochrony $rodowiska na Placu Budowy i poza jego terenem.
Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego halasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikdw

powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu Robét.

12.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagana dla personelu zatrudnionego na Placu Budowy.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzié lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy) planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, na podstawie Informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sporzgdzonej przez projektanta.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez Personel Wykonawcy.

12.3.5, Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania na terenie Placu Budowy zaplecza

budowy. Teren lokalizacji zaplecza budowy nalezy uzgodnic¢ z Przedstawicielem Zamawiajgcego.
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Zaplecze budowy winno byé zabezpieczone w odpowiednig ilos¢ miejsca dla zapewnienia

niezbednego zaplecza biurowego i socjalno-bytowego.

12.3.6. Zaplecze biurowe

W ramach zaplecza biurowego wymaga sie zapewnienia odpowiedniej ilosci pomieszczen
biurowych stuzacych niezaktéconej pracy Personelu Wykonawcy.

W przypadku, gdyby zaplecze biurowe zlokalizowane byto w jednym pomieszczeniu z
zapleczem socjalnym nalezy zapewni¢ odrebne wejécie do czeéci biurowej, zlokalizowane z innej

strony budynku niz wejscie do czesci socjalnej.

12.3.7. Zaplecze socjalno bytowe

Zaplecze budowy winno by¢é wyposazone w odpowiednig czes¢ socjalno-bytows,
zawierajaca szatnie dla pracownikéw, wezel sanitarny oraz pomieszczenia stuzgce do
przygotowania i spozywania positkéw przez Personel Wykonawcy. llo$¢ i wielkoé¢ pomieszczen
socjalnych powinna zapewni¢ swobodny pobyt Personelu Wykonawcy w tych pomieszczeniach.
W pomieszczeniach do spozywania positkow nalezy zapewnic takg ilo$¢ miejsc siedzacych, aby
wszyscy pracownicy spozywajacy jednoczesnie positek mieli zapewnione miejsce siedzace z
dostepem do stotu. Pomieszczenie to winno by¢ wyposazone w odpowiedni stot i urzadzenia do

przygotowania positkéw

12.3.8. Toalety przenosne

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wyposazyt Plac Budowy w odpowiednig ilos¢

toalet przenosnych dla swojego Personelu.

12.3.9. Parking
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zorganizowat odpowiedni parking zaplecza

budowy, z wydzielong czescig dla pojazdéw osobowych. llo$¢ miejsc parkingowych w czesci dla
pojazdow osobowych powinna zapewni¢ swobodne parkowanie wszystkich pojazdow

zwigzanych z prowadzeniem Robot.

12.3.10. Wymogi dotyczace warunkéw pracy Personelu Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zapewnit swojemu personelowi warunki pracy
zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo pracy. Wymaga si¢ zapewnienia odpowiednich
warunkéw socjalnych i sanitarnych pracy, zapewnienia personelowi odpowiedniej odziezy
ochronnej, zaopatrzonej w logo (nazwe) Wykonawcy, $rodkéw ochrony osobistej wymaganych

przepisami prawa pracy oraz zapewnienia positkow regeneracyjnych o odpowiedniej wartosci
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kalorycznej oraz zimnych i gorgcych napojow w zalezno$ci od pory roku.

12.3.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca winien (jezeli dotyczy) opracowac i uzgodni¢ z zarzgdcami drég publicznych,

projekt organizacji ruchu drogowego na czas trwania Robét

12.3.12. Ogrodzenia, zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji, az do jej ukonczenia i przejgcia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, inne
jezeli wymagane.

Wykonawca zatrudni sprzataczki, dozorcow i/lub pracownikéw ochrony, i inny personel
jezeli wymagany.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i winien by¢ wigczony

w cene.

12.3.13. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wymagane jest biezgce usuwanie z jezdni i chodnikéw zanieczyszczen ziemnych

powodowanych ruchem samochodéw i innych pojazdow Placu Budowy.

12.3.14. Zabezpieczenie instalacji i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w
trakcie realizacji Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w
trakcie wykonywania robét budowlanych.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do
wszystkich wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc

warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen. Optaty za nadzory obce ponosi Wykonawca.

12.3.15. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow budowlanych

Materialy budowlane, stosowane w trakcie wykonywania Robdt, majg spetnia
wymagania przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
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budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) i posiadaja wymagane parametry
poswiadczone $wiadectwami jakosci dla dostarczanej partii materiatow budowlanych oraz
stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia i inne jezeli wymagane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosé do Roboét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Wykonawca zapewni wiasciwy transport, sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na
Placu Budowy.

Przy wykonywaniu Robét nalezy stosowac wyroby budowlane spetniajagce wymagania
okreslone w przepisach o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie s3:

« wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z przepisami:

o wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikaciji,

o dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub z aprobata techniczng - w odniesieniu do wyrobow nie objetych
certyfikacja podang wyzej, majgcych istotny wplyw na spelnienie co najmniegj
jednego z wymagan podstawowych,

o wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplyw na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci z ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do

jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
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indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzgdzonej w fazie projektu budowlanego lub
uzgodnionej z jednostkg projektowa, dla ktérych dostawca wydat os$wiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i
obowiazujacymi normami. Kazda partia materiatow, dla ktérych wymagany jest atest musi
byé dostarczona na budowe z takim dokumentem. Materiaty posiadajace atest moga byé
badane w dowolnym czasie. Jesli jakos¢ materialu zostanie zakwestionowana jako
niezgodna z wymaganiami Zamawiajgcego, to takie materialy lub urzadzenia zostang

odrzucone.

12.3.16. Zaopatrzenie rob6t w media niezbedne do realizacji budowy

Zamawiajacy zapewnia Wykonawcy mozliwos¢ odptatnego korzystania z infrastruktury

technicznej bedgcej w posiadaniu Zamawiajgcego.

12.3.17. Rozliczenie za korzystanie z mediéw udostepnionych przez Zamawiajgcego

Jako okres rozliczeniowy przyjmuje si¢ okres 1 miesigca kalendarzowego. Faktury za
zuzycie mediéw/unieszkodliwienie odpadéw w danym okresie rozliczeniowym wystawiane bedg
Wykonawcy do 5 dnia roboczego po zakoriczeniu okresu rozliczeniowego zgodnie z faktycznym
zuzyciem mediéw/unieszkodliwieniem odpadow w czasie trwania okresu rozliczeniowego. Kwoty
wynikajgce z faktur platne bedg przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany na
fakturze w terminie 28 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury.

12.3.18. Wymagania dotyczgce wytyczenia robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokoséci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe]. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu
obiektu i wyznaczeniu robét bedg poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego. Sprawdzenie wytyczenia Robdt przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich dokiadnos¢.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas

prowadzenia Robot.
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12.4. Szczegdtowe warunki wykonania Robot

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich prac projektowych oraz

budowlano-montazowych zgodnie z:

o przepisami polskiego Prawa Budowlanego wediug stanu na dzien realizacji prac,

w brzmieniu wynikajacym z publikacji aktéw prawnych w Dzienniku Ustaw lub
Monitorze Polskim

Polskich Norm wedlug stanu obowigzujacego na dzien realizacji prac wedtug listy
Polskich Norm opublikowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny

norm branzowych.

W sprawach technicznych nalezy kierowac sig "Warunkami technicznymi wykonawstwa i

odbioru robét budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w

wersji obowigzujacej w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca zapewnia, ze podczas realizacji Robét bedzie przestrzegaé praw

patentowych nalezacych do os6b trzecich. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic

Zamawiajgcego o fakcie zamiaru wykorzystania praw patentowych nalezacych do 0séb trzecich

przed ich wykorzystaniem. Powiadomienie Zamawiajacego musi nastapi¢ w formie pisemnej,

wraz z zalgczeniem dokumentacji patentu oraz stosownej umowy, zezwalajgcej Wykonawcy na

wykorzystanie tego patentu.

Wszelkie roboty budowlane realizowane w ramach robot nalezy wykonywaé wedlug:

"Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu Techniki
Budowlanej,

"Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL" Centralnego Osérodka Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej Instal,

Wymagan technicznych zalecanych przez inne organizacje branzowe, stosownie do
rodzaju robot.

W zakresie wymagan ogéinych dla robot drogowych wszelkie roboty nalezy realizowaé
wediug specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot Generalnej Dyrekcji Drog
Publicznych "Wymagania ogélne (D - M - 00.00.00)"

W zakresie wymagan ogélnych dla robot budowlanych wszelkie roboty nalezy wykonywac
wedtug specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych "Wymagania
ogdlne" opracowanej przez Osrodek Wdrozerh Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa Promocja sp. z 0.0.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zabezpieczenia Placu Budowy i wiasnosci

Zamawiajacego przed wszelkimi uszkodzeniami zwigzanymi z prowadzeniem przez niego prac.

W razie spowodowania uszkodzeri Wykonawca jest obowigzany do ich natychmiastowego
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usuniecia na wiasny koszt. Niedopelnienie tego obowigzku przez Wykonawce spowoduje
zlecenie przez Zamawiajgcego zastepczego wykonania naprawy uszkodzen innemu podmiotowi

i obcigzenie Wykonawcy kosztami naprawy.

12.4.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

12.4.1.1 Zrédta uzyskania materiafu (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie

postepu robot.

12.4.1.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw
wladzy na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych i jest zobowigzany
dostarczyé Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgji do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robét, chyba ze postanowienia Warunkéw
Kontraktu stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i innych miejsc, bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu Robot
lub zostang zagospodarowane na koszt Wykonawcy Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar Umowy
lub wskazarn Zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie bedzie
prowadzié zadnych wykopow w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w Wymaganiach Zamawiajgcego.

Eksploatacja Zrédel materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowiazujgcymi na danym obszarze.
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12.4.1.3 Przechowywanie i skfadowanie materialow

Miejsca czasowego skiadowania gruntéw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.
12.4.1.4 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow moga
byé wywiezione poza Plac Budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot

ziemnych i za zezwoleniem Zamawiajgcego.

12.4.2. Transport
12.4.2.1 Ogébine wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwoéci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speiniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do Placu Budowy oraz

eksploatowanych przez Zamawiajgcego na Placu Budowy.

12.4.2.2 Transport gruntow

Wybér érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci
transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna byé¢ ponadto dostosowana do

wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

12.4.3. Wykonanie robét
12.4.3.1 Dokiadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu

nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i krawedzi
wykopéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych.

Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno byé sprawdzane przez nadzor

techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w Dzienniku Budowy.
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12.4.3.2 Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych,
ujetych w dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét ziemnych spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dtugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych

musi byé poprzedzone uzgodnieniem z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami.

12.4.3.3 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych.

W czasie trwania rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujac w rowy i/lub dreny. Wody

opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

12.4.4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét budowlanych zawarte sg w wydanych
przez Instytut Techniki Budowlanej opracowaniach:
o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - czesé A: Roboty ziemne
i konstrukcyjne, zeszyt 1, Roboty ziemne, ITB, Warszawa 2007, (ISBN cyklu 83-7370-660-
7)

12.4.5. Place i drogi technologiczne

Wymagania dla drég technologicznych oraz placéw na terenie Sortowni okreslajg
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét Generalnej Dyrekgji Drog Publicznych:
. Nawierzchnia betonowa (D - 05.03.04)

o Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i éciekow (D - 06.01.01)
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Krawezniki (D - 08.01.01 - 08.01.02)
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz placow i
chodnikéw (D - 05.03.23a)

12.4.6. Sieci zewnetrzne - wodne, kanalizacyjne

Wymagania dla wewnetrznych sieci wodnych i kanalizacyjnych na terenie Sortowni

okreslajg w szczegolnosci:

Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL - zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych (ISBN 83-88695-04-5)
Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL - zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0)

12.4.7. Instalacje wewnetrzne wodne i sanitarne, elektryczne, cieptownicze

Wymagania dla instalacji wewngtrznych wykonywanych na terenie Sortowni okreslajg w

szczegélnoéci nastepujace opracowania:

Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL - zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych (ISBN 83-88695-09-6)

Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych (ISBN 83-88695-12-6)

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych (ISBN 83-88695-13-4)

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 8 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru weztow cieptowniczych (ISBN 83-88695-14-2)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - czes¢ D: Roboty
instalacyjne, Zeszyt 2, Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej, ITB, Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

12.4.8 Roboty wykonczeniowe

Wymagania dla robot wykonczeniowych prowadzonych w obiektach Sortowni okreslajg w

szczegodlnosci nastepujace opracowania:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki, ITB, Warszawa 2003, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - czes¢ B: Roboty
wykoniczeniowe, zeszyt 3, Posadzki mineralne i zywiczne, ITB, Warszawa 2004,(ISBN
cyklu 83-7370-660-7)

30



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. ,,BUDOWA SORTOWNI ODPADOW

KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA W M. PIOTRKOWKO, GMINA SZAMOTULY”

12.5.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, - czg$¢ B: Roboty
wykoriczeniowe, zeszyt 4, Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne, ITB, Warszawa
2003, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 5, Okladziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, ITB, Warszawa
2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - cze¢$¢ C: Zabezpieczenia
i izolacje, Zeszyt 2, Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych, ITB,
Warszawa, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

Préby odbiorowe

Wykonawca zobowigzany jest podda¢ probom odbiorowym w szczegodlnosci nastepujace

elementy Rohét:

Elementy konstrukcyjne nosne

Wszystkie instalacje w skiad ktérych wehodza szyny i dzwigary podlegac beda testom na
obcigzenie (za ktére odpowiedzialny jest Wykonawca) w celu wykazania, ze kazde
urzadzenie ma udzwig o 25% wiekszy niz nominalny. Z testow takich przeprowadzonych
na Placu Budowy sporzadzane bedg raporty.

Urzadzenia i sieci elektryczne

Dla urzadzen i sieci elektrycznych Préby obejmowaé bedg nastgpujgce odbiory: probe
zasilania, prezentacje urzadzenia w trakcie dzialania, wraz ze wszystkimi
zabezpieczeniami i systemami kontroli/sterowania, wydajnoscig i testami maksymalnego
obcigzenia.

Po przeprowadzeniu testu potaczen elektrycznych wydane zostanie tymczasowe
Swiadectwo na dziatanie wszystkich urzadzen 1000 V i powyze;.

Tymczasowe $wiadectwo dla urzadzen dziatajacych przy nizszym napieciu zostanie
wydane po zademonstrowaniu dziatania takich podigczonych do pradu urzgdzen.
Zbiorniki i sieci

Przed rozpoczeciem uzytkowania, kazdy zbiornik i kazda sie¢ przejdzie testy cisnieniowe
w celu zapewnienia, ze instalacja i stosowny osprzet nie majg przeciekow czy innych wad.
System uziemienia

Sprawdzenie czy instalacja uziemienia i elektrody spetniajg wymagania odpowiednich PN.
Liste polskich norm znalezé mozna pod adresem: www.pkn.pl w polskiej i angielskiej
wersji jezykowej.

Poziom halasu
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12.6.

Poziom hatasu w budynkach nie powinien przekracza¢ 85 dB. Poziom hatasu bedzie
mierzony w odleglosci 1 m od Urzgdzen Technologicznych podczas wlaczania,
eksploatacji i wylaczania .Poziom hatasu na zewnatrz budynkéw nie powinien
przekraczaé 60 dB. Poziom hatasu begdzie mierzony w odlegtosci 2 m od zewnetrznych
&cian budynkéw. Pomiary hatasu bedg przeprowadzane podczas Prob Eksploatacyjnych
w celu sprawdzenia czy instalacje spetniajg wymogi w zakresie dopuszczalnego poziomu
hatasu. Urzadzenia nie spetiajgce tych wymagan zostang odrzucone, chyba ze zostang
odpowiednio dostosowane przez Wykonawce na jego koszt w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego.

Drogi i place podlegaé beda testom na obcigzenie, zgodnie z odpowiednimi przepisami w

zakresie wytrzymatosci obcigzeniowej drog KR3.

Warunki odbioru Robhot

12.6.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleni, Roboty

podlegajg nastepujgcym odbiorom:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu Robét zgloszonych, jako podstawa Przejsciowego Swiadectwa
Platnosci

odbiorowi koricowemu,

odbiorowi po uptywie Okresu Zgtaszania Wad,

odbiorowi po Okresie Gwarangji.

12.6.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy wraz z Inwestorem Zastepczym — jesli zostanie on

okreslony przez Zamawiajgcego.

O gotowosci danej czesci robét do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika

budowy i réwnoczesnie powiadamia pisemnie Zamawiajacego zgodnie z wymogami Kontraktu.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
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Jakosé i ilosé robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na
podstawie:

o dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jakosé, ilos¢ i zgodnosé
wykonanych robét z kontraktem, takich jak: raporty z prob i badan, atesty, certyfikaty,
swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem
wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot,

e przeprowadzonych przez Zamawiajgcego badan i prob.

Z przeprowadzonej inspekcji nalezy sporzgdzi¢ protokot podpisany przez Zamawiajgcego,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w inspekcji.

W protokéle inspekcji robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podaé przedmiot
i zakres odbioru oraz zapisaé istotne dane, majace wplyw na przyszig eksploatacje, trwalos¢ i
niezawodno$¢ wykonanych robot:

o zgodno$é wykonanych robot z dokumentacjg projektowa,

rodzaj zastosowanych materialéw, typ urzadzen

technologie wykonania robot,

parametry techniczne wykonanych robot.

12.6.3 Odbiér czesciowy robét zgtoszonych jako podstawa Przejéciowedo Swiadectwa Ptatnoéci

- przejecie Robét

Przed wystgpieniem o Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci Wykonawca zgtosi do
Zamawiajacego wszystkie Roboty, ktérych Platnos¢ ma dotyczyé. Odbiér zostanie
przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 12.6.2 niniejszego PFU,
dotyczacymi badan i inspekcji robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Zamawiajgcego za podstawe do wystgpienia o Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci wylacznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robdt Wykonawca dolgczy do wystagpienia o PrzejSciowe Swiadectwo
Platnosci. Jezeli w zakres Robot stanowigcych podstawe wystapienia wchodzg Roboty poddane
odbiorom uprzednio, zgodnie z Rozdziatem 12.6.2, Wykonawca zalgczy do wystgpienia protokoty

z tych odbioréw.

12.6.4 Odbiér - przejecie Robodt
Zasady odbioru koricowego Robot

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu

do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
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Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$é do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbi6r korcowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Warunkach Kontraktu, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakoriczenia Robot i przyjecia wymaganych
dokumentow.

Odbioru Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W obecnosci
Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, w tym badan czynnikow
oddzialywania na $rodowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Wymaganiami Zamawiajgcego i Kontraktem.

W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupelniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét
uzupetiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykorczeniowych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

Dokumenty do odbioru korncowego
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru Robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Do przejecia catosci Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé w szczegdlnosci
nastepujace dokumenty:
o dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi Zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
¢ dokumentacje rozruchows,
o protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
e protokoty odbioréw czesciowych,
o recepty i ustalenia technologiczne,
e Dzienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badan czynnikow
oddziatywania na srodowisko
o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, ,
o rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robot wlascicielom urzgdzen,
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o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru Robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koficowego Robét, jednak nie pézniej niz 7 dni po terminie nieudanego odbioru.
Wszystkie zarzgdzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajacy

komisja stwierdzi ich wykonanie.

12.7. Gwarancje jakosci i/lub rekojmi za wady
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu, gwarancii jakosci na wykonane w ramach realizacji
przedmiotu Kontraktu wszelkie wchodzace w jego sktad:
a) projekty
b) obiekty
c) urzagdzenia
d) roboty ziemne
e) wszelkie inne wykonane roboty,
Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac¢ si¢ bedzie, na ponizej podanych
warunkach, ktore traktowaé nalezy jako wymogi minimaine:

1. W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w Okresie Zgtaszania Wad i w Okresie
Gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie
3 dni od daty jej wystapienia (wykrycia).

2 |stnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajacy
wyznacza termin na usunigcie wad. Wykonawca usunie wady bezplatnie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4. Wykonawca przystgpi niezwlocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych w
Okresie Zgtaszania Wad i w Okresie Gwaranciji, w racjonalnym terminie nie diuzszym niz
3 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystapieniu.

5. Wykonawca przeprowadza¢ bedzie okresowe kontrole, konserwacje i naprawy
dostarczonego sprzetu, gwarantuje dostawe czeéci zamiennych koniecznych do
przeprowadzenia napraw.

8. Wykonawca przygotuje liste cze$ci zamiennych dla urzgdzen , ktére Wykonawca bedzie

przechowywat w magazynie w Okresie Zglaszania Wad i w Okresie Gwarangji.
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Zamawiajacy moze dokonywaé zmian i korekt przedstawionej listy. Czesci zamienne
wyszczegdlnione na liscie bedg dostgpne przez okres co najmniej 10 lat od daty
wystawienia Swiadectwa Wykonania.

7. Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania, wykonawstwa -
niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej badz nieprzestrzegania warunkow
Umowy z Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowe;.

8. Gwarangja dla dostarczonych urzgdzen oraz wykonanych robot nie obejmuje roszczen z
tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

- niewlasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewlasciwego przechowywania lub konserwacji,

- obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcja

- samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

- uszkodzenia przez tzw. sily wyzsze (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne,
powddz, pozar, zbyt wysokie napigcie elektryczne, wplywy chemiczne),

- uszkodzenie zwiazanych z nieprawidiowa eksploatacjg urzgdzen, przekroczenie
podanych wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych
materiatéw eksploatacyjnych.

W przypadku kiedy awaria, o ktorej mowa w pkt 1 nie nastapita z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, koszty jej usunigcia pokryje Zamawiajacy.
13. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANIA

13.1. Zakres prac projektowych

Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przedsiewziecia
inwestycyjnego pn. ,BUDOWA SORTOWNI ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W M. PIOTRKOWKO, GMINA SZAMOTULY”

W ramach realizacji inwestycji Wykonawca opracuje kompletng Dokumentacje projektowag
niezbedng do wykonania i ukoriczenia Robot.
Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata w szczegdlnosci nastepujace Dokumenty
Wykonawcy:

e Decyzja o uwarunkowaniach $rodowiskowych w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r.-o0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko,

o Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
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e Projekt budowlany sporzgdzony zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesénia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1679)

¢ Dokumentacje powykonawcza,

13.2. Przekazanie materiatléw do projektowania

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy dokumentacji nastepujgce materiaty:
» posiadang dokumentacje geologiczng terenu budowy,
o wypis i wyrys z rejestru gruntow,

e techniczne warunki przytgczenia mediow.

13.3. Wymagania projektowe

Roboty powinny byé zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi
normami lub odpowiednimi standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej. Roboty winny
byé zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego najnowszg praktyka
inzynierska i najlepsza dostepna technikg (BAT) wymagana Prawem.

Nalezy przyjaé rozwigzania zapewniajace prosta, niezawodna eksploatacje Przedmiotu
Zamowienia w diugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze on sam oraz jego projektanci bedg do
dyspozycji Zamawiajgcego az do daty uplywu Okresu Zgtaszania Wad.

Calos¢ dokumentacji projektowej winna by¢ wykonana przez Projektanta z nalezytg
starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie projektowania i budowy tego typu
obiektow.

Projekty budowlane bgdg uzgodnione z wiasciwymi terenowo instytucjami, zgodnie z
wymogami polskiego prawa.

Na podstawie uzgodnionego projektu Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe,
umozliwiajgce rozpoczecie realizacji przedsigwzigcia.

Dla uzupelnienia projektu budowlanego Wykonawca opracuje projekt wykonawczy dla
szczegoléw  konstrukeyjnych.  Projekty — wykonawcze podlegajg zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

W kazdej fazie projektowania niezbgdna jest Scista wspblpraca z Zamawiajgcym dla
petnego zrozumienia oczekiwan Zamawiajgcego oraz osiggniecia zatozen technologicznych.

Zastosowane w Projekcie rozwigzania technologiczne, architektoniczne, techniczne i
komunikacyjne winny zapewni¢ calkowite bezpieczenstwo i higiene pracy przysztej zatogi oraz

zapewnié¢ wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne.
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Zamawiajacy oczekuje wysokiej trwatosci elementéw budowlanych i wyposazenia
technologicznego a takze fatwej konserwacji i niezawodnosSci dziatania urzadzen i
funkcjonowania infrastruktury.

Wykonawca przy projektowaniu Roboét bedzie przestrzegat minimalnych wymagan
wytozonych w Kontrakcie, ktére sg obowigzkowe, jesli inaczej nie jest podane.

Niezaleznie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca
sporzadzi odpowiednig dokumentacje projektowg w taki sposob, ze Roboty wediug niej
wykonane bedq nadawaly sie do celéw, dla jakich zostaly przeznaczone. Zatem spelnienie przez
Wykonawce minimalnych wymagan wylozonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z zadnego
zobowigzania lub odpowiedzialnosci. Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan
wykraczajagcych poza wymagania minimalne nie moze byé podstawg zadnych roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego dotyczgcych wydiuzenia Czasu na Ukonczenie lub
zwiekszenia Ceny Kontraktowe;j.

Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialnos¢ za poprawno$c przyjetych rozwigzan.

Jakiekolwiek rozwigzanie, ktére moze w przysztosci powodowac problemy z eksploatacja
utrzymaniem wynikajace z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.
Projektujac Roboty Wykonawca wezmie pod uwage swoje metody wykonawstwa.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego i wykona na wiasny koszt wszystkie badania, ekspertyzy
techniczne i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidiowego wykonania Dokumentéw
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania, we wstgpnej fazie realizacji dokumentacji
projektowanych rozwigzan z Zamawiajgcym.

Zwraca sie uwage Wykonawcy, ze jakkolwiek projekty - budowlany i wykonawczy -
podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego to zatwierdzenie nie zastepuje weryfikacji
projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich
zatwierdzen nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od petnej odpowiedzialnosci za
zaprojektowane rozwigzania i materialy, ani w kontekscie Prawa Budowlanego ani niniejszego
Kontraktu.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji ilub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia. Dokonanie
weryfikagji iflub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory
odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie

spetnia wymagan Kontraktu.
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W szczegdlnosci Wykonawca uzyska na wiasny koszt i wiasnym staraniem wszelkie
wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne
dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczecia eksploatacji obiektow
budowlanych.

Wykonawca uzyska i zapewni na wlasny koszt i wtasnym staraniem waznos¢ przez caly
czas trwania kontraktu wszelkich wymaganych zgodnie z polskim prawem map, certyfikatow,
uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania, i

eksploatacji obiektow.

13.4. Wymagana dokumentacja
Przedmiot zaméwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe;,
wykonanej zgodnie z przepisami prawa, a w szczegolnosci:
o Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz.
2351 ze zm.) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi,
o Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
7 2021 r., poz. 1973 ze zm.) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi
o Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.z 2022 ., poz.
699 ze zm.) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi, ze szczegOllnym
uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczeg6towych wymagan dla magazynowania odpadéw (Dz.U. 2020 poz.
1742)
° Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.
2233 ze zm.) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi,
wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami polskiego
prawa w tym m.in.:
1) sporzadzenie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych poswiadczonej
przez wiasciwy organ, w skali 1:500, zawierajacej:
o elementy stanowigce tres¢ mapy zasadniczej, tacznie z granicami wiasnosci dziatek,
e opracowane geodezyjnie linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu, linie
zabudowy oraz osie ulic, drog, itp.
e usytuowanie zieleni wysokiej i niskiej,
e usytuowanie innych obiektow i szczegdtow wskazanych przez projektanta,
2) wykonanie badan geotechnicznych niezbednych dla potrzeb inwestycji, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawania obiektéw
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4)

5)

budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463)

opracowanie Projektu Budowlanego w sposob zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.) oraz
ustaleniami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zgod, zezwolen i pozwolen, ktérych obowigzek
uzyskania wynika z prawa polskiego,

Wykonawca w zakresie Zamowienia jest zobowigzany do wystgpienia i uzyskania
niezbednych warunkéw przyltgczenia sig  Sortowni do sieci wodociggowe;j,
elektroenergetycznej, opracowania projektow przylgczenia, jezeli bedg wymagane przez
gestoréw sieci i ponies¢ oplaty przytaczeniowe wynikajgce z umow przytaczeniowych oraz
Jjezeli bedzie to konieczne, uzyskania pozwolenia na budowe dla ww. przytaczen do sieci
zewnetrznych. Ponadto w przypadku projektow nowych drog dojazdowych Wykonawca
uzgodni i uzyska decyzje od wiasciwych terenowo zarzadcow drég publicznych na
wigczenie projektowanego wjazdu/drogi do drogi publiczne;.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny
opracowania dokumentacji projektowej.

opracowanie Projektu Wykonawczego (Technicznego), przedstawiajgcego szczegotowe
usytuowanie wszystkich urzgdzen i elementow rob6t, ich parametry wymiarowe i
techniczne, szczegotowa specyfikacje (ilosciowg i jakosciowa) urzgdzen i materialow,
obejmujgcego, co najmniej:

w zakresie elementdéw konstrukeyjnych i budowlanych:

o ogdine szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych wraz z wymiarami
dla wszystkich budynkéw, zbiornikéw, konstrukcji wsporczych, pomostow,
urzgdzen | wyposazenia,

e obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi

dla wszystkich konstrukcji,

o szczegdly dotyczgce zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali,

e rysunki warsztatowe elementow konstrukcji stalowych wykonane wg
obowigzujacych norm zgodnie z projektem budowlanym; do rysunkow nalezy
dotgczyé wykazy stali, tgcznikéw, oraz schematy montazowe konstrukgcji
okreélajace usytuowanie elementow, a takze niezbgdne usytuowanie elementow
montazowych,

o kategorie korozyjng $rodowiska dla konstrukcji stalowych wg obowigzujgcych

norm,
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o szczegOlowe wymagania dotyczace sposobu zabezpieczenia przed korozjg
konstrukcji stalowych

e wymagany sposdb przygotowania powierzchni wg obowigzujgcych norm,
umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego Scierniwa (typ, granulacja) oraz
rodzaj gruntu czasowej ochrony (jesli wystepuje),

o wymagania dotyczace powlok lakierowanych: ilos¢ warstw, grubosé jednej
warstwy, kolor, numer PN lub aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w
cyklu montazu konstrukeji, dobor powtok z uwzglednieniem obowigzujgcych norm,

¢ wymagania dotyczgce powtok metalowych wg obowigzujacych norm,

o wymagania dotyczace odpornosci ogniowej: klasg odpornosci ogniowej, rodzaj
pasywnej ochrony, grubo$¢ powtok wchodzgcych w skiad systemu,

o ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukeji,

o ustalenie klasy ekspozycji betonu zwigzanej z oddziatywaniem $rodowiska
projektowany sposéb ochrony materiatowo - strukturalnej betonu i jezeli zachodzi
taka potrzeba ochrony powierzchniowej betonu,

o rysunki obliczenia prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych i
stalowych,

 projekt montazu dla wszystkich konstrukeji stalowych,

o rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujace ogdlne usytuowanie i szczegoty
konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, okladzin, posadzek, pokrycia
dachu, obrébek blacharskich, stolarki drzwiowej i okiennej, powtok malarskich itp.
oraz wszystkie wyszczegolnione elementy osprzetu i wykorniczenia, zarowno na
zewnatrz, jak i wewnatrz,

o szczegoly dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia
ogniochronnego,

e rysunki prac drogowych, obejmujgce ukiadanie kraweznikow, przekroje i niwelety
drogi i szczegoly dotyczace odwodnienia,

o uksztattowanie terenu, szczegdly zazielenienia i odwodnienia terenu oraz
wszystkie prace pomochicze

o rysunki przedstawiajace szczegdly ogrodzenia (w tym tymczasowego) i jego
rozmieszczenie,

o specyfikacje ilosciowo-jakosciowe wszystkich podstawowych materiatéw i
konstrukciji

o opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreélenia

szczegotow robot,
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w zakresie wyposazenia w sprzet, oznakowania, srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej

oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowe;:

wykaz sprzetu i srodkéw ochrony z charakterystyka ilosciows i jakosciowg szkice
rozmieszczenia sprzetu w obiekcie

wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu

tre$¢ wymaganych instrukcji BHP i p.poz, zgodnie z wymaganiami obowigzujacych

szczegdlowych przepiséw przedmiotowych,

w zakresie instalacji technologicznych, wodociggowych i kanalizacyjnych:

plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegotowg lokalizacjq
obliczenia niezbedne dla wymiarowania, tgcznie z okresleniem warunkéw prob
powykonawczych, w tym ci$nier probnych, wydajnosci, itp.

profile oraz schematy aksonometryczne rurociggow i kanatow,

specyfikacje ilosciowo-jakosciowe armatury, elementéw i prefabrykatow
rurociggow kanatow

rysunki schematy szczegotow wyposazenia instalacji, komér, studni, weziow
potaczeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktéw statych,

rysunki i schematy lokalizacji elementow przylaczeniowych aparatury sterowniczej
kontrolno- pomiarowej,

rysunki, obliczenia i instrukcje postgpowania w przypadku wszystkich przejs¢ w
rejonach istniejgcej infrastruktury, w tym drog, rurociggéw, kanatow, kabli i
podigczen do istniejacych systemow rurociggow,

uksztattowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z
przywroéceniem terenu budowy do stanu pierwotnego.

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia

szczegotow robot

w zakresie instalacji elektrycznych:

opis techniczny

schematy dla poszczegdlnych rozdzielni

dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek
schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbioréw)
zestawienie dostarczanych materiatow montazowych
dokumentacje oswietlenia

dokumentacje instalacji odgromowej

plany sytuacyjne rozmieszczenia urzgdzen i tras kablowych

liste kabli
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o tabele/rysunki powigzan kablowych
W fazie projektowania Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu do
zaopiniowania i uzgodnienia:
o Projekt budowlany wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami przed wystapieniem o
pozwolenie na budowe
o Projekty wykonawcze i konstrukcji urzadzen nietypowych.

6) opracowanie planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126),

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
jak w Dokumentacji projektowej, ktérej tres¢ przedstawiaé bedzie roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawce zrealizowane; oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej, zawierajacej dokumentacje  geodezyjng sporzadzong na
poszczegblnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z
kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.

8) zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly czas trwania inwestycji przez uprawnionych
projektantéw zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie
odbywaé sie bedg w zakresie koniecznym oraz na zgdanie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci poprzez:

e wpisy do dziennika budowy,

o weryfikacje Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem Robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie
projektantéw- autoréw, zatgczone do Dokumentaci powykonawcze;.

9) opracowanie wnioskow i uzyskanie niezbgdnych pozwolen i uzgodnien dla potrzeb
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

10) opracowanie wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o zezwoleniu na
zbieranie i przetwarzanie poszczegélnych rodzajéow odpadéw komunalnych — kody

odpadéw wskazane w pkt 1.3 4).

13.5. Przeglad projektu budowlanego

Przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest
przediozyé Zamawiajacemu do przegladu odpowiednig ilosé egzemplarzy w wersji papierowe;j i
wersji elektronicznej w jezyku polskim wszystkich elementow projektéw koncepcyjnych i czesci

Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki). Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego
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odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, reszta pozostanie u
Zamawiajgcego. Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajgcemu do informacji takze wszelkie
uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace przebieg toczacego sig

procesu projektowania.

13.6. Przeglad projektu wykonawczego (technicznego)

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia
na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
wszystkie elementy projektéw wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze
szczego6tami dotyczacymi budowy i ukorczenia elementéw robé6t. Dokumenty te podlegac bedg

przegladowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

13.7. Bledy w dokumentach Zamawiajacego

W przypadku wykorzystania przez Wykonawce jakiejkolwiek czesci dokumentow
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowiazany jest do doktadnego zbadania dokumentow
Zamawiajacego (wlgcznie z wszelkg dokumentacjg posiadang przez Zamawiajgcego). W ciagu
28 dni od powiadomienia od daty podpisania umowy, Wykonawca da o$wiadczenie o zamiarze
wykorzystania jakichkolwiek dokumentéw Zamawiajgcego oraz o nieprzewidywalnych biedach,
nieprawidlowosciach, lub wadach w Wymaganiach Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od otrzymania stanowiska w przedmiocie zgtoszonych bledéw oraz
propozycji ich usuniecia lub poprawienia, Wykonawca zlozy oswiadczenie o przejgciu tych
dokumentéw Zamawiajgcego, ktdre zamierza wykorzysta¢ w caloéci lub w czesci.

Wraz z wiw o$wiadczeniem Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie o przyjeciu
wszystkich bledéw, pominie¢, niejasnosci, niespédjnosci, niewystarczajgcych informacji na
zasadach podanych nizej.

W przypadku wykorzystania przez Wykonawce calosci lub czgéci dokumentow
Zamawiajgcego, Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie bledy, pominigcia, niejasnosci,
niespojnoéci, niewystarczajace informacje lub inne wady i jest obowigzany do poprawy zaréwno

ich, jak i robdt na wiasny koszt.

13.8. Prawa autorskie
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe wraz z wylgcznym
prawem do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do dokumentacji projektowej i

opracowan, ktére powstang w ramach niniejszego zaméwienia na nastepujgcych polach

eksploataciji:

44




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA INWESTYCIJI PN. ,BUDOWA SORTOWNI ODPADOW
KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA W M. PIOTRKOWKO, GMINA SZAMOTULY”

e utrwalenie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi,

o zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi
niezaleznie od ilosci egzemplarzy,

e wprowadzenie do pamigci komputera,

¢ rozpowszechnienie w sieciach informatycznych (w tym w Internecie),

¢ najemi dzierzawa,

¢ rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu technik graficznych, Zmiany barw
lub ich nasycenia, zmiany skali lub przesunigcia poszczegoinych elementow.
Przeniesienie praw, o ktérych mowa wyzej nie jest ograniczone ani czasowo ani

terytorialnie, a prawa te mogg by¢ przenoszone przez Zamawiajgcego na inne podmioty bez

zadnych ograniczen.

13.9.Format i ilos¢ opracowan

13.9.1. Forma drukowana

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty Zamawiajgcemu wchodzace w
zakres dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i/lub jego
wielokrotnosci). Dopuszcza sie dokumentacje rysunkowg na formatach wigkszych niz AO za
zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku dokumentacji powykonawczej nie jest wymagane stosowanie wymiaréw
znormalizowanych. Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze A4.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdwienia sze$¢ egzemplarzy
kompletnej dokumentacji wyszczegdinionej powyzej.

Ponadto Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze
Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

13.9.2. Forma elektroniczna

Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujgcych formatéw elektronicznych:

e Rysunki — format *.pdf

e Tekst — format *.doc, *.pdf

o Arkusze kalkulacyjne — format *.xls,

¢ Harmonogramy — format *.xls.

Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy musi zosta¢c wyedytowana w formie
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zapisu na no$niku elektronicznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogdlnie dostepnym).

CZESC INFORMACYJNA

1. Wstepna koncepcja zagospodarowania terenu
Wstepna koncepcja zagospodarowania terenu Sortowni odpadow komunalnych
wraz z infrastrukturg techniczng w m. Piotrkéwko opracowana na mapie zasadniczej —

zalacznik nr 1 do Programu

2.Kopia mapy zasadniczej
Zamawiajgcy nie zalgcza mapy zasadniczej terenu realizacji zadania. Przed
przystgpieniem do projektowania Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ aktualng mape dla

celéw projektowych.

3. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zamawiajgcy dysponuje badaniami $rodowiska gruntowo-wodnego wykonanymi dla
sgsiedniego skiadowiska odpadoéw:
Dokumentacja hydrogeologiczna okre$lajgca warunki hydrogeologiczne dla skiadowiska
odpadéw w Piotrkéwku, gm. Szamotuly opracowang przez GEOKOM Sp. z o.0., Poznan,
grudzien 2005 r.
co nie oznacza, ze warunki gruntowe zostaly w pelni rozpoznane. Wykonawca na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej zobowigzany bedzie do wykonania odpowiedniej
dokumentacji geologicznej (geotechnicznej lub geologiczno-inzynierskiej) w zakresie

wynikajgcym z potrzeb realizacyjnych.

4. Inwentaryzacja zieleni

Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji zieleni w rejonie budowy przewidzianych
obiektow. Planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie, na ktéorym wystepuje roslinnos¢
krzewiasta i drzewiasta. Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca
sporzadzi szczegotowa inwentaryzacje rosngcych drzew i krzewdw w celu uzyskania stosownego

pozwolenia na ich wycinke.
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5. Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz
energetycznej
Zamawiajgcy nie posiada aktualnych warunkéw technicznych dostawy energii, wody i
odprowadzania sciekéw. Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany jest do uzyskania
stosowanych warunkéw technicznych i wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z

okreslonymi w nich wymaganiami.

6. Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciag
na cele budowalne

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowalne w zakresie dzialek na ktérych ma zostaé zlokalizowana Sortownia odpadéw

komunalnych wraz z infrastrukturag techniczna.
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OZNACZENIA:

P00 ISTNIEJACY PUNKT TYMCZASOWEGO MAGAZYNOWANIA
ODPADOW

| TEREN PROJ. STACJI PRZELADUNKOWEJ

(7] TEREN PROJ. SORTOWNI

1 - Hala stalowa sortowni odpaddéw

2 - Kontener socjalno-biurowy - obstuga stacji przetadunkowej i sortowni
3 - Waga samochodowa 18 m - obstuga stacji przetadunkowej i sortowni
4 - Zbiornik retencyjny wéd opadowych

KONCEPCJA BUDOWY SORTOWNI ODPADOW
KOMUNALNYCH W M. PIOTRKOWKO, GMINA SZAMOTULY
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