

Boniewo, dnia 15.03.2023r.

ZPiPF.1.2023

Gmina Boniewo zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytań otrzymanych 15 marca 2023 roku oraz udzielone odpowiedzi stanowiących integralną część SWZ.

Pyt 1. Czy Zamawiający posiada aktualne dokumenty obejmujące planowaną rozbudowę oczyszczalni ścieków w postaci pozwolenia wodnoprawnego, decyzji środowiskowej i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego Zadania?

Odp.1 Zakres zadania dotyczy systemu” zaprojektuj i wybuduj” wykonawca zamówienia, sporządza projekt budowlany, uzyskuje pozwolenie na budowę a później realizuje roboty według wykonanego przez siebie projektu.

Zgodnie z zapisami pkt IV. 1. SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz PFU stanowiącego załącznik do SWZ wykonawca zadania jest zobowiązany do „opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych wymaganych przepisami dokumentów na realizację zadania inwestycyjnego,

Pkt.IV.7SWZ „Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres robót, który konieczny jest z punktu widzenia: dokumentacji projektowej, STWiORB, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej – dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot niniejszego zamówienia. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania .”

Gmina posiada pozwolenie wodno-prawne na aktualnie działającą oczyszczalnię przed przebudową o czym informuje PFU. **To wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie jest zobowiązany do uzyskania wszystkich pozwoleń, uzgodnień , opinii celem prawidłowej realizacji zadania .**

Pyt 2. W ocenie Wykonawcy przewidzianą dokumentacją przetargową termin wykonania zadania jest nierealny z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, które według doświadczenia Wykonawcy zajmie prawie cały czas przewidziany na realizację pierwszego etapu, a to z kolei uniemożliwi fizyczne wykonanie robót w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę. W związku z tym Wykonawca proponuje, aby etap I wyniósł 9 miesięcy od dnia podpisania umowy i obejmował opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę, a pozostałe 10 miesięcy obejmowało realizację robót budowlanych (etap II).

Odp.2 Zapisy dotyczące terminu realizacji zadania ustalone w SWZ oraz załącznikach do SWZ pozostają bez zmian.

Pyt.3. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 27 marca 2023 r.

Odp. Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.

Wójt Gminy Marek Klimkiewicz