

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Prace konserwatorskie przy Kaplicy Grobowej Rodziny Gorayskich znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Szebniach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA JASŁO
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440264
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 4
- 1.4.2.) Miejscowość: Jasło
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 38-200
- 1.4.4.) Województwo: podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 13 44 366 69
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminajaslo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.gminajaslo.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a7ac045-cfdb-11ee-875e-a22221c84ba7
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00440144
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-08-01

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00210798
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Prace konserwatorskie przy Kaplicy Grobowej Rodziny Gorayskich znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Szebniach.
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Prace konserwatorskie przy Kaplicy Grobowej Rodziny Gorayskich znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Szebniach” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
 - Prace konserwatorskie polegać będą na:

- naprawie elewacji ceglanej kaplicy,
- rekonstrukcji i renowacji schodów kamiennych oraz balustrady,
- naprawie i odnowieniu detali metaloplastycznych i elementów stalowych,
- odnowieniu wnętrza kaplicy.

3. Szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót zał. nr 1, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zał. nr 2 oraz dokumentacja fotograficzna zał. nr 2a i zał. nr 2b dokumentacja projektowa będące załącznikami do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45454000-4 - Roboty restrukturyzacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-04-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
7 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Usługi Wysokościowe K2 Dawid Musiał

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6852324630

4.3.4.) Miejscowość: Sieklówka 104

4.3.5.) Kod pocztowy: 38-214

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 329430,25 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00292339/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-05-29

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Inwestor na podstawie Protokołu z kontroli konserwatorskiej oraz zaleceń pokontrolnych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu rezygnuje z wykonania:

- tynków renowacyjnych we wnętrzu krypty,
- studni chłonnej do odprowadzenia wód deszczowych

Poszerza się zakres robót o następujące roboty dodatkowe:

- wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej wraz z tynkami renowacyjnymi ścian krypty od zewnątrz budynku,
- wykonanie żelbetowego wzmocnienia ściany fundamentowej od strony wejścia do kaplicy oraz żelbetowego wzmocnienia spocznika kamiennych schodów wejściowych. Zgodnie z protokołem konieczności.

Niniejsza zmiana powoduje zwiększenie umowy o kwotę 29 268,29 zł netto.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zgodnie z protokołem konieczności

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 365430,24

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie