

Harmonogram prac związanych z obsługą techniczną koncertów 55-go Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju:

04.08.2022 (czwartek)

Od godz. 8:00

- montaż podestów widowni,
- montaż sceny głównej i orkiestrowej
- montaż konstrukcji i okotowania

05.08.2022 (piątek)

Od godz. 8:00

- montaż ekranów LED
- montaż systemu oświetleniowego,
- montaż systemu nagłośnieniowego,

06.08.2022 (sobota)

Od godz. 8:00

- pozostałe prace wykończeniowe

Godz. 14:00

- gotowość do przeprowadzenia próby sobotniego koncertu ,

Godz. 20:00

- rozpoczęcie koncertu

07.08.2022 (niedziela)

Godz. 14:00

- gotowość do przeprowadzenia próby

Godz. 20:00

- rozpoczęcie koncertu

08.08.2022 (poniedziałek)

Godz. 14:00

- gotowość do przeprowadzenia próby ,

Godz. 20:00

- rozpoczęcie koncertu,

09.08.2022 (wtorek)

Godz. 14:00

- gotowość do przeprowadzenia próby koncertu,

Godz. 20:00

- rozpoczęcie koncertu ,

10.08.2022 (środa)

Godz. 14:00

- gotowość do przeprowadzenia próby,

Godz. 20:00

- rozpoczęcie koncertu

11.08.2022 (czwartek)

Godz. 14:00

- gotowość do przeprowadzenia próby

Godz. 20:00

- rozpoczęcie koncertu

12.08.2022 (piątek)

Godz. 14:00

- gotowość do przeprowadzenia próby

Godz. 20:00

- rozpoczęcie koncertu

13.08.2022 (sobota)

Godz. 14:00

- gotowość do przeprowadzenia próby

Godz. 20:00

- rozpoczęcie koncertu

14.08.2022 (niedziela)

Od godz. 8:00

- demontaże.

Całość prac demontażowych musi zakończyć się w dniu 14.08.2022 do godziny 23:59.