



Załącznik nr 10 do SWZ

## Harmonogram prac

### ETAP I

- 1) I piętro - pomieszczenia po prawo od schodów: gabinet dyrektora, sekretariat, pokój radcy prawnego, sala konferencyjna, pomieszczenie epidemiologii wraz z korytarzem w tej części;
- 2) parter: łazienka i pomieszczenia zajmowane przez WODY POLSKIE

### ETAP II

I piętro - pomieszczenia po lewo od schodów : pokój administracji, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne, pokój Higieny Komunalnej oraz łazienka.

### ETAP III

parter: pozostałe pomieszczenia.

Prace przy elewacji mogą być prowadzone równoległe z każdym z etapów.

Przystąpienie do każdego z etapów po uzgodnieniu z Zamawiającym z uwzględnieniem przerw związanych z ulokowaniem pracowników.