



SG.271.3.2.2023

ZMIANY TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pod nazwą: **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Węgiersku oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wrockach.**

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1, 7, 9 oraz na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), informuje iż w ww. postępowaniu dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

I. Opis przedmiotu zamówienia (SWZ - Rozdział II pkt 1 ppkt A lit. b)

Dotyczy Budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Węgiersku

Było:

- b) zagospodarowanie terenu
 - roboty przygotowawcze
 - roboty ziemne
 - obrzeża
 - nawierzchnie

Jest:

- b) zagospodarowanie terenu
 - roboty przygotowawcze
 - roboty ziemne
 - nawierzchnie

II. Termin wykonania zamówienia (SWZ - Rozdział II pkt 14)

Było:

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy/udzielenia zamówienia.

Jest:

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie 13 miesięcy od podpisania umowy/udzielenia zamówienia.



III. Projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 10 do SWZ)

W projekcie umowy w § 4 pkt 3

Było:

Termin realizacji przedmiotu umowy: **10 miesięcy** od dnia podpisania umowy.

Jest:

Termin realizacji przedmiotu umowy: **13 miesięcy** od dnia podpisania umowy.

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 08.03.2023 r. oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Z-ca Wójta

