



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Sekretariat 67 210 62 05
Centrala 67 210 66 66
Fax 67 212 40 85
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 30.11.2022 roku

FZP.III-241/119/22/ZO

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania pod hasłem: **WYKONANIE PROJEKTU ZMIAN MODERNIZACJI ŁĄDOWISKA SZPITALA**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego postępowania wpłynęło następujące pytanie:

1) Pytanie

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Czy pod pojęciem projekt rozumieją Państwo dokumentację projektowo kosztorysową a więc projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz stwiorb wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających prowadzenie robót budowlanych? Czy może pod pojęciem projekt rozumiecie Państwo koncepcję wykonania modernizacji lądowiska w celu uzyskania uzgodnienia z LPR?

Jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych to zwracamy uwagę że podany termin wykonania usługi tj. 28.12.2022 jest nie możliwy do dotrzymania. Jest tak z kilku powodów: po pierwsze dokumentacja projektowo kosztorysowa jest zagadnieniem obszernym i stosunkowo skomplikowanym a więc czasochłonnym, wymaga zaangażowania projektantów czterech specjalności oraz przeprowadzenia szeregu uzgodnień zarówno między-branżowych jak i formalnych z udziałem jednostek administracji publicznej. Po drugie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę samo w sobie może zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane trwać ponad 60 dni.

W naszej ocenie termin 28.12.2022 pozwala na wykonanie koncepcji modernizacji lądowiska i złożenie jej do uzgodnienia przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej należy przewidzieć dłuższy czas realizacji co najmniej do połowy kwietnia 2023r. Prosimy o rozważenie naszych propozycji w tym zakresie.

Odpowiedź: Pod pojęciem projekt Zamawiający rozumie - koncepcję wykonania modernizacji lądowiska w celu uzyskania uzgodnienia z LPR

2) Pytanie

Prosimy o udostępnienie dodatkowych materiałów umożliwiających ocenę zakresu prac projektowych takich jak dokumentacja archiwalna lądowiska, protokół z kontroli LPR z dnia 09.11.2022.

Odpowiedź: Dokumentacja archiwalna lądowiska oraz protokół (brak szczegółów mających wpływ na wykonanie usługi) – Zamawiający udostępni po podpisaniu umowy.