



Gdynia, 21.07.2023r.

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania: Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania:

„Wymiana dwóch wind towarowo-osobowych wraz z pracami ogólnobudowlanymi w Centrum Medycznym Smoluchowskiego, ul. M Smoluchowskiego 18 w Gdańsku”, znak D25M/252/N/24-39rj/23

Zamawiający – Szpital Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 135 ust. 2 oraz 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1

W rozdziale V SWZ Zamawiający określa, aby zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpiło do 8 tygodni (ok. 56 dni) od dnia zawarcia umowy. Chcieliśmy poinformować, że wyznaczony czas na wykonanie zadania jest nierealny. Po podpisaniu umowy należy zweryfikować inwentaryzację i wykonać dokumentację techniczną – w trybie szybkim w ciągu 7 dni. Czas montażu dźwigu wynosi średnio 6 tygodni (42 dni). Po wykonaniu powyższych prac należy wystąpić do Urzędu Dozoru Technicznego o przeprowadzenie badania na które inspektorzy mają ustawowo 30 dni (sumarycznie wychodzi 79 dni). W powyższej symulacji brak jest wykazanego czasu na produkcję i kompletację materiałów, który zazwyczaj zajmuje ok. 5-10 tygodni. Licząc nawet optymistyczny wariant, w którym Inspektor UDT przyjedzie do badania w trybie ekspresowym (zakładając 14 dni), wskazany termin zostanie przekroczony o ok. 7 dni (w naszej symulacji nadal brakuje czasu na produkcję i kompletację materiałów). Pragniemy zaznaczyć, iż takie określenie terminu realizacji stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji określonej w art. 16 ustawy PZP poprzez nieuzasadnione ograniczenie kręgu osób mogących ubiegać się o przedmiotowe zamówienie – wprowadzony wymóg w sposób oczywisty utrudnia dostęp do przetargu Wykonawcom którzy nie wiedzieli wcześniej o planowanym postępowaniu i nie rozpoczęli odpowiednio wcześniej procesów wyszczególnionych powyżej. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji co najmniej do 120 dni od dnia podpisania Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania do 90 dni od podpisania umowy. W związku z tą zmianą przesuwamy termin składania i otwarcia ofert do 07.08.2023 r. Zamawiający zmienia treść SWZ i ogłoszenia o zamówieniu w tym zakresie.

Pytanie 2

Mając na uwadze zamiar rzetelnego oszacowania dość złożonego zadania oraz trwający sezon urlopowy i związane z tym nieobecności pracowników, a co za tym idzie - wydłużone okresy oczekiwania na wyceny materiałów i usług, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie.

Odpowiedź: Zamawiający częściowo przychyliła się do prośby Wykonawcy i przesuwamy termin złożenia ofert na 07.08.2023 r.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp zmienia treść SWZ w zakresie terminu realizacji oraz terminu składania i otwarcia ofert, w związku z tym modyfikuje zapisy SWZ na następujące:

W zakresie rozdziału V SWZ – Termin wykonania zamówienia

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Szpital Pomorskie
sp. z o.o.



Podmiot Leczniczy Samorządu
Województwa Pomorskiego

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy, na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 6 do SWZ „Projekt Umowy”, który podlega zmianie w tym zakresie.

Zmianie ulega § 9 ust. 1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „*Przedmiot umowy zrealizowany będzie w terminie do 90 dni w dwóch etapach opisanych w § 2 ust. 1 Umowy*”.

W zakresie pkt. 1 rozdziału XV SWZ – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert oraz inne czynności po otwarciu ofert:

Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy złożyć do dnia 07.08.2023 r. do godz. 08:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (<https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie>). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

W zakresie pkt. 1 rozdziału XIII SWZ – Termin związania ofertą

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni to jest do dnia 05.09.2023

Zgodnie z zapisami art. 271 ust. 1 oraz 286 ust. 9 ustawy Pzp, zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.07.2023 r. Treść ogłoszenia o zmianie w załączeniu.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem
Beata Martyn – Mrozowska
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

DYREKTOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I IT

mgr Beata Martyn-Mrozowska

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu