

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Budowa drogi pieszo-rowerowej od ulicy Nad Nielbą do ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Miejska Wągrowiec
- 1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 570791282
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Tadeusza Kościuszki 15a
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Wągrowiec
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 62-100
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL411 - Piłski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 67 262-15-22
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 67 262-03-25
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@wagrowiec.eu
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.wagrowiec.eu/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-ec2fb870-40a3-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00368039/01
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2022-09-28 12:40

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00261722/01
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) **Nazwa projektu lub programu:**
- Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
Budowa drogi pieszo-rowerowej od ulicy Nad Nielbą do ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu.

**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na Budowie drogi pieszo - rowerowej od ulicy Nad Nielbą do ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- 1) Budowę drogi pieszo - rowerowej dwukierunkowej o nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej
- 2) Budowę skarp z humusowaniem i obsianiem trawą
- 3) Roboty rozbiórkowe
- 4) Budowę kanalizacji deszczowej
- 5) Budowę oświetlenia drogowego
- 6) Wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
- 7) Budowę obiektów inżynierskich: kładki i podziemnego przejścia dla pieszych i rowerzystów
- 8) Usunięcie kolizji
- 9) udzielenie rękojmi na okres równy udzielonej gwarancji,
- 10) udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres równy okresowi rękojmi, który Wykonawca określi w formularzu ofertowym. Okres udzielonej gwarancji stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga podania terminu w pełnych miesiącach, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 60 miesięcy. Z wskazanego w ofercie okresu gwarancji wyłączona jest zieleń, na którą Wykonawca udziela gwarancji określonej w umowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 11 – Dokumentacja techniczna

**UWAGA!!!**

Wykonawca w ramach zadania będzie zobowiązany do wykonania robót konserwacyjnych cieków wodnych zgodnie z pkt.

III. 3. lit. a i b decyzji wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni

Wód Polskich w Poznaniu nr PO.ZUZ.4.4210.582m.2020.GE z dnia 27.10.2020 r. oraz zgodnie z

pkt. III. 3. decyzji wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód

Polskich w Poznaniu nr PO.RUZ.4210.222m.2020.KM.5 z dnia 8 października 2020 r.

**UWAGA!!!**

Wykonawca w ramach zadania będzie zobowiązany do wykonania nasadzeń

rekompensacyjnych drzew i krzewów zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Wągrowca nr

OS.6131.114.2020 z dnia 20 października 2020 r.; decyzją Burmistrza Miasta Wągrowca nr

OS.6131.112.2020 z dnia 20 października 2020 r.; decyzją Starosty Wągrowieckiego nr

OS.613.94.2020.OS5 z dnia 24 września 2020 r. Dokładna lokalizacja nasadzeń drzew i krzewów zostanie wskazana

podczas realizacji robót na terenie prowadzonej inwestycji. Dla

każdego nowego nasadzenia należy przewidzieć ustabilizowanie przy pomocy trzech palików,

dodatkowo paliki winny być ustabilizowane przez przybicie listewek w górnej części.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

#### SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2022-01-20

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**

do 2022-10-15

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A

**4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:** Wykonawstwo, projekty i nadzory "WPN" Maciej Stasiak

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6661004943

**4.3.3.) Ulica:** ul. Toruńska

**4.3.4.) Miejscowość:** Koło

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 62-600

**4.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 11479000,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2022/BZP 00042349/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2022-09-12

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**  
Dokonano zmiany z powodu wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**  
Aneks nr 2 dot. zmiany terminu realizacji umowy (wydłużenie terminu wykonania robót budowlanych z 15.09.2022 r. do 21.11.2022 r. oraz przedmiotu zamówienia z 15.10.2022 r. do 20.12.2022 r.).

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Tak

**5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy:** 2022/BZP 00367890/01