



## Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

41-800 Zabrze, ul. Wolności 215, tel. centr. 32/ 271 64 41, tel. Sekretariat 32/ 271 16 47, fax 32/ 271 71 58  
email: biurozarzadu@wodociagi.zabrze.pl • www.wodociagi.zabrze.pl

Oznaczenie sprawy 12S/2020

Zabrze, dnia 03.07.2020 roku

### Wykonawcy

Działając na podstawie „Regulaminu przetargowego ZPWİK Sp. z o.o.” z dnia 16 lutego 2010 roku, Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., działając jako Zamawiający udziela wyjaśnień w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia pn.:

#### **„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. Ducha w Zabrze”.**

Na wstępie Zamawiający uprzejmie informuje, że wartość zamówienia oszacowana została poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11. Ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem przetargowym ZPWİK Sp. z o.o.” z dnia 16 lutego 2010 roku i nie podlega reżimowi Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 – tekst jednolity).

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

#### PYTANIE 1.

Z treści załączonego projektu umowy wynika co następuje:

Termin składania ofert 09-07-2020 ; termin związania ofertą 30 dni oznacza to, że umowa może zostać podpisana najpóźniej do 08-08-2020. Termin przekazania placu budowy 21 dni – czyli możliwe fizyczne rozpoczęcie prac to 29-08-2020 Termin ukończenia prac to 30-09-2020 ale aby nie być w opóźnieniu, należy zakończyć prace w dniu 09-09-2020 gdyż ukończenie należy zgłosić na 21 dni wcześniej. Po podliczeniu czasu na wykonanie prac – pozostaje 12 dni to jest czas krótszy niż czas przeznaczony na postępowanie przetargowe. Czy zamawiający przewiduje w związku z tak napiętym harmonogramem zmiany terminów.

#### ODPOWIEDŹ 1.


Zamawiający informuje, że terminy podane w SIWZ i we Wzorce umowy załączonym do SIWZ są najpóźniejsze (ostateczne). W praktyce sprawy formalne są załatwiane niezwłocznie, na bieżąco. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że pozostawia zapisy dotyczące poszczególnych terminów bez zmian.

#### PYTANIE 2.

Umowa nakłada na wykonawcę bardzo dużą odpowiedzialność za termin, gdyż przewidziano odpowiedzialność za opóźnienie, a nie za zwłokę. Wprowadzono różnego rodzaju kary umowne jednostronnie obciążające wykonawcę – m.in. za wystąpienie wady, brak jest jakichkolwiek kar umownych nałożonych na Zamawiającego za jego nienależyte działanie.

#### ODPOWIEDŹ 2.

Zamawiający informuje, że pozostawia zapisy umowy bez zmian proponowanych przez Wykonawcę w pytaniu nr 2.

  
Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
  
mgr Małgorzata Tatarek  
Kierownik Działu Rozwoju i Komunikacji