



Braniewo, dnia 10.02.2023 r.

Znak sprawy: PCM/ZP 01/I/2023

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 P. z. p.) na dobudowę do Budynku Głównego pawilonu połączonego z nim łącznikiem w ramach projektu pn. „Rozwój specjalistycznych usług medycznych w wyniku budowy bloku operacyjnego szpitala w Braniewie”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

ZAPYTANIE I

Pytanie 1.

Czemu tak drastycznie został skrócony termin realizacji zadania, mimo iż nie zmienił się zakres robót? W pierwotnym przetargu planowali Państwo 16 mc na realizację zadania. W chwili obecnej jest na to 6 mc. Budynek wykonany ma być w technologii tradycyjnej i technologicznie nie ma opcji aby w takim czasie wykonać obiekt medyczny w standardzie pod klucz. Nie ma też opcji pracy na trzy zmiany gdyż budowa prowadzona będzie przy czynnym szpitalu. Prosimy o zmianę terminu wykonania na 14 mc.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza termin końcowy realizacji robót budowlanych max do 30.11.2023 r.

Pytanie 2

Dlaczego zamawiający zmienił warunki udziału w postępowaniu. W chwili obecnej istnieje duże ryzyko iż zamówienie realizować będzie podmiot bez wymaganego doświadczenia (np. nie realizujący nigdy instalacji teletechnicznych, wentylacji z rekuperacją itp.). Przypominamy iż zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Prosimy o zastosowanie warunków z pierwotnego postępowania.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający utrzymuje zapisy w opublikowanej formie w swz.

W związku z skomplikowanym przedmiotem zamówienia czas do poprawnego kosztorysowania jest zbyt krótki. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 17.02.2023

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert z dnia 14.02.2023 g.10:00 na dzień 17.02.2023 g. 10:00. Co znalazło odzwierciedlenie w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem są zobowiązani do zapoznawania się z odpowiedziami na zapytania oraz ewentualnymi modyfikacjami specyfikacji bądź sprostowaniami jej zapisów, gdyż doprecyzowują one przedmiot zamówienia i siwz. Są warunkiem złożenia poprawnej oferty. Jednocześnie zamawiający przypomina, że zmieniony został termin składania ofert na dzień 17.02.2023 r., godz. 10:00.

Niniejsze odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/721362> w dniu 10.02.2023 r