

Znak: RRG.271.2.2023

Dotyczy przetargu na „**Modernizacja sterowania oczyszczalni ścieków w miejscowości Trawniki.**”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00103222/01 z dnia 2023-02-21r.

I. Na podstawie art. 286 ust. 1 i 7, art. 284 ust. 2 oraz art. 271 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710), Zamawiający w związku z wpływieniem poniższych wniosków zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Treść wniosków:

1. Z uwagi na to, że opis przedmiotu zamówienia nie zawiera wielu szczegółów dotyczących wymaganych urządzeń, oraz ze względu na trwający aktualnie konflikt zbrojny na Ukrainie, a tym samym trudności w uzyskaniu ofert od dostawców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 08.03.2023 roku. Przesunięcie terminu pozwoli na zebranie kompletu ofert na dostawy materiałów oraz dokładną wycenę prac.

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania i otwarcia ofert do dnia 07.03.2023r.

2. Informujemy, że termin dostawy urządzeń (np. sterowniki PLC) potrzebnych do wykonania zadania na tym etapie jest dłuższy niż termin wykonania robót określony w OPZ. Czy w związku z tym Zamawiający przewiduje przedłużenie realizacji robót ze 120 do 170 dni?

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 170 dni.

II. Zmiana terminu wykonania zamówienia:

W SWZ – rozdział IV:

Przed zmianą – Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie **w terminie do 120 dni od dnia podpisania umowy.**

Po zmianie – Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie **w terminie do 170 dni od dnia podpisania umowy.**

W umowie - § 2. Terminy realizacji umowy.

Przed zmianą – Termin realizacji zamówienia, będącego przedmiotem umowy: **w terminie do 120 dni** od dnia podpisania umowy tj. do dnia

Po zmianie – Termin realizacji zamówienia, będącego przedmiotem umowy: **w terminie do 170 dni** od dnia podpisania umowy tj. do dnia

III. Zmiana terminu związania ofertą:

W SWZ – rozdział X pkt. 1:

Przed zmianą – Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **30.03.2023 r.**

Po zmianie – Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **05.04.2023 r.**

IV. Zmiana termin składania i otwarcia ofert:

1. W SWZ – rozdział XII pkt. 2:

Przed zmianą – Termin składania ofert do dnia **01.03.2023 r.** do godziny **12:00.**

Po zmianie – Termin składania ofert do dnia **07.03.2023 r.** do godziny **12:00.**

2. W SWZ – rozdział XII pkt. 3:

Przed zmianą – Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy w dniu **01.03.2023 r.**, o godzinie **12:05.**

Po zmianie – Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy w dniu **07.03.2023 r.**, o godzinie **12:05.**

IV. Wprowadzone zmiany treści SWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00057027/01 z dnia 2023-01-23. W załączeniu – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

V. Zamawiający informuje, że odpowiedzi wnioski stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert, pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. W załączeniu – zmieniona Specyfikacja warunków zamówienia i załącznik nr 3 do SWZ projekt umowy.