



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

TI/2023

Kielce, dn. 31-07-2023 r.

WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Renowacja kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kielce”

Zamawiający Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 28.07.2023 r. wpłynęły zapytania od Wykonawcy, na które udziela następujących odpowiedzi:

1. W par. 3 ust.3 pkt a) Wzoru Umowy prosimy o dodanie „zainwentaryzowanych”
 - *Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 3 ust. 3 pkt a) wzoru umowy.*
2. Prosimy o usunięcie zapisów par. 3 ust. 4 Wzoru Umowy
 - *Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 3 ust. 4 wzoru umowy.*
3. Prosimy o zmianę terminu w par 7 ust. 1 Wzoru Umowy na 5 dni
 - *Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 7 ust. 1 wzoru umowy.*
4. Prosimy o zmianę wysokości kar umownych określonych w par. 9 ust. 1 pkt a) i pkt b)
 - *Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 9 ust. 1 pkt a) i b) wzoru umowy.*
5. Prosimy o zmianę zapisów par. 11 ust 1 pkt b) Wzoru umowy poprzez zastąpienie zwrotu „opóźnienie” zwrotem „zwłoka”
 - *Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 11 ust. 1 pkt b) wzoru umowy.*
6. Prosimy o uzupełnienie możliwości zmiany terminu w par 14 Wzoru Umowy w przypadkach:
 - a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 - b) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody, spowodowanych przez Zamawiającego lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu podmiotowi, dokonującego czynności na zlecenie Zamawiającego na terenie budowy,
 - c) odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.),
 - d) odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
 - e) zmiana terminu w przypadku powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,
 - *Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt I wzoru Umowy Zamawiający wskazuje jedynie szczególne przypadki, które mogą stanowić podstawę do zmiany treści umowy. Okoliczności wskazane w w/w punkcie nie wyczerpują katalogu zakresu zmian zapisów umownych.*
7. Prosimy o usunięcie zapisów par. 14 ust. 1 pkt I: „Zmiany umowy określone w pkt I powyżej nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Ryzyko to Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej . Ponadto Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu realizacji umowy w przedłużonym okresie, na co Wykonawca wyraża zgodę, chyba, że wynikało to z winy umyślnej Zamawiającego”.
 - *Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 14 ust. 1 pkt I wzoru umowy.*

PROKURENT
Dyrektor ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysław Karol Jacewicz

Kowal