



GPIK-ZP.271.60.2023

Złotów, 25 września 2023 r.

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku byłego dworca kolejowego w Złotowie – etap I – dokumentacja projektowa”.

W dniu 22 września 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści:

Prosimy o informację, w jaki sposób został przez Zamawiającego ustalony termin wykonania i przekazania dokumentacji projektowej, tj. 65 dni od daty podpisania umowy. Biorąc pod uwagę konieczność uzyskania wymienionych w SIWZ decyzji i uzgodnień, m.in. decyzji celu publicznego (brak mpzp), uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków i uzgodnień branżowych, w tym ze spółkami PKP, wskazany przez Państwa termin jest zdecydowanie niewystarczający. Prosimy o zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, z dostosowaniem do przewidywanych terminów uzgadniania i opiniowania dokumentacji projektowej oraz z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wydanie decyzji celu publicznego.

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający informuje, iż nie ma prawnych możliwości wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia: „Przebudowa budynku byłego dworca kolejowego w Złotowie – etap I – dokumentacja projektowa”, albowiem na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Złotowie przedmiotowa inwestycja została przewidziana do realizacji wyłącznie w bieżącym roku kalendarzowym.

BURMISTRZ MIASTA
Adam Pulit

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
St. Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22