

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej leżącej w ciągu drogi krajowej nr 28 (Zator - Przemyśl - granica państwa).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Miejska Przemyśl - Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 650903339

1.4.) **Adres zamawiającego:**

1.4.1.) **Ulica:** Wybickiego 1

1.4.2.) **Miejscowość:** Przemyśl

1.4.3.) **Kod pocztowy:** 37-700

1.4.4.) **Województwo:** podkarpackie

1.4.5.) **Kraj:** Polska

1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL822 - Przemyski

1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@zdm-przemysl.com

1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zdm-przemysl.com

1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

zarządzanie drogami w rozumieniu ustawy o drogach publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00080785

2.2.) **Data ogłoszenia:** 2021-06-11

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00078487/01

3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:

Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o przedłużenie terminu wykonania umowy, dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania opracowań projektowych może

nie być dotrzymany z jednej z następujących przyczyn:

- a. siły wyższej,
- b. ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy.

Po otrzymaniu uzasadnienia Zamawiający sprawdzi w ciągu 7 dni jego zgodność z postanowieniami niniejszej umowy i, jeśli nie będzie miał zastrzeżeń, zaakceptuje przedłużenie terminu wykonania umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie.

Po zmianie:

Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o przedłużenie terminu wykonania umowy, dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania opracowań projektowych może nie być dotrzymany z jednej z następujących przyczyn:

- a. siły wyższej,
- b. ponadustawowego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy.

Po otrzymaniu uzasadnienia Zamawiający sprawdzi w ciągu 7 dni jego zgodność z postanowieniami niniejszej umowy i, jeśli nie będzie miał zastrzeżeń, zaakceptuje przedłużenie terminu wykonania umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie.